电子招标投标规则说明
一、总则
本招标文件按照无规定范本模式编制，各代理机构、投标人应按照招标文件和投标文件制作工具给定的节点导入相应的招标文件或投标文件内容，通过电子招标投标文件制作工具实现传统纸质文件升级为规范的电子文件，从而实现全流程电子化招标、开标、评标等。
二、招标文件编制
（一）各招标人（招标代理机构）编制招标文件时应参照国家标准招标文件范本和地方行政管理部门相关管理要求编制，内容节点包括招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、合同、技术需求书（技术规范标准）、投标文件格式等内容。招标文件应当明示招标项目的基本要求、初步评审因素、详细评审因素；应当集中列明否决投标条款；应当明确开标方式（如远程开标等）；特别应当明确投标文件核心条款不一致时的调整原则和调整方式。招标文件编制完成后须使用数字证书（CA）进行加密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或项目负责人章）。
（二）各招标人（招标代理机构）编制完成招标文件后，应上传到交易系统中，供潜在投标人下载。招标人（招标代理机构）可以对招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定交易系统中，并通知所有已下载招标文件的投标人，投标人可通过CA认证锁登陆指定网站自行下载。
三、投标文件编制
（一）投标人编制投标文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制；投标文件须使用数字证书（CA）进行加密、解密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或授权委托人章）。
（二）电子投标文件的制作
2.1电子投标文件是投标活动当事人按照统一的“电子投标文件制作软件”制作生成。电子投标文件应包含投标人的公章、法定代表人或其委托代理人的电子签章。委托代理人签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书等内容。
2.2投标文件制作时，应按照招标文件中投标文件格式编制商务标、技术标、综合标，不得任意增减和更改名称；应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入；按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
2.3投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入开标评标系统，该投标文件为无效投标文件。
2.4投标人应认真阅读招标文件中各项条款和对投标文件编制的各项要求，对于前后歧义或错误部分应当及时向招标人（招标代理机构）提出，否则由此导致错误理解或未完全理解招标文件的条款含义责任或投标文件编制错误由投标人自行承担。
2.5电子招标投标文件具有的法律效力,与其他形式的招标投标文件等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
2.6为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应使用数字证书（CA）加密和在规定部位加盖电子签章。
四、投标
（一）电子投标文件的递交
1.1未按招标文件要求进行数字证书（CA）认证加密的投标文件，开标评标系统将无法接受,招标人（招标代理机构）不予受理。
1.2投标人应按招标文件的投标截止时间前将投标文件上传至指定的开标评标系统（以系统实际收到为准）。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。
1.3逾期上传或未按规定方式上传或未上传至指定开标评标系统的投标文件，招标人（招标代理机构）不予受理。
（二）电子投标文件的修改与撤回
（1）在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的电子投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后再重新上传。
（2）修改后的投标文件应符合招标文件规定要求，并标明“修改”字样。
五、开标
（一）招标人（招标代理机构）按照招标文件规定的投标截止时间、开标时间和开标地点（开标系统）通过电子视频进行公开开标，投标人按照招标文件规定的要求自行现场或远程解密。解密完成的时间必须在招标文件规定的解密完成时间内完成（特殊情况下经监管部门批准的延期解密时间除外）。
（二）待所有投标人完成解密后，或者到了招标文件规定的解密完成时间，代理机构批量导入投标文件，主持人进行唱标。
（三）若发生投标人无法解密或解密时间不够的情况，可按照招标文件的约定要求，直接开标结束或请示监管部门由监管部门对解密时间适当延长。
（四）由于投标人的原因，开标时，投标文件无法解密或解密时间超出规定的解密时间，其投标文件按无效文件处理。唱标结束后，各投标人需要对唱标记录表进行签字或电子签章确认，未按规定时间进行开标确认的投标人视为对结果无异议，认可开标结果，开标结果确认时间一般不得超过30分钟。
（五）电子开标的具体流程
5.1开标准备，宣布开标纪律；
5.2公布投标人； 
5.3查看投标人名单；
5.4投标文件解密和电子保函解密（如有）； 
5.5批量导入解密成功的投标文件；
5.6唱标，宣读投标人名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期（供货期）等主要内容；
5.7公布开标前实名认证信息；
5.8投标人通过电子开标软件在开标记录上签章或现场签字；
5.9开标结束。
（六）投标人法定代表人或授权委托人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的签字或电子签章，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的质疑和投诉。
（七）开标时出现下列情况的，招标人（招标代理机构）将拒绝其开标。
7.1经检查数字证书（CA）无效的投标文件；
7.2投标人未按招标文件规定的时间内完成解密投标文件的；
7.3相关人员未按时参加开标会的；
7.4投标文件未按规定要求进行提交的；
7.5投标人数量不满足法定家数的。
（八）投标人在投标截止时间前（开标前）需在交易业务系统完成实名认证及刷卡验证操作，实名认证及刷卡验证结果以监管平台结果为准。
六、评标
（一）招标人（招标代理机构）按照法定要求组建评标委员会，推荐评委会负责人，评标委员会应履行实名认证和回避职责。评标采用电子形式，评标过程中所有材料均需进行电子签章。
（二）评标委员会应严格按照招标文件规定的程序和要求进行评标。评标时如发现投标人开标记录表内容与投标函不一致的，评标委员会对开标记录表的内容按投标函内容进行修正，修正的内容经投标人确认后具有约束力，投标人不接受修正内容的，其投标作废标处理。评标时如发现投标报价有算术错误的，评标委员会按“大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）的”原则进行修正。
七、应急措施
电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。
（一）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（二）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（三）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（四）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（五）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（如已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经行政监督部门确认后，可改用纸质投标文件进行评审（如已提供纸质投标文件的）。远程评标时如遇上述情形，经行政监督部门确认后，可在本地抽取专家，按纸质投标文件（如已提供纸质投标文件的）进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
八、投标保证金缴纳要求
1.投标保证金缴纳方式
1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至指定账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳等信息。

1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。

1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。

3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。

4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。

特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。
附表1：
	辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函信息

	保函编号
	

	保函承保单位
	
	保函额度（元）
	

	支付账户名称
	
	保函办理时间
	

	支付账号
	
	保函生效时间
	

	保函验真地址
	

	附件
	保函文件

	
	


附表2：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。
	非辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函或纸质保函信息

	保函编号
	

	保函承保单位
	
	保函额度（元）
	

	支付账户名称
	
	保函办理时间
	

	支付账号
	
	保函有效期
	

	保函验真地址
	

	附件
	保函扫描件

	
	

	
	缴费凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证扫描件

	
	


附表3：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。
	现金汇款信息

	收款账户
	
	汇款账户
	

	收款账号
	
	汇款账号
	

	汇款金额（元）
	
	汇款时间
	

	附件
	汇款凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证扫描件

	
	


（四）投标保证金以实际到账（现金汇款）或实际缴纳（保函验真成功）为准，投标保证金以及担保费用缴纳均应从本单位基本户汇出。投标人可在投标文件中相关“递交投标保证金证明”处后附下述材料：
1.现金汇款：在投标截止时间前递交至招标文件指定账户，投标文件中附电汇凭证及基本户开户许可证；
2.担保（纸质）：在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，后附担保文书签收证明或担保文书复印件、担保费用缴纳凭证及基本户开户许可证；
3.担保（电子）：在投标截止时间前按照招标文件要求的方式递交，投标文件中附电子担保文书凭证、担保费用缴纳凭证及基本户开户许可证。
（五）其他说明：投标保证金缴纳应按照本条款执行，本条款可进一步补充说明，不得与本条款冲突。本条款或招标文件其他部分与本条款存在冲突，以本条款为准。

九、投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内发生重大设计（施工）质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程(项目名称)

2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包(标段招标）

招 标 文 件
编号：
招  标  人： 营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司（盖单位章）
日       期：**年**月**日
招标代理机构：辽宁方唯建设管理有限公司（盖单位章）
负   责   人：王均伟（盖个人章）

日       期: **年**月**日
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第一卷

第一章招标公告
一、招标条件

2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程已经由辽宁省·营口市·营口开发区备案。以营鲅发改投资[2024]3号批准建设，招标人为营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司，工程所需资金来源为财政，项目出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。
二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：鲅鱼圈区。

2.工程规模：市政工程：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米(其中华源区域33800米，昌辉区域3340米)，改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。
3.本公告共划分为1个标段

	标段编号
	标段名称
	招标范围
	工期（天）
	政府采购政策落实情况
	保证金金额（万元）

	
	2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包
	本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米(其中华源区域33800米，昌辉区域3340米)，改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。
	30
	不只面向中小企业
	38


4.工期要求：**年**月**日开工至**年**月**日竣工

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围：[设计·综合类资质·工程设计综合资质](含)以上或者[设计·行业资质·市政行业市政行业乙级]或者[设计·行业资质·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级]或者[设计·专业资质·市政行业(热力工程)·市政行业(热力工程)乙级]并且[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级](含)以上。
2.EPC项目经理资质类别和等级：[注册一级建造师·市政公用工程](含)以上。

3.施工负责人资质类别和等级：[注册一级建造师·市政公用工程](含)以上。

4.设计负责人资质类别和等级：
5.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，本项目联合体牵头人须为具有施工资质的单位，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；

（2）联合体各方均需具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；

（3）联合体最多允许2家单位；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；

（5）联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

6.其它要求：

（1）设计负责人须具备与本工程相关专业的中级及以上工程师职称。
（2）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的、在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的，按废标处理。

（3）投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的劳动合同或社会养老保险关系证明。

（4）具有有效的安全生产许可证（施工单位提供）。
7.允许互跨专业承接同等级业务：是
四、投标

1.开标时间:2024年**月**日14:00

2.投标文件递交方式:网上递交
3.递交网址:请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。

4.开标方式:远程开标（不见面交易）

5.开标说明:请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening”进行远程、在线解密。

五、招标文件的领取
1.领取时间：**年**月**月16时30分至**年**月**月16时30分。

2.领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件。

六、其他说明

七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网和辽宁建设工程信息网上发布。

八、招标人信息

	招标工作负责人
	制定招标文件主要条款人

	姓名:
	
	姓名:
	

	单位:
	辽宁方唯建设管理有限公司
	单位:
	辽宁方唯建设管理有限公司

	职务:
	
	职务:
	

	职称:
	
	职称:
	


九、联系方式

	招标人：
	营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司
	招标代理机构：
	辽宁方唯建设管理有限公司

	地址：
	辽宁省营口市鲅鱼圈区平安大街中段西侧
	地址：
	辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-绿色时代白云小区-2#门市

	邮编：
	115007
	邮编：
	115007

	联系人：
	许晟珺
	联系人：
	王均伟

	电话：
	0417-6681600
	电话：
	15714071157

	传真：
	
	传真：
	

	异议联系人:
	王均伟
	异议联系人电话:
	0417-6259699

	电子邮件:
	
	电子邮件:
	liaoningfangwei@163.com


第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司
地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区平安大街中段西侧
联系人：许晟珺
电话：0417-6681600

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：辽宁方唯建设管理有限公司

地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区工业园32-绿色时代白云小区-2#门市

联系人：王均伟

电话：0417-6259699

	1.1.4
	项目名称
	2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	鲅鱼圈区。

	1.1.6
	行政监管部门
	营口市鲅鱼圈区发展和改革局、营口市鲅鱼圈区城乡建设和公用事业中心

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：财政资金
出资比例：100%

合同估算价：3842.53万元人民币。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目为工程总承包（EPC）交钥匙工程，包含与本项目所有建安工程相关的建设内容和服务内容。具体包括工程规划范围内的全过程施工图设计、材料设备采购、施工、交(竣)工验收、质量保修期内服务，办理配套设施确认、配合完成最终结算审计等。

具体要求详见招标文件第五章“发包人要求”。

工程内容：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米（其中华源区域33800米，昌辉区域3340米），改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：30日历天（含施工图设计时间）

计划开始工作日期：**年**月**日

计划竣工日期：**年**月**日

其中设计工期：自合同签订之日起15日历天内完成施工图设计；

具体要求详见招标文件第五章“发包人要求”

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。

施工要求的质量标准：按照国家、省、市现行质量验收规范验收，必须达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：（1）[设计·综合类资质·工程设计综合资质](含)以上或者[设计·行业资质·市政行业市政行业乙级]或者[设计·行业资质·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)·市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级]或者[设计·专业资质·市政行业(热力工程)·市政行业(热力工程)乙级]并且[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级](含)以上；

（2）有效期内安全生产许可证。

财务要求：

设计业绩要求：

施工业绩要求：

信誉要求：

项目经理的资格要求：

（1）[注册一级建造师·市政公用工程]；

（2）安全生产考核合格证；

（3）且经过实名认证通过的，无在建工程。

设计负责人的资格要求：

具备与本工程相关专业的中级及以上工程师职称

施工负责人的资格要求：

（1）[注册一级建造师·市政公用工程]。

施工机械设备：

项目管理机构及人员：

其他要求：

（1）项目经理要求：通过身份证二次刷卡验证。

（2）外省投标人必须在报名前办理企业信息库。联系电话:024-23447663外省投标单位入省备案手续按辽住建【2016】1号文件办理。咨询电话024-23447663。

（3）投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险关系证明（如联合体投标，授权代表须为联合体牵头单位派出）。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的、在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的，按废标处理。
（5）投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章的劳动合同或社会养老保险证明（若投标单位所在地区的人社部门不在劳动合同或社保证明原件上盖章，则须提供人社部门官网打印件并经人社部门官网可查且信息有效）（如联合体投标，授权代表须为联合体牵头单位派出）。

（6）本次招标允许联合体投标。

1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，本项目联合体牵头人须为具有施工资质的单位，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；

2）联合体各方均需具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；

3）联合体最多允许2家单位；

4）联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标。

投标单位须同时满足以上要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

R接受，应满足下列要求：

1）投标时需提交联合体协议作为要件之一，联合体协议中要载明联合体投标代表的牵头人，本项目联合体牵头人须为具有施工资质的单位，并声明联合体各方的权利和义务、相关工作范围；

2）联合体各方均需具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；

3）联合体最多允许2家单位；

4）联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	R不补偿

□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	R不组织：投标人如果需要，请自行踏勘，费用由投标人自理。若自行踏勘的投标单位，对人身和财产等安全自行负责。

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	R不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前提出，以电子邮件方式提出，并电话告知招标代理机构。

电子邮箱：liaoningfangwei@163.com，并将加盖投标人单位公章的书面材料递交至招标代理机构（营口市鲅鱼圈区白云小区2#门市），否则不予解答。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前，以网络方式发出。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	详见第五章“发包人要求”

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

R允许，分包内容要求：

分包金额要求：

对分包人的资质要求：

总承包单位应对总承包工程范围内的设计、采购、施工质量、现场安全生产和工程进度负总责。

分包须符合法律和合同规定，但不免除总承包单位的质量、进度、安全、造价等各项合同义务和法律责任。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

当承包人不具备法定相应工作内容资质条件时，应当分包给具备相应工作内容所需资质、设备、人员、经验、业绩的单位实施，分包相关事宜须取得发包人同意后方可实施。

投标人如有分包，需要在投标文件中明确要分包的内容。

	1.12
	偏离
	£不允许

R允许，允许正偏离的内容、偏离范围和幅度（高于招标文件要求）

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑文件、补遗文件等（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间至少10日前，以电子邮件方式提出，并电话告知招标代理机构。

	2.2.2
	投标截止时间
	**年**月**日14:00时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标单位自下载招标文件起应每天网上查询、下载澄清文件，此项不再另行通知，也不需确认收到。没主动查询、下载者，后果自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标单位自下载招标文件起应每天网上查询、下载澄清文件，此项不再另行通知，也不需确认收到。没主动查询、下载者，后果自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人根据实际情况自行提供

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本项目设计费71.21万元，建筑安装工程费3560.72万元，预备费193.6万元，工程建设其他费（招标代理服务费）17万元，EPC总包价的招标控制价为3842.53万元。
（1）本项目设计费控制价为71.21万元，投标人投标时填报的设计费用不得超出上述设计费用的控制价，否则评标委员会否决其投标。

（2）本项目建筑安装工程费控制价为3560.72万元，投标人投标时填报的建筑安装工程费用不得超出上述工程费用的控制价，否则评标委员会否决其投标。

（3）本项目预备费控制价为193.6万元，为不可竞争费用，此费用由招标人支配，仅限于以下四种情况使用：

（一）主要工程材料、设备与招标时基期价相比，波动幅度超过±5%的部分；

（二）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

（三）因建设单位原因产生的工程费用和工期的变化；

（四）不可抗力造成的工程费用和工期的变化。

此费用为不可竞争费用，投标单位不得擅自修改，否则评标委员会否决其投标。

（4）工程建设其他费（招标代理服务费）17万元。

此费用为不可竞争费用，投标单位不得擅自修改，否则评标委员会否决其投标。结算时，据实调整。
（5）本项目EPC总包投标总价由上述的（1）+(2)+(3)+（4）的投标报价合计组成，此价格为签约合同价（代号A），该价格不得超过3842.53万元，投标人投标时填报的EPC总包投标总价超过上述招标控制价3842.53万元，评标委员会否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	一、设计费报价要求：
1、各投标人需依据国家有关规定及发改价格〔2015〕299号“关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知”的规定，并结合各自实际情况编制设计投标报价。

2、投标人填报的设计费是完成招标范围内全部与设计有关的服务内容的价格体现。

（1）工程设计范围：现场勘察（满足施工图要求）、现场实测实量、施工图设计、设计交底、设计变更（如有）、施工现场服务、档案整理、后续服务、项目实施全过程的协调管理等全部工作。

设计标准为国家及辽宁省现行设计规范、规程及行业标准，设计成果深度需达到现行国家设计深度标准的要求，且通过相关主管部门的审批。

（2）设计费用组成：本合同设计费综合考虑了设计人员的工资、福利、保险、加班费用、车旅费用、提供设计文件的资料费、各种设备使用费及企业管理费、利润、税金、各阶段设计费用，施工阶段技术咨询服务、常驻现场设计代表及与其他专业设计单位之间协调及不可预见风险等全部费用。设计人为完成设计任务所需的人力、物力、财力投入，充分考虑可能的市场风险以及企业所需缴纳的各种税费。以及为实现合同目的所涉及的机构、人员、利润、税金、政策性文件规定、不可预见风险、责任、设计人为自己的雇员、财产等所做的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险和参与投标所发生费用等全部费用。同时包括发包人未列出，但设计人认为完成本项目必须列支的有关费用，且充分考虑一切后期因素和风险、意外事件或不可抗力风险。

3、在合同实施期间，无论后期发生任何情况，设计中标价均不得改变。

二、建筑安装工程费用报价要求：

1、本项目建筑安装工程费用采用总价报价，投标人只能报一个建筑安装工程费用总价，任何有选择的建筑安装工程费用总价将不被接受。
2、各投标人应通过自行现场踏勘了解施工现场的实际情况、根据发包人的要求、招标文件、补充通知澄清（答疑）纪要中提出的工程技术、质量、安全、工期要求、文明施工要求、承包范围等，自行编制的施工组织设计，并依据2017年辽宁省建设工程计价依据及相关规定并结合企业自身情况及投资风险，报出建筑安装工程费用总价。

3、建筑安装工程费用上报约定：

本次招标工作结束，由承包人编制或委托造价咨询公司（造价咨询费由承包人支付），按照审定的施工图纸编制清单及价格，上报财政部门审核，编制及审核需依据下述第4条约定的计算方法进行，最终以财政部门审核结果为准，用于调整签约合同价中的建筑安装工程费用。（在财政部门的审核结果定案之前，进度款支付暂按中标时的建筑安装工程费用价格先行支付，定案结果出来后再对签约合同价进行调整，该调整后价格为实际签约合同价（代号B），B≤A）。

4、建筑安装工程费用计算方法：

（1）工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、2017年《辽宁省建设工程计价依据》中的各专业计算规则。

（2）计价依据中的定额有相同项按定额执行，没有相同项目有类似项目的按类似项执行，没有类似项目的按市场价执行。

（3）材料费：以辽宁省住房和城乡建设厅发布的投标时的基期价格（以下简称网刊价格）为参考，网刊上有价格的按网刊价格执行；网刊上无数据的材料可参照省内其他城市价格执行；网刊上都没有可参照数据的，参照市场价格或由监理单位、发包人共同选样及确定价格。合同履行期间材料价格风险以基期网刊价格为基础，超过±5%时，其超过部分据实调整。

（4）管理费、利润以及可以按系数计取的措施费按2017年辽宁省建设工程费用标准中的基础费率执行。

（5）不能按系数计取的措施费如夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、二次搬运费、以及其他不能按系数计取的措施费等，在招标工作结束、计算实际签约合同价（代号B）时按监理审定同意的施工组织设计及施工方案计算，在竣工结算阶段按发包人审定意见计算。

（6）总承包服务费（总承包配合费）不计取。

（7）检验试验费：对施工材料、构件、设备和施工成品进行的一般鉴定、检查所发生的检验试验费用均含在投标人企业管理费中，由承包人自行支付，检测单位由发包人指定，发包人明确提出由发包人自行支付的特殊检测费用除外。

（8）规费：由承包人自行考虑。

（9）由承包人造成的施工现场出现赶工、窝工以及特殊天气等特殊情况造成的人工和机械降效，不额外给予费用补偿，但由发包人原因造成的，经甲方、监理确认后施工期顺延。

5、本项目投标人填报的设计费为固定费，在招标文件及施工合同约定的招标内容（工程内容）及相应风险范围之内不可调整，设计费不变，建筑安装工程费用按最后财政审核的建筑安装工程费计算。

6、投标报价风险：

（1）投标人依据招标文件自行考虑风险因素进行投标报价，一旦中标，结算方式将不会因市场变化因素而得到调整。

（2）投标报价中应包括完成施工项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）投标人应充分考虑料场、进场道路、施工道路及工程建设中一切与第三方纠纷的组织、协调，发包人不负责组织和协调工作。

（4）投标人应充分保证施工期间对周边环境和人、畜、建、构筑物的安全及影响，满足招标人及当地政府环保要求，所发生费用均包含在投标价格中，做好一切必备保护保障措施，造成一切损失及索赔均由中标人赔付。

（5）投标人应充分考虑疫情防疫费用。

（6）所有涉及本项目的费用均包含在投标报价总价中，投标人应自行考虑。

三、其他要求
1、中标后承包人上报的工程预算经财政审核后，施工图纸不得更改（不包括设计变更）如有设计变更，需经招标人同意，变更发生的费用包括在签约合同价（代号A）中，财政审核后的工程费用高于中标时的工程费用，按中标时的建筑安装工程费用计算，低于中标时的建筑安装工程费用，按财政审核为准。
2、竣工验收后，承包人按照最终实际实施的施工图纸、设计变更（如有）、实际发生的工程量、审定的综合单价以及实际发生的各项措施费用，计算出建筑安装工程费用结算价，该费用包含暂列金（如发生）。

承包人上报的EPC总承包结算费用包括上述①建筑安装工程费用结算价、②设计费、③暂列金（如发生，据实计算，不下浮，暂列金为193.6万元，此费用为不可竞争费用，投标单位不得擅自修改）。④中标时的工程建设其他费（招标代理服务费）。

上述①-④项费用合计为EPC竣工结算价（代号C），上报财政部门做最终审核，财政审核完的金额不能超过中标时的签约合同价，即C≤A。

3、EPC总包竣工结算价超过实际签约合同价格时（即C＞B时），超过部分发包人不予支付，由承包人自行消化，即按实际签约合同价B价格进行结算；EPC总包竣工结算价低于实际签约合同价格时（即C＜B时），按EPC总包竣工结算价进行结算，即按C价格结算。

4、投标报价均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件的截止之日起90日历天。

	3.4.1
	对投标担保的要求
	R银行担保

R专业公司担保

R1、采用投标担保的相关要求：投标担保截止时间为递交投标文件截止时间前。2、投标担保需制作为电子图片，附加在投标文件中指定位置，同时附担保费用缴纳凭证及基本户开户证。3、电子保函至投标有效期满后自动失效。4、投标人提供的投标担保需注明所投标项目名称、出具担保的相关单位联系人及电话，否则由此导致投标无效等后果由投标人自行承担。5、保函的有效期应与投标有效期一致。

	3.4.2
	投标保证金
	投标保证金的形式：电汇、保函

投标保证金的金额：38万元

1.投标保证金缴纳方式

1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料：

收款单位：辽宁方唯建设管理有限公司

开户银行：大连农村商业银行股份有限公司营口分行

汇款账号：15118800010000274

1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。

1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。

1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。

3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。

4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。

5.其他说明：投标保证金截止时间为递交投标文件截止时间前。投标人在投标截止时间前将投标保证金由投标单位基本账户以银行汇款的形式汇入投标保证金账户，账户名称：辽宁方唯建设管理有限公司；开户银行：大连农村商业银行股份有限公司营口分行；账号：15118800010000274；行号：314228010000；联系电话：0417-6259699；投标保证金以到账时间为准，逾期或未按规定方式交纳的将不予接收其投标文件。汇款凭证需制作为电子图片，附加在第八章“投标文件格式”指定位置。（具体要求详见投标须知说明3.4.2项）

特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，第5条可进一步补充说明，但不得与前4条冲突，第5条或招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。

	3.5.2
	近年财务状况
	年月日至年月日

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	年月日至年月日

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	年月日至年月日

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	R不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	对投标文件签章要求：

R纸质文件名章印鉴签章R电子文件CA印章签章

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标单位中标后需增加纸质投标文件一正两副。电子版光盘一正两副用记号笔标明工程名称、投标单位名称。

	3.7.5
	装订要求
	正本、副本分别单独装订成册。

设计图纸采用A3规格单独装订成册。

不得活页装订，应胶装。

如投标文件过厚，投标人可根据实际自行分册。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	无

	4.2.2
	递交投标文件地点
	网络递交：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网站，规定解密时间60分钟

	4.2.3
	是否退还投标文件
	R否

□是

	5.1
	开标时间、地点及开标形式
	开标时间：**年**月**日14:00
开标地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区公共资源交易中心(营口市鲅鱼圈区青龙山大街南段号房回迁楼C区17号楼)，辽宁省“不见面交易”综合服务系统开标大厅（http://218.60.149.226/lnsztb/）注意：1、本项目采用不见面网络开标，开标程序详见《辽宁省“不见面”综合服务系统》开标流程（网址：http://nmts.lnwlzb.com/bidopening/）。2、开标前投标单位须登陆辽宁省网联招标投标综合服务平台（http://lnwlzb.com/）完成CA数字证书办理后方可参加开标会，否则按废标处理。3、投标人在投标文件截止时间前需在业务系统完成授权委托人、项目经理的实名认证并完成二次刷卡操作，未完成二次刷卡或二次刷卡未通过的根据招标文件要求，交由评标委员会进行处理。4、请投标单位在开标前根据《辽宁省”不见面交易“综合服务系统-操作手册（投标人）》完成相对应的本机电脑调试工作，并在投标文件截止时间前完成投标人在线签到，未在投标文件截止时间前完成签到的投标人的投标文件予以退回。5、递交投标文件截止时间止到开标结束后无疑问时间内不准离开开标大厅，否则影响到文件解密、质疑等环节的后果由投标人自行承担。6、在规定时间内完成投标文件解密操作，未在规定时间内完成解密操作或解密失败的退回其投标文件。7、在规定时间内完成在开标记录表中进行确认，不确认视为认同开标结果。

开标形式：远程不见面开标

	5.2
	开标程序
	（1）开标准备，宣布开标纪律；

（2）公布投标人；

（3）查看投标人名单；

（4）投标文件解密和电子保函解密（如有）；

（5）批量导入解密成功的投标文件；

（6）唱标，宣读投标人名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期（供货期）等主要内容；

（7）公布招标控制价；

（8）公布开标前实名认证信息；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员通过电子开标系统在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	本次评标，评标委员会由7人组成，其中：经济专家1人、技术专家4人，招标人代表2人。

评标专家确定方式：☑计算机随机抽取语音通知

	7.1
	是否授权评标委员会直接

确定中标人及推荐候选人家数
	R是£否，

R按评标结果排序，推荐3家中标候选人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：电汇或保函

履约担保的金额：中标总价的5%

	

	9
	需要补充的其他内容

	10
	电子招标投标
	£否

R是，具体要求：

本次开标采用：远程不见面开标

评标方式：网络电子评标为主

	10.1
	签约合同价：即投标人投标时填报的EPC总包投标总价，由投标人根据投标时填报的设计费、建筑安装工程费用、预备费、工程建设其他费（招标代理服务费）组成。

	10.2
	付款方式：详见合同专用条款。

	10.3
	合同方式：本项目为EPC总承包交钥匙工程，合同形式为可调总价合同，实行总价控制，综合单价核算，竣工结算价格不得超过签约合同价。

	10.4
	本次招标采用EPC工程总承包招标，招标人随招标文件提供了本项目的初步设计的批复，投标人需在上述提供资料的基础上，对设计内容进行深化（达到施工图深度），并按深化的设计图纸、利用自身经验、结合自身实际情况，填报EPC总包投标总价。

	10.5
	项目经理二次身份认证要求：
1、投标人在递交投标文件截止时间前须完成授权委托人、项目负责人的实名认证。

2、投标人在递交投标文件截止时间前完成项目负责人二次刷卡实名认证，认证未通过，其投标文件属无效投标文件。

	10.6
	承包人对工程竣工验收范围内的设计和施工等工作以及竣工验收资料负总责。

	10.7
	承包人应当根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。

	10.8
	承包人必须充分预料施工现场所发生的一切风险，并在投标报价时充分考虑，一旦中标，在合同实施过程中，在承包合同范围内的一律不予签证。

	10.9
	项目管理人员要求：

1、合同履行期间，项目经理（施工负责人）、设计负责人必须与投标文件中所填报的一致，不得随意更换；项目执行过程中，项目经理（施工负责人）必须长期跟踪；合同履行期间未经招标人书面同意更换项目经理（施工负责人）、设计负责人的，按违约处理，依据合同约定进行处罚；

2、合同履行期间，主要管理人员必须与投标文件中所填报的一致，不得随意更换，未经招标人书面同意更换主要管理人员的，按违约处理，依据合同约定进行处罚；

3、设计负责人须长期提供跟踪服务，不定期进行现场技术指导，以及按发包人要求进行相关服务，否则按违约处理，依据合同约定进行处罚。

4、项目经理（施工负责人）、施工技术负责人未长期驻施工现场（或发现本工程项目经理（施工负责人）、施工技术负责人兼任其他项目），按违约处理，依据合同约定进行处罚；

5、相关专业负责人及管理人员未按要求参加工程例会，按违约处理，依据合同约定进行处罚；

6、施工过程中承包人施工项目管理班子成员未经招标人许可不可随意空缺、更换，按违约处理，依据合同约定进行处罚。

	10.10
	中标后，中标人提供的施工图必须通过招标人或招标人聘请的专家评审。

	10.11
	招标代理服务费：

（1）招标代理服务费收取标准参照国家发改委“计价格[2002]1980号”文和“发改办价格[2003]857号”文，以中标的EPC总包投标价为计算基数，按工程类标准收取服务费，计费方式为差额定累进制，由中标人支付。

（2）招标代理服务费的缴纳形式：在收到《中标通知书》前按以上规定，向招标代理机构一次性缴纳。

	10.12
	交易服务费：

按辽发改价格[2023]128号文件规定执行，招标人承担的部分由中标单位支付，中标单位承担的部分请在投标报价中自行考虑，向营口市鲅鱼圈区公共资源交易服务中心支付。

	10.13
	EPC项目经理可由施工负责人担任。

	10.14
	①、投标人未按要求在规定的时限内下载相关文件，或由于未及时关注补遗、答疑等文件所发布的信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

②、投标人应按招标文件的要求，编制、提交投标文件。投标人对招标文件有疑问的，须在招标文件规定时限内提出疑问。

③、投标人应按招标文件约定的时限，随时关注招标人发布的答疑信息，以保证其对招标文件做出正确的响应。

④、招标人在中标候选人公示期间，将组织相关人员对中标候选人的信誉、不良记录以及投标文件中所提供的业绩、人员等相关资料进行核查，如发现中标候选人在投标文件中提供虚假资料骗取中标，将取消其中标候选人资格或中标资格，没收其投标保证金，并上报有关部门处理。

	10.15
	知识产权：

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人有权全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，并不给予费用补偿。

	10.16
	工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任。

	10.17
	中标人不得转包，也不得挂靠式承包。若投标人提供虚假业绩，一经查实，取消其中标资格。


1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4跨行业在辽施工建筑业企业资质承揽业务范围

企业资质及履约能力

1）具有市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程其中一项资质的一级及以上总承包企业，

可以在省内市政公用工程和公路工程之间、水利水电工程和港口与航道工程之间，互跨专业承接同等级业务。

2）企业需以保函、保险、担保等方式提供合同总价5%的属约担保。

信用记录

1）本年度或上一年度企业公共信用评价等级达AA及以上。

2）近3年承建的工程项目未发生工程质量和施工安全事故。

3）近3年无建筑、公路、水运、水利市场不良信用信息。

项目负责人

1）具有拟承包工程项目对应专业的注册建造师执业证书，且注册在拟承包工程项目的施工企业，并与该企业建立正式劳动关系、缴纳社会保险。

2）近5年具有担任与拟承包工程项目同类别、同等级（或以上）工程施工项目经理的有效业绩。

1.4.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
　　3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金或担保函。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知表1.4.2项规定接受联合体投标的，按本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1投标人在投标人须知表2.2.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人应按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点，通过网络视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表4.2.2项规定的时间自行解密，解密成功后进入电子开评标系统。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，应当拒绝其开标。

5.2开标程序
5.1开标时间和地点

5.1.1招标人应按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点，通过网络视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表4.2.2项规定的时间自行解密，解密成功后进入电子开评标系统。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，应当拒绝其开标。

5.2开标程序（适用于网络电子开标）

5.2.1招标人在规定的时间内，通过网络视频，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性；

（4）按照投标人须知表5.2.1项的规定，宣布投标文件开标顺序；
（5）设有招标控制价的，按投标人须知表10.2项规定，应当众公布

（6）投标人在投标人须知表4.2.2项规定的时间内解密投标文件。

（7）招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标。

（8）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期等其他内容，并验证法定代表人或授权委托人和项目负责人是否进行实名认证及不良行为验证等的情况；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员通过电子开标系统在开标记录上签字确认（未及时确认的视为认可开标结果且无异议）；

（10）开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知表7.4.1项和中标通知书规定的履约担保金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知表7.4.1项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.4.2中标人不能在规定的时间内按本章第7.4.1项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿（下同）。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
（项目名称）设计施工总承包招标开标记录表
开标时间：年月日时分

	序号
	投标人
	密封
情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底/最高限价
	


招标人代表：记录人：监标人：

年月日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年月日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件四：中标通知书
中标通知书
（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

工期：日历天。

质量标准：。

项目经理：（姓名）。
设计负责人：（姓名）。
施工负责人：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日

附件六：确认通知
确认通知
（招标人名称）：

你方于年月日发出的（项目名称）关于的通知，我方已于年月日收到。

　　特此确认。

投标人：（盖单位章）

年月日
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（联合体牵头人提供）

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（联合体牵头人提供）

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（联合体牵头人提供）

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（联合体牵头人提供）

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款和3.4.2款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人实施方案
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	投标人告知承诺函
	提供有效的投标人告知承诺函

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	建议书及相关方案评审：29分

企业资信业绩评审：7分
实施方案评审：34分
投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	见2.2.4（4）

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	建议书及相关方案评审（29分）
	工程详细说明（8.0分）
	设计说明能对项目的设计方案解读准确全面、合理、构思新颖；简述各专业工程的设计特点；项目设计的各项主要技术指标、经济技术指标满足招标人功能需求；项目设计符合国家规范标准及地方规划要求的得4-8分，不完整或没有的得0-3.9分。

	
	
	图纸设计完善程度

（8分）
	结合现状，专业改造方案设计说明及图纸，具体详实、阐述是否清晰、全面、设计方案是否能满足当地需求6-8分，专业改造方案设计说明及图纸基本齐全、基本满足当地需求3-5.9分，专业改造方案设计说明及图纸不全、不能满足当地需求0-2.9分。

	
	
	设计质量及其保证措施（5.0分）
	有可靠的质量保证体系和具体措施，得3-5分，阐述不全面、针对性不强的得0-2.9分，没有不得分。

	
	
	设计周期及其保证措施（5.0分）
	设计周期及其保证措施可行、合理得3-5分，措施不完善的得0-2.9分，没有不得分。

	
	
	概算编制方案（3.0分）
	概算编制全面、合理，技术经济指标合理的2-3分，不完整或没有的得0-1.9分。

	2.2.4（2）
	企业资信业绩评审（7分）
	管理体系认证（3.0分）
	具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高得3分。以投标企业诚信库为准，如联合体投标，以联合体牵头单位提供为准。

	
	
	施工人员配备(2.0分)
	专业人员配置合理齐全（施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员），具备有效期内的相关岗位证书。全部提供得2分，少1个，减0.4分，扣至0分止。

	
	
	设计人员配备(2.0分)
	专业人员配置合理、齐全，具有高级及以上技术职称或相关注册执业资格证书的得2分，具有中级职称的得1分，没有不得分。

	2.2.4（3）
	实施方案评审（34分）
	项目组织管理方案（2.0分）
	项目管理组织架构设计合理、人员配置及人员组织保障措施科学、项目投资控制措施明确详细、内控流程设计及应急事件处理措施科学、得当与工程匹配的得1-2分，不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	设计方案（2.0分）
	设计的总体安排与资源配置明确合理，思路清晰，进度计划控制科学、得当，符合项目实际情况得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	项目总体概述(2.0分)
	方案科学合理全面实用得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	施工技术方案（2.0分）
	施工技术方案科学、全面、合理，各分部分项工程施工技术措施考虑周全，有针对性的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	施工计划安排(2.0分)
	全面考虑工期组织措施严密、科学可行，能够保证项目进度，有合理的工程施工进度计划（施工进度图、网络计划等）的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	劳动力安排计划(2.0分)
	劳动力安排计划配备合理，保证措施完善，能满足施工要求的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	施工机械设备投入(2.0分)
	施工机械设备投入计划齐全，安排进场时间合理，保证措施完善，能满足施工要求的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	材料设备采购管理方案（2.0分）
	材料设备采购工作的总体安排与资源配置符合项目进度要求，采购计划明确，采购管理方案，仓储管理，采购周期，主要材料，设备采购等内容全面合理得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	质量保证措施(2.0分)
	质量管理组织体系完善，职责明晰、保修承诺具体明确的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	安全保证措施(2.0分)
	安全管理体系全面完善，措施可靠，有安全预案，针对性强的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	文明保证措施、环境保证措施(2.0分)
	文明、环境施工措施到位，针对性强，措施全面、具体、可行、可靠的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	技术重点、难点及相应解决方案(2.0分)
	对项目关键技术、工艺有深入的表述，对技术重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力的得1-2分；不完整或没有得0-0.9分。

	
	
	项目风险预测和防范措施(2.0分)
	针对项目实际，制定项目风险预测和防范、事故应急预案措施科学、合理、切合实际的得1-2分；不完整或没有得0-0.9分。

	
	
	新技术、新工艺、新材料等在应用过程中的保证措施(2.0分)
	针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体的得1-2分；不完整或没有得0-0.9分。

	
	
	交付使用方案（2.0分）
	交付使用方案完善、流程清晰、内容明确、合理、针对性强得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	竣工验收方案（2.0分）
	竣工验收程序明确、内容清楚，有针对性的验收管理措施的得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	
	
	结算、移交方案（2.0分）
	结算、移交相关内容、流程详细合理、完整的针对性强得1-2分；不完整或没有的得0-0.9分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价得分（30分）
	如果有效投标单位超过5家(包含5)则去掉1个最高价,1个最低价;若小于5家,则不去;将其投标报价取平均值后*(1-0%)做为基准值。投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣1.5分，每低1%扣1分，扣完为止。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2.评审标准

2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。(适用于未进行资格预审的)

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。(适用于已进行资格预审的)

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

(3)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

(4)按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

(5)按本章第2.2.4(5)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
废标条件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

招标人可视建设工程施工项目具体情况增加相应的否决条款，但应集中载明。

B1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；或提供无效的营业执照、资质证书、安全生产许可证的。

B1.2投标文件下列内容未按照招标文件要求盖章和签字的：

1.投标文件封面；

2.投标函；

3.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

4.联合体投标协议(如有)；

5.声明(如有)；

6.承诺书（如有）。

B1.3联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的。

B1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）。

B1.5不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

B1.6投标人资质条件存在下列情形之一的：

1.资质条件不符合国家规定和招标文件要求的；

2.项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或已在其他在建工程担任项目经理（同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外）。

B1.7投标人存在下列情形之一的：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的；

2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

3.为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的；

4.为本标段监理人的；

5.为本标段代建人的；

6.为本标段提供招标代理服务的；

7.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人的；

8.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或参股的；

9.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的；

10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

11.被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；

12.被依法暂停或者取消投标资格的；

13.财产被接管或者冻结的；

14.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

15.在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。

16.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的。

B1.8未按招标文件要求提交投标保证金的；

B1.9投标人修改招标文件给定的价格（包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等）的；

B1.10工期未响应招标文件规定的；

B1.11投标报价明显低于企业成本可能影响履约的或者高于招标文件设定的招标控制价的；

B1.12质量不满足招标文件规定的；

B1.13未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的（如有）；

B1.14未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的；

B1.15投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.16未按招标文件要求采用建筑信息模型技术的（如有）；

B1.17投标文件存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

第四章合同条款及格式
建设项目工程总承包合同
中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分合同协议书
发包人：                                       
承包人：                                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包。
2.工程地点：鲅鱼圈区。
3.工程审批、核准或备案文号：营鲅发改投资[2024]3号。
4.资金来源：财政资金，出资比例100%。
5.工程内容及规模：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米(其中华源区域33800米，昌辉区域3340米)，改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。
6.工程承包范围：本项目为工程总承包（EPC）交钥匙工程，包含与本项目所有建安工程相关的建设内容和服务内容。具体包括工程规划范围内的全过程施工图设计、材料设备采购、施工、交(竣)工验收、质量保修期内服务，办理配套设施确认、配合完成最终结算审计等。
二、合同工期
计划开始工作日期：    年    月    日。
计划竣工日期：    年    月    日。

其中设计工期：自合同签订之日起15日历天内完成施工图设计。

工期总日历天数：30日历天（含施工图设计时间），工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准：设计要求的质量标准：满足国家现行的工程建设设计方面的规范、规程、标准以及当地相关部门的相关规定。施工要求的质量标准：按照国家、省、市现行质量验收规范验收，必须达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                （¥        元）。
具体构成详见价格清单。其中：
（1）设计费（含税）：
人民币（大写)                （¥       元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)                （¥    元）；
（2）设备购置费（含税）：
人民币（大写)                （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)            （¥        元）；
（3）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)                （¥        元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥        元）；
（4）暂估价（含税）：
人民币（大写)                （¥        元）。
（5）暂列金额（含税）：
人民币（大写)                （¥        元）。
（6）工程建设其他费（含税）：

人民币（大写)                （¥        元）。

2.合同价格形式：
合同形式为可调总价合同，实行总价控制，综合单价核算，竣工结算价格不得超过签约合同价。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：        。
五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：        。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录（如果有）；
（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4）通用合同条件；
（5）承包人建议书；
（6）价格清单；
（7）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于        年        月        日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自成立后生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人各执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（联合体牵头人）

（公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：                     地址：                           
邮政编码：                           
法定代表人：                           
委托代理人：                           
电话：                           
传真：                           
电子信箱：                           
开户银行：                           
账号：                           
	统一社会信用代码：                           
地址：                           
邮政编码：                           
法定代表人：                           
委托代理人：                           
电话：                           
传真：                           
电子信箱：                           
开户银行：                           
账号：                           


	
	承包人：（联合体成员）

                     （公章）

	
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	
	统一社会信用代码：                           
地址：                           
邮政编码：                           
法定代表人：                           
委托代理人：                           
电话：                           
传真：                           
电子信箱：                           
开户银行：                           
账号：                           


第二部分 通用合同条件
1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工 

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。

1.1.4.11 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书 

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部

门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1 承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的着作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2.发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤

销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定 

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后 7 天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和

技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的

解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批

准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用

第 15 条、第 1.13 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9.测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工

控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应

及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人

应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有

权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 18.3 款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4)未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5)发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣

工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工
12.4.1 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验

样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的

时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变

更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案

的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2 款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1Ft2Ft3Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01F02F03F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工

的工程，在使用第 1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支

付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的

14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，约定执行。

18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后 14 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后 28 天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承

包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第 5.6 款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进

行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前 21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解

除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22.违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

（3）承包人发生除第 22.1.1（6）目和第 22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三部分 专用合同条件
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：                                    。
1.1.2.9监理人：                                   。
1.1.3工程和设备
1.1.3.4区段工程：市政工程：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米(其中华源区域33800米，昌辉区域3340米)，改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。
1.1.3.10永久占地：            。
1.1.3.11临时占地：            。
1.1.5合同价格及费用
更改1.1.5.1如下：
1.1.5.1签约合同价：包括名义签约合同价及实际签约合同价两种，其包含了勘察设计费、建筑安装工程费用、暂列金及工程建设其他费的合同总金额。
补充1.1.5.9如下：
1.1.5.9实际签约合同价：是指招标工作结束、施工图设计完成并审查通过后，按审定的施工图纸计算工程量、并按照本招标文件规定的计算规则，按中标的工程费报价、中标的设计费报价，分别计算出设计费及工程费，两者之和即为实际签约合同价，该价格可在确定之后，以补充协议的方式签订。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书及补充协议；
（2）招标文件及其附件；
（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）国家标准、技术规范；
（8）发包人要求；
（9）承包人建议书及图纸；
（10）价格清单；
（11）其他合同文件。
合同协议书中约定采用可调总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与国家标准、技术规范和发包人要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。专用合同条款中没有约定的但在“发包人要求”中有约定的内容，具有与专用合同条款的同等的优先解释顺序，但其中与通用合同条款和专用合同条款约定内容有抵触的，对合同双方不具合同约束力。

合同双方在合同订立和履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定，但是任何补充或者修改性质的协议均不能与上述合同文件内容有实质性的不一致，否则为无效补充和修改，对合同双方不具合同约束力。
1.5合同协议书
合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章、并按规定缴纳农民工工资保证金后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1承包人提供的文件
（1）承包人提供的文件范围：施工图设计文件、总体进度计划、设计进度计划、施工进度计划、施工组织设计文件、专项安全措施方案、工程款资金申报计划等。
（2）承包人提供文件的期限：施工图设计文件在中标后20日内提供，其它文件按发包人及监理人的具体要求提供。

（3）承包人提供文件的数量：施工图设计文件要求8套，其它文件按发包人及监理人要求提供。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：施工图设计文件在收到文件后10日内批复，其它文件在收到文件后7日内批复。
（5）其他约定：/。
1.6.1发包人提供的文件
（1）发包人提供的文件范围：工程前期相关资料、勘察文件、用地批准手续（包括永久用地及临时用地等）、气象水文资料、地质条件资料以及与本工程项目有关的批示、指示。
（2）在监理人批准合同条款第4.12.1款约定的合同进度计划或者合同条款4.12.2款约定的合同进度计划修改后7天内,承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（3）发包人提供相关文件的期限：合同签订后2个日历天内。
（4）发包人提供相关文件的数量：根据实际情况进行提供。
1.7联络
补充：1.7.3联络来往函件的送达和接收
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收地点：                 。
（3）发包人指定的接收人为：                 。
（4）监理人指定的接收地点：                 。
（5）监理人指定的接收人为：                 。
（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，同一来往信函拒不签收达三次的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，所造成的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.11知识产权
1.11.1知识产权的归属：与本工程有关的知识产权均归发包人所有。
1.13发包人要求中的错误
采用通用条款中B条款。
1.13.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，由此导致的费用增加和工期延误：均由承包人自行承担。
2.发包人

第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第六章“发包人提供的资料”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：           /。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： /。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：

按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（2）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：/。
2.8 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                             ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：/。
2.9 发包人人员
发包人人员姓名：/；

发包人人员职务：/；

发包人人员职责：/。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人批准行使的权力：所有由监理工程师发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他联络通讯，只要与本工程的合同价格、款项支付、计量、计价、工期延长、使用功能、分包商与供应商的选择等有关权限，须事先经过发包人的审核和批准，并有发包人总代表或其合法授权人的签字，方可成为双方有合同约束力的文件。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
3.2总监理工程师
补充：总监理工程师姓名：                    。

      总监理工程师身份证号：                。
3.3监理人员
3.3.4授权或委托给其他监理人员行使的应由总监理工程师作出确定的权力：                    。
3.4监理人的指示
3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应按周、月提交《项目设计施工总承包管理报告》，报告应对工程总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，具体格式和内容双方协商，《工程总承包管理报告》需经承包人签字、盖章确认后一式六份报送发包人。

承包人应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。
4.1.8为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价中，具体工作内容和要求包括：做好进度安排、协调好相关各方的作业顺序、维护好施工现场秩序，维护发包人权利及社会公共
利益。
4.1.10其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：
遵守有关法律、法规和规定，承包人在施工过程中如违反国家有关法律、法规和规定，承包人将承担法律责任，并承担由此给发包人造成的一切损失。

2、履行本合同中规定的承包人有关权利和义务，按本合同文件要求及施工图纸、图纸会审纪要、发包人和监理的指令、施工及验收规范进行施工。应在图纸会审中审慎审查，发现图纸不符合技术规范的情形，过错责任由承包人承担，并负责修改。如承包人未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，应支付发包人违约金，造成发包人损失的，承包人负责赔偿发包人的有关损失。
3、开工前，承包人应依据国家基本建设程序与项目所在地有关规定和要求报批办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期损失、造成的罚款由承包人负责。如果承包人迟延缴纳，则发包人可代为承包人缴纳，相关费用从应支付承包人的工程款中扣除。
4、按时足额支付农民工工资
a)承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期每月按时核算，次月进行支付，并不得低于当地最低工资标准。
b)承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底提交总监理工程师备案，并在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。
c)承包人应按上述a)、b)项要求对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，每月收集分包单位编制农民工工资支付表，并于每月底提交总监理工程师备案，督促其依法支付农民工工资。
d)承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
5、根据《建设工程安全生产管理条例》、《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>和<危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法>的通知》（建质[2004]213号）、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）高大模板、深基坑支护工程等六类危险性较大工程需由承包人编制（通过其内部审批的）专项施工方案，并由承包人聘请专家进行论证评审通过后方可实施，该审查费用已包含在合同价中，发包人不予以另外支付。

6、承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、营口市城市建设档案有关管理规定和发包人有关整理工程档案的管理规定及要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。
7、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

a)自开工之日起，承包人应全面负责保管、维护本工程和用于本工程的所有材料、设备、机具以及工地范围内已有设施，直至工程完工交验通过。保管期间如果发生损失，由承包人自理。

b)承包人应于工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付承包人承包范围内相应费用。
c)施工安全保卫工作应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求及承诺。承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作、围栏设施及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，施工现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保施工阶段的一切安全工作。因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包人负责承担。
d)承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工照明、围栏、护板、警告标识等设施的设置及维护工作，如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关人员的人身伤害、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。本合同工程施工期间，发包人对承包人雇员及第三方的人身死亡、伤残或财产（设备、机具）的损失或损坏不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的伤害、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他支出承担连带责任。
以上工作承包人在报价书中已经报价，包含在合同价款内；
8、施工现场清洁卫生的要求：
a)文明施工：按营口市有关规定执行，保证施工现场清洁符合环保和文明施工的有关规定。交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失、罚款及违约金。
b)环境：严格遵守有关环境保护法律、法规，遵守政府主管部门对施工场地、施工污染、噪音等有关管理规定。由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续和相关费用，并以书面形式通知发包人、监理，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款、工期延误等责任由承包人负责。
c)承包人必须对本工程施工影响范围内的文明施工、环境保护等所有事项负全部责任，相关费用均含在合同总价中。
4.2履约担保
补充4.2.3、4.2.4、4.2.5条款
4.2.3履约保函格式的约定：详见合同附件。
4.2.4履约担保的形式：电汇或转账或银行保函。
4.2.5履约担保的金额：实际签约合同总价的5%。中标单位在确定实际签约合格价格后14个日历天内缴纳履约保证金或提交履约保函，否则发包人有权取消其中标资格；如果提交履约保证金，承包人必须将履约保证金通过其银行基本账户一次性汇到发包人指定的账号。

4.3分包
4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：
（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.6项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。
（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.4 联合体
4.4.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：中交一公局集团有限公司作为本项目总承包联合体牵头人，为本项目主要施工单位，负责委派项目经理、施工负责人、授权委托人及投标文件制作、盖章 等主要牵头人工作，及负责本工程施工工作的100%；中铁十八局集团有限公司为本项目的联合体成员，为本项目的主要设计单位，负责委派设计负责人，负责本工程的设计工作的100%。按照上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：中交一公局集团有限公司负责本工程施工工作的100%；中铁十八局集团有限公司负责本工程的设计工作的100% 。费用收取及发票开具：联合体成员根据分工收取相应费用，各自开具相应的发票。

4.5 工程总承包项目经理
4.5.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                               ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                 /                       ；
电子邮箱：                /                       ；
通信地址：                /                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            /                。
4.5.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 不少于 26 天（在场时间必须满足现场施工需求），项目经理如有特殊原因要离开现场，须提前一天通知监理人，并向发包人提出申请，在获得发包人批准后才能外出。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： /。
4.5.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: /。
4.5.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： / 。
4.5.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: / 。
4.11不可预见的困难和费用
采用通用条款中B条款。
4.12进度计划
4.12.1合同进度计划
承包人上报详细的进度计划的内容：总体进度计划、设计进度计划、施工进度计划、验收进度计划以及其他进度计划。
承包人上报详细的进度计划的的期限：签订中标合同后7天内。
监理人对进度计划批复或提出修改意见的期限：收到承包人上报的进度计划后14天内。
4.12.2合同进度计划的修订
承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告期限：实际进度与批准的进度计划不符事件发生后48小时内向监理人提出修订申请。
监理人对修订合同进度计划申请报告批复或提出修改意见的期限：收到申请报告后14天内。
5.设计

5.1承包人的设计义务
补充5.1.3条款
5.1.3设计后续服务
承包人应在施工现场设立代表处，根据发包人要求指派1名经验丰富的设计代表驻施工现场（费用包含在设计费中），做好施工现场服务，包括但不限于：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；
（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；
（3）其他设计问题。
5.2承包人设计进度计划
补充如下条款：
设计文件提交内容及要求

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	施工图设计（含电子文件）
	至少10份
	达到施工图设计深度，满足评审要求，并满足施工要求
	中标后20天内

	…
	…
	
	
	


5.5竣工文件
5.5.1承包人提交竣工文件的份数：10份。
6.材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.6项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。
6.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：材料和工程设备采购7天前。
6.2发包人提供的材料和工程设备
采用通用条款中A条款。
6.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。
6.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，接收、运输和保管责任：由承包人承担。
7.施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：无。
需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：无，完全由承包人办理、并承担相关费用。
7.2发包人提供的施工设备和临时设施
采用通用条款中B条款，发包人不提供施工设备或临时设施。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。
8.交通运输
8.1道路通行权和场外设施
采用通用条款中B条款。
8.2场内施工道路
8.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人自行负责。
8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
8.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人自行承担。
9.测量放线
9.1施工控制网
9.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前至少3天。
承包人测设施工控制网的要求：所有工作均由承包人完成，相关费用由承包人自行承担，控制网的精度必须满足施工要求，并符合国家相关规定以及相关技术规范要求。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前至少7天。

10.施工安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的施工安全责任
10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前至少14天。
10.3治安保卫
10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：  /  。
10.4环境保护
10.4.2施工环保计划报送监理人审批的时间：开工前至少14天上报监理人审批，监理人收到计划后7天内审批完毕。
11.开始工作和竣工
11.1开始工作
（1）开始工作的条件：EPC总承包合同已经签订，各种审批手续已经齐全，发包人的要求已经确定，各项基础资料已经齐全，承包人人员、机械、设备等已经就位，具备正确、连续开展工作条件，并已经获得发包人书面同意。
（2）因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人应持续督促、并积极协助发包人及监理人，解决影响开始工作存在的问题，但中标价格不予调整。如果因发包人原因未能在合同签订之日起1年内发出开始工作通知的，承包人有权解除合同， 发包人应支付承包人合理支出的费用，但得不到其他费用补偿。
11.3发包人的工期延误
(8)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：/等延误承包人关键线路工作的情况。
11.4异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于50㎜的雨日连续超过3天；
（2）10级以上台风灾害；
（3）连续日最高气温超过38℃的高温大于3天；
（4）连续日最低气温低于-30℃的严寒大于3天；
（5）造成工程损坏的冰雹；
（6）日降雪量大于20mm的下雪日连续超过3天。
11.5承包人的工期延误
由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失要求逾期竣工违约金的权利。
逾期竣工违约金的计算标准：/。
逾期竣工违约金的计算方法：0.5‰实际签约合同价格/天。逾期竣工违约金最高限额：5%实际签约合同价格。
11.6工期提前
工期提前奖金计算方法：无。
12.暂停施工
12.1由发包人暂停工作
12.1.2由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（3）承包人承担暂停施工责任的其他情形：发生安全事故、发生质量事故、工人罢工、资源供应不足、资金短缺、工程款被挪用等。
补充12.6条款
12.6因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：
（1）工程设计发生重大变更；
（2）不可抗力；
（3）质量事故；
（4）安全生产事故。
除发包人重大违约外，承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，按合同条款22条相关条款的约定承担违约责任。
因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工，工期应予以适当调整；因发生上述第（3）、（4）项原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并按第22条相关条款的约定向发包人承担违约责任。
补充12.7条款
12.7由于政府部门举行特殊活动引起停工的，因停工产生的费用由承包人承担，但可以延长工期。
13.工程质量
13.1工程质量要求
补充13.1.4条款
13.1.4工程质量争议与鉴定
双方一致同意，对于本合同履行过程中的工程质量争议，应由工程所在地负责工程质量监督的政府主管机构或部门依据《建筑工程施工质量验收统一标准》等专业验收、技术规范和设计图纸要求的质量标准做出鉴定。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。
13.2承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：前往检查24小时前。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：符合国家、地方、监理单位要求。
监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后24小时内审查完毕。
13.4监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：实验室、试件加工场地、材料原产地、设备生产厂家等与工形成工程质量有关的地点。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：前往检查前24小时通知监理人。
15.变更
15.1变更权
补充如下条款：
承包人需按国家法律法规的相关规定执行。在合同履行过程中，国家法律法规有新的规定，则按新的规定执行。
15.2承包人的合理化建议
15.2.2对承包人提出合理化建议的奖励方法： /。
15.6暂估价
15.6.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中：
（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少28天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后14天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少14天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后14天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。
（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

（7）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前14天，应当将准备的用于正式签定的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后14天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后2天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
15.6.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到规定的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：由承包人上报、监理人审核、发包人最后确定。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
合同履行期间材料价格风险以基期网刊价格为基础，超过±5%时，其超过部分据实调整。
17.计量与支付
17.1合同价格
（1）本项目为EPC总承包交钥匙工程，投标时的EPC总包投标总价即为合同签约总价，此价格按合同约定可以进行调整，包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金。
（2）按照合同约定进行的调整方法如下：

以最终确定的施工图、变更单为依据，承包人的最终竣工结算审核材料上报后，发包人认可后，上报审计部门进行最终审核，并以财政最终审核结果为准，如实际发生工程量价格超过实际签约合同价，则按实际签约合同价结算；如实际发生工程量价格低于签约合同价，则按实际发生价格结算。
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
（4）按照实际完成的工程量进行支付的部分：无。
17.2预付款
17.2.1预付款
（1）预付款额度
实体性消耗部分的预付款额度： 10% 。
非实体性消耗部分预付款额度： 10% 。
其中：安全文明施工费用预付额度：/。
（2）预付办法
预付款预付办法：/。
预付款的支付时间：合同签订后7日内，承包人接到监理单位或发包人的开工令后，发包人支付施工总价的10%作为施工预付款。
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第11.1.1项约定的开工日期前的7天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。
发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。
17.2.2预付款保函
预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：合同签订后7日内。

17.2.3预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：工程进度款达到合同额30%之前不予扣回，达到合同额30%时开始抵扣，以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回已付施工预付款的2%）分期从工程进度款中扣回，已付施工预付款在工程进度款累计支付达到签约合同额的80%时扣完。
17.3工程进度付款
17.3.1付款时间
（1）设计费付款时间
17.3.1.1交付施工图设计文件经审图中心审查完成后10个工作日内，发包人支付合同总价款（设计费）的30%；
17.3.1.2工程预算价经审计部门审定后10个工作日内，发包人支付合同总价款（设计费）的50%；
17.3.1.3工程竣工且通过审计部门结算审核后15个工作日内支付合同总价款（设计费）的20%。
其中每个阶段须提交的资料或试验按合同文件和技术标准与要求规定执行。设计费相应阶段支付须提供相应设计文件的电子版。
（2）工程费付款时间
承包人每月25日前向监理工程师提交由项目经理签署的按发包人要求的进度月报表并同时提供民工工资兑现承诺，监理工程师应在收到上述月进度报表后五日内审核完毕并报送发包人审批。
按照工程形象进度的80%付工程款，工程竣工结算审核后，支付至工程结算的98%，余款作为质保金，质保期（两年）结束无质量问题三个月内无息返还。
本工程项目按合格工程支付，在支付前所有项目均需按照合同要求通过检验、验收或接收，否则不予支付。
（3）以上付款均不计利息。
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：按发包人及监理人要求。
进度付款申请单的内容：按发包人及监理人要求。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（2）发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。
逾期付款违约金的计算标准为/。
逾期付款违约金的计算方法为/。
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：/。
17.4质量保证金
17.4.1质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、合同条款第16条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的百分之二（2%）留，直至质量保证金累计扣留金额达到实际签约合同价的百分之二（2%）为止。

17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：按发包人及监理人要求。
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单的内容：执行通用条款。
17.5.2竣工结算原则：
（1）设计费：按中标时的设计费进行结算。
（2）建筑安装工程费：

①工程结算配合服务
a）承包人应根据发包人指令提交本合同工程的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程承包人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。
b)承包人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。
c)承包人负责设计范围内的竣工图的编制工作。
d)承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。
e)本合同设计范围内存在发包人另行发包的专项工程设计服务内容的，承包人负责整理汇总其合同设计范围内所有设计内容的结算工作。
②结算原则：
a）即经审核确认后的施工图预算，非发包人原因修改（增或减）图纸，所包含的经确认的施工图纸范围增加费用由承包人自行承担，而减少费用就按实际完成量结算。经审核后双方确认的综合单价，固定不变。
b）因发包人原因修改（增或减）图纸，需进行图纸变更。按施工图预算编制方法计算造价进行结算。
（3）竣工验收：
工程竣工验收时须提交完整的项目工程竣工结算文件（承包人应根据相关编制结算文件的要求向监理单位递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件，并附上完整的结算资料）并详细列出下列内容：
1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；
2）承包人认为根据合同规定发包人应付的所有款项。
结算方式：按本合同工程招标文件及本合同有关规定办理，承包人编制结算书，并提交竣工结算资料。
在未取得延期的情况下，承包人未在本款规定的时间内递交工程结算文件的，发包人可直接编制或请第三方编制竣工结算文件，经发包人审定后作为竣工结算和支付的依据，承包人应予以认可，一切相关费用由承包人承担。
3)承包人提交结算报告的时间：竣工备案的同时向发包人报送工程结算资料。
4)承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（但不限于以下）：
a工程结算书；
b工程量计算书（即计算底稿）；
c钢筋抽料表；
d合同文件；
e工程竣工图（同时提供电子版）；
f工程竣工资料（必要时提供电子版）；
g图纸会审记录；
h设计变更单；
i工程洽商记录；
j总监理工程师通知或发包人施工指令；
k会议纪要；
l材料设备单价呈批审核单；
m综合单价呈批审核单；
n发包人供应材料收货验收签收单；
o其他结算资料；
p移交资料签收表。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人及监理人要求。
承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期满后28天内。
18.竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验
18.1.2竣工试验顺序：/。
18.1.3试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等的承担：一切均由承包人承担。
18.1.4某项竣工试验未能通过的责任承担：由承包人自行承担。
18.2竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按地方建设行政主管部门要求执行。
竣工验收资料的份数：按发包人及监理人要求。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。
18.3验收
18.3.5经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。
18.6施工期运行
18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程： / 。
18.8施工队伍的撤离
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限： / 。
18.9竣工后试验
采用通用条款中B条款。
19.缺陷责任与保修责任
19.7保修责任
（1）工程质量保修范围：整个工程。
（2）工程质量保修期限：按《中华人民共和国国务院令第279号（2000）〈建设工程质量管理条例〉》执行。从工程实际完工、验收合格之日（以验收报告日为准）算起保修期二年,保修期内，如发现工程施工质量不佳，不能正常使用，须延长保修期。
（3）工程质量保修责任：按《建设工程质量管理条例》执行。
承包人按照有关法律法规规定出具的质量保修书的主要内容应当与本款上
述约定内容一致，并在向监理人报送合同条款第18.2款约定的竣工验收申请报告时，一并报送监理人。
20.保险
20.1设计和工程保险
双方同意的保险人：                。
合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：由承包人负责施工现场的施工安全、设备安全、施工人员安全，承包人需自行投保建设工程设计责任险、工程质量险、建筑工程一切险、安装工程一切险、施工现场人员人身财产意外伤亡的保险及第三者责任险等，并承担相关费用。
20.4其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险： / 。
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后25日内。
20.5.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由承包人承担。

21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：
（1）政府或者发包人对本合同工程的政策变化、计划的调整，导致本合同工程不能如期进行；
（2）异常天气：仅指50年以上（含50年）一遇的洪水或24小时平均风力8级以上的大风或24个小时内降雨量为50mm以上的暴雨或38摄氏度以上的高温天气。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水、暴雨、高温天气结束之日起7日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力；
（3）里氏5级（含5级）以上的地震。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担，同时增加如下条款：
（6）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。
（7）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（2）种方式解决：
（1）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向施工所在地的人民法院提起诉讼。
24.3争议评审
24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：执行通用合同条款。
24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：执行通用合同条款。
补充24.4条款
24.4承包人承诺
承包人无条件承诺：除发包人违约外，争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场，逾期撤场按每天5000元支付违约金。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书

附件4：账户共管协议
附件5：主要建设工程文件目录
附件6：承包人主要管理人员表
附件7：价格指数权重表
附件1《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1.永久工程的设计、采购、施工范围。
2.临时工程的设计与施工范围。
3.竣工验收工作范围。
4.技术服务工作范围。
5.培训工作范围。
6.保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1.施工用电。
2.施工用水。
3.施工排水。
4.施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1.发包人需求任务书。
2.发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。

附件2发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
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附件3工程质量保修书

发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                                      
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包（工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期二年（两个采暖季。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：              承包人(公章)：
地址：                      地址：
法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：
电话：                      电话：             
传真：                      传真：             
开户银行：                  开户银行：                                    
账号：                      账号：             
邮政编码：                  邮政编码：
附件4账户共管协议
甲方：

法定代表人：

住所：

联系地址：

邮编：

电话：

传真：

乙方：
法定代表人：

住所：  

联系地址：

邮编：

电话：

传真：

鉴于：
1、乙方（作为总承包人）承接甲方（作为发包人）发包的2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包工程项目，甲、乙双方签订了《建设项目工程总承包合同》及其附件、附表（含对其的任何有效修订和补充，以下统称“《合同》”）。
在友好协商，平等自愿的基础上，双方同意以甲方的名义新开立资金账户，甲方为本项目建设申请的专项资金到位后直接全额转入该账户，双方共同管理，特签署本共管协议（“本协议”），以兹共同遵守。

第一条 共管账户
甲、乙双方在本协议签订之日起5个工作日内，以甲方的名义开立资金账户（下称“共管账户”）；
第二条 共管事项
1、双方一致确认，在共管期内，本协议约定的共管对象为进入共管账户内的所有款项，包括但不限于甲方为本项目建设申请的专项资金即乙方应收取的2024年营口市鲅鱼圈区集中供热二三级管网维修改造工程EPC工程总承包工程款（下称“共管对象”）。
2、双方对共管账户的共管事项主要包括如下：
1）共管甲方对外支付：甲方应确保共管账户项下的款项按照本协议的约定对乙方进行支付；
2）共管流水和余额：乙方有权根据本协议的约定随时查看和查询共管账户内的流水和余额情况。
第三条 共管方式
1、双方确认，由甲方、乙方共同申请且仅能申请两个针对该共管账户的网上银行企业操作员证书存储器(USBkey)及相应密码，甲方、乙方各执其中一个，甲方取得具有执行权限的USBkey，乙方取得具有授权权限的USBkey。
2、甲方应确保乙方持有的具有授权限的USBkey具备如下基本权限：
1）授权和同意甲方的对外支付，并且甲方的对外支付必须以得到乙方的授权和同意为前提；
2）有权随时查看和查询共管账户内的流水和余额情况，无需事先通知甲方或取得甲方的同意或批准等；
3、本协议有效期内，乙方发现共管账户对外支付的款项与《合同》及其他交易文件约定之用途不符时，有权拒绝甲方从共管账户内支出款项的要求。
第四条 甲方的陈述和保证
1、甲方不得在共管账户之上（包括共管账户内的资金）为任何人（乙方除外）的利益设立或试图设立或允许存在任何担保或担保权益，不得委托任何其他方从共管账户内扣收任何款项，并且确保共管账户不被任何法院或机构采取查封、冻结等强制措施等，不得注销共管账户；
2、甲方不得做出或允许做出减少、有损乙方基于该等共管账户的权利和利益的任何事件；
甲方不得通过变更或重新申请等任何方式改变USBkey的使用权限，或者注销或使USBkey不能使用，若甲方持有的USBkey发生遗失、损坏等情形时，甲方应在3个工作日内通知乙方，经乙方同意后申请新的或者补办USBkey。如发生申请新的USBkey的情况，甲方应当主动配合乙方按照本协议第三条约定的内容办理，并承担乙方由此产生的全部费用；

甲方严格按照本协议的约定使用共管账户内的资金；
5、除本协议明确规定的以外，因本协议项下共管账户的开立、维护以及资金进出等而发生的全部费用，均由甲方承担，乙方对此不承担任何责任；
6、非经乙方同意，共管账户不得开通短信银行、电话银行业务，不实行通存通兑、提取现金，不得办理票据的开立/具、支付业务；
7、甲方应于本协议签署后，且项目第一笔专项资金到账后，每月最后一个工作日之前向乙方提供共管账户明细信息；
8、在办理共管账户时，应当在办理银行预留甲方财务章印鉴、法定代表人人名章印鉴及乙方授权代表人人名章印鉴，未经乙方书面同意，不得变更预留印鉴；
9、无论何种原因，只要甲方未按时、足额履行《合同》项下的任何款项支付义务，乙方均有权立即从本协议项下的共管账户中直接扣收甲方应付而未付的全部款项，甲方对此表示完全同意和接受；
10、如共管账户内的资金被有权机关查封、冻结、扣划、止付或存在其他情况，乙方对此不承担任何责任，甲方仍应继续向乙方履行其在《合同》项下的义务，且甲方应立即避免和消除该等限制，确保乙方的权利、利益和权益不受侵害，由此给乙方造成损失的，由甲方承担全部赔偿责任；
11、甲方确认，如因任何原因导致共管账户不能作为共管对象的回款账户的，届时该共管对象的实际回款账户自动变更为本协议项下共管账户，并按照本协议的约定执行账户共管的全部事宜。
第五条 银行监管
双方同意按照以下第1项办理银行监管事宜：
1、不办理银行监管事宜；
2、按照如下约定办理银行监管事宜：
甲、乙双方确认，在本协议签署并生效后【】个工作日内，甲、乙双方将共同与【】银行另行签署【】，并将本协议项下的监管账户作为【】项下的监管账户（下称“监管账户”），并办理完毕相关手续，届时关于账户管理的具体事宜本协议未约定的以【】为准。

第六条 违约责任
若甲方未按照本协议的约定履行相应义务或责任，或者违反本协议项下的任何陈述或保证的，或进行任何违反本协议约定的行为，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。
甲方出现前述违约事项时，乙方有权要求甲方立即提供等额于《建设项目工程总承包合同》签约合同价款的支付担保。甲方提供支付担保前，乙方有权采取暂定施工等必要措施，由此导致的工期延误由甲方承担相应损失与不利后果。
第七条 法律适用和争议解决
1、本协议的签署、生效、履行、解释、修改和终止等事项均适用中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）现行法律法规。本协议项下法律法规是指中华人民共和国的宪法、法律、行政法规、部门规章、地方性法规等规范性文件。
2、对于本协议双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成，双方同意向本协议签订地有管辖权的人民法院提起起诉。
第八条 其他
1、本协议自甲、乙双方的法定代表人或授权代理人签字或盖章及甲、乙双方公章后生效。凡对本协议进行修改、补充或变更，须以书面形式经双方签字盖章后生效。
2、除非特殊说明，本协议项下的术语或词语与《合同》项下的术语或词语具有相同的含义或解释。
3、若本协议的任何条款根据任何适用法律成为无效、非法或者不可强制执行，不影响任何其他条款的法律效力。
4、本协议有效期为自本协议生效日起至甲方完全、适当履行完毕《合同》项下全部义务之日止。
5、甲、乙双方对本协议的内容完全通晓、理解并无异议。
6、本协议一式肆份，甲方执貳份，乙方执貳份，每份具有同等法律效力。
甲方：                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

乙方：                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）
附件5主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6承包人主要管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


第二卷

第五章发包人要求
第一节一般要求

1.工程说明

1.1
工程概况

1.1.1项目背景如下：
本次招标采用EPC总承包方式，承包人应完成设计、施工、工程材料采购（发包人提供的设备及材料除外）等工作以及其他为完成本项目所需的协调配合工作。
1.1.2本技术要求是对本次招标内容的最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人必须对有关国家、行业或地方的规程、规范和标准都要满足。

1.2
现场条件和周围环境

1.2.1
本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。

1.2.2
施工场地（现场）临时供水管径以现场踏勘为准。

施工场地（现场）临时排污管径以现场踏勘为准。
施工场地（现场）临时雨水管径以现场踏勘为准。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率）以现场踏勘为准。
1.2.3
现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

投标人可自行与建设单位联系取得相关资料，或通过现场踏勘取得相关资料

1.2.4
承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3
地质及水文资料

1.3.1
现场地质及水文资料和信息数据如下：投标人可通过现场踏勘自行取得。

1.4
资料和信息的使用

1.4.1
合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围、实施方案、投标报价及结算方式

2.1
承包范围：本项目为工程总承包（EPC）交钥匙工程，包括但不限于：三通一平、场地清表、施工图设计（现场勘察）（包括附属设施）、竣工图编制、预算、施工、质量保修、投资控制、管理、设备采购安装及工程交付等，以及配合招标人办理项目涉及的各项审批手续（包括履约期间成果报审、施工手续、审批等所有工作）、各专业工程的验收手续，协调相关各方的关系，确保通过政府各行业行政主管部门验收，将具备正式投入使用的项目整体移交给招标人等全部工作内容，具体详见招标文件。
2.2工程施工内容：本工程为EPC工程总承包，包含与本项目所有建安工程相关的建设内容和服务内容。具体包括工程规划范围内的全过程施工图设计、材料设备采购、施工、交（竣）工验收、质量保修期内服务，办理配套设施确认、配合完成最终结算审计等。具体要求详见招标文件第五章“发包人要求”。工程内容：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米(其中华源区域33800米，昌辉区域3340米)，改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。

2.3
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施：

向监理人提供不少于20平方米的办公及生活房屋至少2间，房内设置办公桌椅、饮水机等基本办公及生活设施，完成上述工作所发生的费用由承包人承担。

2.4
投标报价及结算方式：

本次招标采用EPC总承包招标，招标人随招标文件提供了本项目的初步设计方案以及发包人的相关要求等资料，投标人需在上述提供资料的基础上，对设计内容进行深化，并按深化的设计图纸、利用自身经验、结合自身实际情况，填报设计费及工程费报价，并编制项目建议书及价格清单，计算EPC总包投标价(即为名义签约合同价)。

招标工作结束、施工图审查结束后，按招标文件规定的原则以中标费率及中标报价为依据计算实际签约合同价，该价格不得超过名义签约合同价。

竣工结算时，按实际实施的施工图纸、变更等，按照实际发生的工程量计算竣工结算价，并以审计部门最终审核价格为准。当竣工结算价超过实际签约合同价时，超过部分不予支付，即实际签约合同价为最终合同价格；当竣工结算价低于实际签约合同价时，以竣工结算价做为最终合同价格。

投标人中标后，投标文件中的价格清单仅供参考，不作为进度款、以及实际结算的依据。

投标人中标，并不是对投标人投标时建议书中设计图纸的认可。一旦投标人中标后，必须与发包人进行更详细的技术交流，并对设计图纸进行进一步深化和优化，最终上报发包人及相关部门审查，审查通过并经发包人确认后，方可按确认的图纸进行施工。

3.工期要求

3.1
合同工期

3.2
关于工期的一般规定

3.2.1
实际开工日期以通用合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2
如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3
承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成暂估价项目实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1
质量标准

4.1.1
本工程要求的质量标准为按照国家、省、市现行质量验收规范验收，必须达到合格标准。

4.2
特殊质量要求

4.2.1
有关本工程质量方面的特殊要求如下：无。
5.适用规范和标准

5.1
适用的规范、标准和规程

5.1.1
除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3
除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款约定办理。

5.2
特殊技术标准和要求

5.2.1
适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2
有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1
安全防护

6.1.1
在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2
承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）
设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）
为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；

（3）
洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）
安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）
所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）
装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）
主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）
足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）
装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）
对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）
其他：

6.1.3
安全文明施工的费用必须专款专用，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4
承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5
承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6
承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7
承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8
承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有施工机械和设备进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9
承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10
所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11
在永久工程和施工边坡、基坑等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12
承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13
承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14
施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15
基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16
承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17
承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18
安全防护方面的其他要求如下：无。
6.2
临时消防

6.2.1
承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2
承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管等，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时从现场拆除。

6.2.3
承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4
施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5
临时消防方面的其他要求如下：无。
6.3
临时供电

6.3.1
承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2
承包人应为施工场地（现场）提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工后从现场拆除。

6.3.3
临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5
凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6临时用电方面的其他要求如下：无。
6.4
劳动保护

6.4.1
承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2
承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3
承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4
承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5
承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6
劳动保护方面的其他要求如下：无。
6.5
脚手架

6.5.1
承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、脚手架的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2
所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3
承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.4
脚手架的其他要求如下：无。
6.6
施工安全措施计划

6.6.1
承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2
施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3
施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7
文明施工

6.7.1
承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2
承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）
承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）
施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）
严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）
承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）
监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）
材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）
施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）
现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3
承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4
承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5
在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6
承包人应为现场的工人和其他所有工作人员大小便等提供便利条件，不得对周围环境造成污染。

6.7.7
承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8
承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9
承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10
文明施工方面的其他要求如下：无。
6.8
环境保护

6.8.1
在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2
承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3
承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4
承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5
承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6
承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
6.8.7
承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。

6.8.8
承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9
环境保护方面的其他要求如下：无。
6.9
施工环保措施计划

6.9.1
合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）
承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）
施工生产废水处理措施；

（3）
施工扬尘和废气的处理措施；

（4）
施工噪声和光污染控制措施；

（5）
节能减排措施；

（6）
不可再生资源循环利用措施；

（7）
固体废弃物处理措施；

（8）
人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）
防止误用有害材料的保证措施；

（10）
施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）
道路污染防治措施；

（12）
完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）
其他：

6.9.2
施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1
承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2
承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3
承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4
承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5
承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围挡和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。

7.6
承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7
施工场地（现场）治安管理计划的要求：无。
7.8
突发治安事件紧急预案的要求：无。
7.9
治安保卫方面的其他要求如下：无。
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1
承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2
承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3
发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：无。

8.4
地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下:无。
9.样品和材料代换

9.1
样品

9.1.1
本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：无
9.1.2
对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3
合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4
监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5
得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6
提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2
材料代换

9.2.1
如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2
如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3
任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4
如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值。

10.进口材料和工程设备

10.1
本工程需要进口的材料和工程设备如下：无。
10.2
上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：无。
11.进度报告和进度例会

11.1
进度报告

11.1.1
施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2
日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3
月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4
月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5
各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6
如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7
有关进度报告的其他要求：无。
11.2
进度例会

11.2.1
监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2
进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方

11.2.3
监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4
有关进度例会的其他要求：无。
12.试验和检验

12.1
承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2
本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：无。
监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3
本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：无。

12.4
本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5
承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6
如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7
承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送（质量检测单位）进行检测。

12.8
除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1
通用合同条款约定的计日工，也称为零星工作项目，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。

13.2
在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3
按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4
用于计日工的劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润，不包括规费和税金。计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5
用于计日工的材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润，不包括规费和税金。已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6
用于计日工的施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但规费和税金另计。辅助人员按劳务价格另计。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。

13.7
关于计日工的其他约定：无。

14.计量与支付

14.1
付款申请单

14.1.1
在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2
根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3
竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，实际签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4
竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）
实际签约合同价；

（2）
应当扣减的项目：

1）
所有暂列金额；

2）
所有暂估价；

3）
根据合同条款应扣减的变更金额；

4）
根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；

5）
根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6）
甩项工程的合同价值（如果有）；

7）
根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）
应当增加的项目：

1）
实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）
实际发生的暂估价；

3）
根据合同条款应增加的变更金额；

4）
根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）
根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）
根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5
最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）
按合同约定扣留的质量保证金

（2）
应当扣除的金额：

1）
按通用合同条款约定扣留的质量保证金；

2）
按通用合同条款约定扣除的质量保证金；

3）
根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）
根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）
应当增加的金额：

1）
已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）
按通用合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）
根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）
根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6
竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2
其他约定

15.竣工验收和工程移交

15.1
竣工验收前的清理

15.1.1
在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）
从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）
清理工程的所有地面、路面等表面；

（3）
修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（4）
所有表面完成约定的装修和装饰；

（5）
检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果。

15.1.2
清理工作所需费用由承包人承担。

15.2
竣工验收申请报告

15.2.1
竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2
竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3
竣工验收申请报告应当按通用合同条款附上下列内容：

（1）
承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）
按专用合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）
按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）
监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）
监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）
通用合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）
专用合同条款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）
其他：

15.3
竣工清场

15.3.1
工程接收证书颁发后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）
从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）
从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）
撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）
监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求

第二节特殊技术要求

1、一般规定

（1）工程承包范围最终以招标人确定的施工图为准。

（2）现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。

（3）施工中用水、用电、排水台班等全部费用由投标人负责，费用包含在投标报价中。

2、施工现场要求

（1）施工现场的安全责任、环保责任完全由施工单位负责。

（2）施工期间现场应保证人、车辆交通，作业封闭管理，在施工方案中阐述有关组织设计。
3、技术要求

（1）主要材料在进场前10个日历天数内必向建设单位和现场监理提供购置材料的检测报告和供应厂家等资料，经建设单位、监理单位和设计单位同意后方可入场。

（2）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，承包人在招标人指定的合理期限内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同，由承包人承担违约责任及损失。

（3）项目经理必须驻场，项目经理请假必须向招标人科室负责人请假。招标人每发现一次项目经理不在现场，经招标人或监理方通知后在30分钟内不能到现场的，处中标单位5000元罚款，罚款在工程决算时直接扣除，上缴市财政。并列入投标单位和项目经理不良信用记录。

（4）工程完工后28个工作日中标人未上报竣工决算资料，如逾期罚款5万元。罚款在工程决算时直接扣除，上缴市财政。

（5）工程竣工后60日内中标人未向市城建档案馆提交竣工备案材料，逾期罚款5万元。罚款在工程决算时直接扣除，上缴市财政。

（6）施工单位进场后应向甲方提供各工序、节点作为考核依据，每个节点如出现逾期，将处以实际签约合同价的0.3%/天罚款。

（7）施工单位对施工现场所有安全生产、环境治理、现场管理等所有与施工现场有关的事宜承担全部法律责任。中标后必须由中标单位法定代表人与招标人签订安全生产责任状，并由中标人编制详细的施工现场安全管理措施并签字盖章。

（8）主要材料进场前未经招标人同意，擅自进场的，招标人不予结算此项费用。

（9）施工单位必须保证地下通信管道、煤气管道、供水管道、供暖管线及排水管线等地下管线畅通无阻，出现一切问题由中标单位负责疏通及维修，费用由中标单位承担。

4、工程环保要求：

（1）施工单位应在施工现场醒目位置设置文明施工公示标牌，标明工程名称、工程概况、开竣工日期，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图和文明施工措施、监督举报电话等内容。

（2）施工区域应设置封闭围挡，封闭围挡分为长期围挡和临时围挡。施工超过15天的应设置长期围挡，长期围挡的设置应当连续、封闭、坚固、美观，并符合下列规定：

a.市区主次干道施工现场设置的封路（各个路口）围挡的高度不小于2.5米，其他的高度不小于2米，围挡应当采用厚度不小于1.00mm的蓝色彩钢板制作，固定在钢龙骨上，钢龙骨与立柱牢固连接，围挡基座与地面或基础牢固结合，具有抵抗7级大风的能力。

b.市区范围内的围挡应进行美化，不得使用破损和颜色不一致的彩钢板作为施工围挡，围挡外部应悬挂或张贴文明标语和反光条，城市主次干道两侧的围挡在路口及出入口处的围挡顶部应设置警示灯（太阳能暴闪灯）。

c.围挡出入口应设置移动式推拉门，在大门上喷涂出入口标志，并派专人看管。

d.围挡应当定期检查、清洗，保持完好、牢固、整洁、美观，出现破损、变形等情况应立即维修恢复原样。

临时围挡的设置应当连续、美观能够起到隔离作用，在道路范围内实施地下管线应急抢修或临时作业时，各专业公司可使用本单位的专业围挡，并在晚上配置警示灯和反光条。

（3）在行人和车辆密集的路段施工时，要与交警部门协商制定交通示意图，并做好公示与交通疏导，交通疏导距离一般不少于50米。封闭交通施工的路段，要有沿线单位和小区车辆通行的通道和人行通道。施工中产生的沟、井、槽、坑等应设置防护装置和警示标志、警示灯。如遇恶劣天气应设专人值班，确保行人及车辆安全。

（4）施工现场应按现场平面布置图划分车辆停放区和物料堆放区。施工车辆在完成当天作业后必须停放在指定的停放区内；施工用料应当堆放在指定区域，采用的预拌材料必须异地拌和，禁止现场拌料。需养生工序的，在养生期间采用土工布等材料覆盖养生，禁止裸露养生；现场内堆放的沙、石等物料必须采用防尘网覆盖，工程弃土应当在12小时内清运，未清运前必须集中堆放用防尘网覆盖，禁止随处堆放和裸露堆放。

不准在施工围挡以外堆放建筑材料和残土等与工程有关的材料与废料。

（5）施工单位在现场应设专兼职的清扫保洁人员，每天定时对易产生扬尘的地段采取撒水降尘等措施。

（6）运输车辆在运输施工物料和残土时必须使用交通行政主管部门认可的，具有密闭装置的车辆，符合不撒、不漏标准。

（7）夜间施工现场应具备满足施工和出行需要的良好照明。车行道和人行道应按规定设置警示灯，确保车辆、行人通行安全。

（8）施工时应当控制使用强噪声、强振动的施工机具。22点以后禁止使用电锯、电刨、混凝土振捣器等强噪声施工机具。如确因工期或施工技术要求需要夜间施工的，施工单位应办理有关许可手续。

（9）施工现场要有临时沉淀、排水设施和防汛等措施，保证施工现场及临时人行、车行道路排水通畅、不积泥水。禁止随意排放污水或工程废水；禁止污水、泥浆等未经沉淀直接排入市政排水管道。

（10）施工单位对工程的安全生产工作负主体责任，应设置专职安全员负责安全生产工作，做好现场的防火、防电工作，进入现场的工作人员必须统一着装，佩戴安全帽。

（11）施工单位在工程完工后三日内应清理工地及周围环境，做到工完、料尽、场地清。

（12）施工单位对施工采取的安全文明施工和环保措施的措施费用，在措施费中列支，建设单位不再追加任何费用。

5、工程施工要求

（1）严格按照设计要求和标准进行施工，未经批准不得擅自改变。

（2）施工前做好各项准备工作，确保工程按期完工。

（3）施工前对现场的各类管线、井位等市政设施要逐一拍照、登记、留档，并报建设单位和监理单位备案。所有管线和井位的保护措施及费用由施工单位自行承担。

（4）施工过程中，路面摊铺必须采用整幅摊铺，承包人必须做好通行封闭安排。

（5）对施工中造成各种破坏的，由施工单位无条件恢复，并承担由此引起的一切责任。

（6）承包人必须做到安全生产、文明施工。承包人是安全生产、文明施工的第一责任人，保持施工地段路面整洁，严禁任何施工材料、残土直接摆放、掉落在沥青路面上，严禁大型车辆在沥青路面上急停、急转。

（7）工程各道工序未经监理验收合格，不得进入下一道工序。

（8）中标单位在施工过程中必须满足当地环保部门的要求，发生的费用由中标人承担，甲方不予考虑。

6、罚则

处罚时现场认定

检查时由招标人、中标人和监理人员共同进行，如果中标人对招标人的处罚有异议，可以请原设计单位、监理人员共同认定，如果设计单位和监理单位认同招标人所认定的事实，则投标人必须承担后果。

7、其他要求

（1）项目经理必须驻场，技术负责人定期到场。

（2）本工程为包工包料工程，中标人应负责保证该项目在施工结束后顺利通过国家有关部门各项审查、验收。若不能顺利通过国家有关部门各项审查、验收，则中标人须承担由此给招标人带来的损失，招标人有权对中标人进行相应的处罚。

（3）投标人应提供主要设备功能指标或技术性能、产品质量等保证内容，投标方必须保证其所提供设备的各项性能指标合格。

（4）工程所需材料均须经建设单位认可后方可集中采购，所采购的材料要达到国内外优质材料的质量、环保、安全标准,并经现场监理工程师和招标人代表审核同意后方可使用。招标人对入场材料，根据需要进行抽样检查。凡不合格的材料和设备一律退回，由此引起的损失由承包方承担。

（5）施工单位需要一个专职档案员在现场负责收集录像内容，会议纪要，施工资料，每周整理，需要上报的及时备案。

（6）路面及水稳基层铣刨深度根据现场实际情况确定，一般要求不少于50cm。

（7）承包人在施工过程中，必须确保后台材料供应，如有条件，建议在现场建设水稳材料搅拌站。

（8）承包人在施工过程中，必须做好地下管线防护工作，如造成损毁，一切责任均由承包人自行承担。
第三节适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：

1、本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

2、上述规范、标准、规程，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定以及设计图纸要求执行。

3、本招标文件所提出的技术标准及要求，主要由各相关的工程设计图纸、地质勘察资料和相应的国家标准、规范组成。

1）提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2）本技术及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

3）本工程技术要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

第六章发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

建设规模：本工程共涉及供热改造管网总长度为63755米，其中二次网管线长度约26615米（其中华源区域24800米，昌辉区域140米，鸿通区域1675米），三次网管线长度约37140米（其中华源区域33800米，昌辉区域3340米），改造阀门井约830座，改造热力站94座及相关供热小区，并对部分热力站内板换、热控仪表、换热机组等进行维修改造。
二、发包人提供的资料
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第三卷
第七章投标文件格式
（项目名称）招标

投标文件

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金
五、承包人建议书
六、承包人实施方案
七、资格审查资料

八、企业其他资料

九、环保要求承诺书

十、项目经理驻场承诺

十一、投标人告知承诺函
十二、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，并考察施工现场、研究技术规范、合同条件，认真落实成本，针对本项目制定了EPC工程总承包方案，愿以：

EPC总包投标总价：大写：小写：¥元；

其中：

设计费：大写：小写：¥元（设计费费率：）；

建筑安装工程费用：大写：小写：¥元；

暂列金：大写：小写：¥元；

工程建设其他费：大写：小写：¥元；
按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2.承诺工期：年月日至年月日（共计日历天）；其中：①设计周期日历天；具体时间以合同签订为准。

3.质量标准：

设计质量标准：。

施工质量标准：。
4.项目经理（姓名），（专业、级别、证书编号）。

施工负责人（姓名），（级别、证书编号）。

设计负责人（姓名），（级别、证书编号）。
5．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

9．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：
	

	2
	施工负责人
	姓名：
	

	3
	设计负责人
	姓名：
	

	4
	设计费
	元
	

	5
	工程费
	元
	

	6
	暂列金
	元
	

	7
	工程建设其他费（招标代理服务费）
	元
	

	8
	EPC总包投标总价（4+5+6+7）
	元
	

	9
	工期
	年月日开工至年月日竣工（共计日历天），其中设计周期日历天。
	

	10
	质量标准
	
	

	11
	缺陷责任期
	年
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日

经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位签章）

日期：
二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签章）

身份证号码：
委托代理人：（签章）

身份证号码：附身份证复印件
年月日

三、联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

四、投标保证金

（银行汇款凭证或保函）

五、承包人建议书
（一）工程详细说明

详细说明工程实际情况、经济技术指标、理念、依据等。
（二）图纸
（三）分包方案（如有）
（四）对发包人要求错误的说明
（五）其他
说明：1、须针对招标文件中的招标需求和技术协议详细应答。

2、图纸在招标人提供的方案设计基础上进行，深度应基本达到初步设计深度，并尽可能深化。

六、承包人实施计划
（一）概述

1.项目简要介绍。

2.项目范围。

3.项目特点。

（二）总体实施方案

1.项目目标（质量、工期、造价）。

2.项目实施组织形式。

3.项目阶段划分。

4.项目工作分解结构。

5.对项目各阶段工作及文件的要求。

6.项目分包和采购计划。

7.项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1.勘察设计实施要点。

2.采购实施要点。

3.施工实施要点。

4.试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1.合同管理要点。

2.资源管理要点。

3.质量控制要点。

4.进度控制要点。

5.费用估算及控制要点。

6.安全管理要点。

7.职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9.沟通和协调管理要点。

10.财务管理要点。

11.风险管理要点。

12.文件及信息管理要点。

13.报告制度。

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：如联合体投标，联合体各方均需填写。
（二）近年财务状况表

注：如联合体投标，联合体各方均需提供。
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：如联合体投标，联合体各方均需提供说明。

（六）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、企业其他资料
注：1、企业获得的荣誉、认证等资料；

2、按招标文件要求应附的其他资料；

九、环保要求承诺书
招标人：

我公司郑重承诺：

如本公司中标，我公司将严格执行招标文件中关于环保方面的要求，并自愿接受甲方、环保部门的监督和管理。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字）
年月日

十、项目经理驻场承诺
招标人：

本人（姓名）系公司，拟派驻工程项目经理，注册号。本人郑重承诺在工程建设期间严格遵守国家法律和政策，并严格执行招标文件中的相关要求，在施工现场驻扎。如果出现问题自愿接受招标人处罚。

承诺人：（签字）

年月日

十一、投标人告知承诺函
招标人名称、行政监管部门：

我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

承诺单位：（盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：（签字）

承诺时间：年月日

十二、不拖欠农民工工资承诺书
不拖欠农民工工资承诺书

致：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人或其授权代理人姓名）以（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：本企业如果中标承建工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2.我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受招标人依照有关规定作出的处罚决定。

4.本公司同意：在合同执行期间由发包人每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：发包人视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标人：（盖单位章）
法定代表人

或其委托代理人：（签字）
年月日
十三、其他材料

  构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

	序号
	项目内容
	类别、内容

	1
	字体要求
	宋体

	2
	正文字号要求
	四号

字体加粗：否

	3
	段落
	行距：单倍行距

	4
	正文纸张方向
	纵向

	5
	纸张大小
	A4

	6
	缩进
	左侧缩进：0字符

右侧缩进：0字符

首行缩进：0字符

	7
	编写软件版本
	Microsoft Word 2010及以上版本、WPS 2013版本及以上版本

	8
	是否允许涂改或删除痕迹
	否

	9
	网格设置
	否

	10
	是否允许字体涂色
	否

	11
	是否允许出现目录
	否

	12
	允许设置页眉、页脚、页码
	否

	13
	图表格式
	表中的文本格式应与正文格式保持一致。技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。

	14
	其他说明（技术标格式属性之外的补充）
	


制定
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