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[bookmark: _Toc152265814]营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工招标公告
1.招标条件
本招标项目营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目已由辽宁（营口）沿海产业基地行政审批局以关于《营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目》项目备案证明(营沿审备【2025】34号)批准建设，项目业主为营口建发盛海磷化工有限公司，建设资金来 自自筹资金，项目出资比例为100% ,招标人为营口建发盛海磷化工有限公司，招标代理机构为营口公物咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2 .项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区
建设规模：一期建设规模为：30万吨/年湿法磷酸装置、60万吨/年复合肥装置、30万吨/年水溶肥装置、1.5万吨/年氟硅酸钠装置、磷石膏无害化处理装置及项目配套的公用工程。公用工程主要包括：总图运输、辅助工程（包含厂区外管及外管廊、安全及环保设施、消防系统、地下管网、事故水池、雨水收集池、厂区道路、围墙、挡墙、门禁、给排水、全厂采暖、全厂电信（含监控、通讯、网络等）、过磅系统、自动取样系统、备品备件库、三修厂房、编织袋库、危废库、生产综合楼及厂区生活设施等）。
2.2 招标范围
标段划分：共划分一个标段；是否兼投：否；是否兼中：否。
计划工期/服务期限/供货期限： 120个日历天。
计划开工/服务开始/供货开始日期  2026年  4  月  25  日：计划竣工/服务结束/供货结束日期  2026年 8  月  24 日。具体以招标人实际通知为准。
标段名称：营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工
标段编号：
标段招标范围：本次招标范围为本项目除建筑消防（如防火门、排烟窗）、结构消防（如防火涂料、消防预埋件等）、全厂消防地管及总包合同明确划出的消防内容以外的所有消防系统工程。本工程采用“交钥匙”模式，包含但不限于上述范围内消防工程的材料设备采购、施工、调试及配合整体验收等全部内容。
投标人须负责本工程与招标范围外其他消防系统（如地管、总包范围接口等）的所有接驳与搭接工作。投标人应在投标阶段充分现场踏勘及复核图纸，搭接涉及的所有人工、材料及技术措施费用均已包含在投标总价中。
投标人负责其承包范围内所有消防工程的分项验收。在建筑消防、结构消防等外部工程由第三方施工合格的前提下，投标人须负责组织并完成项目整体消防工程的联合调试及政府部门的整体验收工作。投标人应确保整体项目最终获得消防验收合格意见书。
投标人应具备根据现行国家消防技术规范进行图纸审核及深化的能力。若设计图纸存在漏项、错项或不符合现行消防验收规范的缺陷，投标人须在施工前自行予以补正并完善，以保障整体消防工程通过验收。上述设计缺陷所产生的费用已完全包含在投标总价中，结算时不因设计补正而调整合同价款。
投标人的所有施工及技术活动必须以“保障整体项目消防验收合格”为最终目标。若因投标人未能发现图纸缺陷或施工配合不力导致无法通过验收，由投标人承担由此产生的全部整改费用及违约责任。
满足设计及规范要求的全厂范围消防施工整套系统联网、组态、调试及“保障整体项目消防验收合格”等相关工作内容费用，应完全包含在投标总价中，请投标人结合工程现场踏勘情况自主报价。
施工图内灭火器不在本次招标范围内。（具体详见招标文件第七章技术标准及要求）。
未尽事宜以招标图纸为准。
标段类别：施工；标段合同估算价：3400000元。
投标保证金金额：3.4万元；缴纳方式：现金(指电汇、支票);保函(保险)。
2.3其他：/
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备【消防设施工程专业承包资质一级】资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备「机电工程]专业，注册一级建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证),须提供投标截止日前连续6个月或以上养老保险缴纳证明（须具有社保机构公章）且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2业绩要求：
投标人2022年1月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少提供一份具有已完工的类似项目的专业承包合同业绩，提供中标通知书（如有）、合同、竣工验收证明、及对应发票等业绩证明材料复印件(证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)。
3.3项目管理机构主要人员要求：
专职安全员：
（1）投标人须提供拟派专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）。
（2）专职安全员须为投标人在册正式人员，须提供投标截止日前连续6个月或以上养老保险缴纳证明（须具有社保机构公章）。
其他要求：
3.4本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/
3.5其他要求：投标人具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，安全生产许可证在有效期内；投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。
3.4允许互跨专业承接同等级业务：否
3.5需联合体投标，且联合体中中小企业合同份额占总合同额30%以上：否
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员),应当在主体信息库 (辽宁省工程建设项目主体云库)进行注册登记(具体参见主体云库注册操作指南)。
4.2完成注册登记后，请于2025年    月   日08时00分至2025年08月   日16 时 0 0 分止 (北京时间、下同),通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login）,  在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交截止时间为  2026年   月    日09时30分。
5.2投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login）,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标 人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人(电子交易系统)将拒收其投标文件。
5.3开标地点：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/)
5.4开标方式：远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）”进行解密）
6. 投标相关事宜
外省企业入辽信息报送具体参见“辽宁建设工程信息网(辽宁省房屋建筑和市政工程数字化全链条监管系统)业务操作指引”。
7.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网及全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。
9.监督信息
1.监督部门：辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局，负责人：王先生 ，联系方式：0417-3888123。
2.招标负责人：李先生 ，联系方式：0417-5275777
10.联系方式
招标人:营口建发盛海磷化工有限公司
地址:辽宁（营口）沿海产业基地
联系人:李先生
电话:0417-5275777
举报监督电话：0592-2337588
举报监督邮箱：hongyan@chinacnd.com
招标代理机构:营口公物咨询管理有限公司
地址:营口市渤海大街西13号                               
邮编:115000
联系人:邱楠
电话:04172801618                             
电子邮件:ykgongwu@163.com
[bookmark: _Toc152264301][bookmark: _Hlk144975830][bookmark: _Toc165804275][bookmark: _Hlk144977074]

第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc152264302][bookmark: _Toc256000003]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名    称：营口建发盛海磷化工有限公司
地    址：辽宁省营口市西市区新联大街195号
联 系 人：李先生
电    话：0417-5275777
电子邮件：ztt@ykjfsh.com
项目负责人姓名及联系方式：
姓名：李先生      
电话：0417-5275777

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：营口公物咨询管理有限公司
地    址：营口市渤海大街西13号
联 系 人：邱楠
电    话：04172801618
电子邮件：ykgongwu@163.com
项目负责人姓名及联系方式：
姓名：邱楠      电话：18642669092

	1.1.4
	[bookmark: _Hlk154489467]标段项目名称
	营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工

	1.1.5
	建设地点
	辽宁省营口市沿海产业基地冶金化工重装备区

	1.1.6
	项目投资估算
	510000 万元

	1.1.7
	电子交易系统
	辽宁省房屋建筑和市政工程电子交易系统
（工程咨询）

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	标段合同估算价
	3400000元

	1.2.4
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标范围为本项目除建筑消防（如防火门、排烟窗）、结构消防（如防火涂料、消防预埋件等）、全厂消防地管及总包合同明确划出的消防内容以外的所有消防系统工程。本工程采用“交钥匙”模式，包含但不限于上述范围内消防工程的材料设备采购、施工、调试及配合整体验收等全部内容。
投标人须负责本工程与招标范围外其他消防系统（如地管、总包范围接口等）的所有接驳与搭接工作。投标人应在投标阶段充分现场踏勘及复核图纸，搭接涉及的所有人工、材料及技术措施费用均已包含在投标总价中。
投标人负责其承包范围内所有消防工程的分项验收。在建筑消防、结构消防等外部工程由第三方施工合格的前提下，投标人须负责组织并完成项目整体消防工程的联合调试及政府部门的整体验收工作。投标人应确保整体项目最终获得消防验收合格意见书。
投标人应具备根据现行国家消防技术规范进行图纸审核及深化的能力。若设计图纸存在漏项、错项或不符合现行消防验收规范的缺陷，投标人须在施工前自行予以补正并完善，以保障整体消防工程通过验收。上述设计缺陷所产生的费用已完全包含在投标总价中，结算时不因设计补正而调整合同价款。
投标人的所有施工及技术活动必须以“保障整体项目消防验收合格”为最终目标。若因投标人未能发现图纸缺陷或施工配合不力导致无法通过验收，由投标人承担由此产生的全部整改费用及违约责任。
施工图内灭火器不在本次招标范围内。关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 120 日历天
计划开工日期：2026年 4  月  25  日
计划竣工日期：2026年 8  月  24  日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
/
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”

	1.3.3
	质量要求
	质量要求：合格
其他要求：无
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	资质要求：具备[消防设施工程专业承包一级](含)以上资质，且具备有效的安全生产许可证，具备市场监督管理部门核发的有效营业执照。
信誉要求：不得具有投标人须知第1.4.3（10）至（17）条目规定的情形。
项目经理资格：具备[注册一级建造师·机电工程](含)以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理，二次刷卡认证通过；《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形除外。
注：项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理。

业绩要求：投标人2022年1月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少提供一份具有已完工的类似项目的专业承包合同业绩，提供中标通知书（如有）、合同、竣工验收证明、及对应发票等业绩证明材料复印件(证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)。
项目管理机构主要人员要求：
项目负责人：须提供投标截止日前连续6个月或以上养老保险缴纳证明（须具有社保机构公章）   专职安全员：
（1）投标人须提供拟派专职安全员有效的安全生产考核合格证（C类）。
（2）专职安全员须为投标人在册正式人员，须提供投标截止日前连续6个月或以上养老保险缴纳证明（须具有社保机构公章）。
其他要求：1.具有有效的企业在辽基本信息登记单（外省企业）。
2.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。
4.（1）本项目采用“不见面交易”方式开标；（2）投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作；（3）投标人开标结束后需要在规定时间内（唱标完成后3分钟内）完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：/
其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他按照评审标准规定和联合体协议中约定的各成员分工要求进行。

	1.4.3（17）
	投标人不得存在的其他情形
	在招投标过程中，发现下列情形之一的，招投标监管机构和评标委员会将认定为围标串标行为，投标按作废标处理，并按相关规定予以处罚:
1、投标人同属于一个母公司或者一个母公司和他所属的子公司同时参加投标;
2、投标人以两家及以上企业的名义参与投标报名的;
3、投标人的投标文件相互混装的;
4、投标人的投标文件错、漏之处一致的;
5、投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的;
6、投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的;
7、投标人的投标文件授权代表人为同一人或同一单位人员的;
8、投标人的相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的;
9、投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的;
10、证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形及其他不符合法律、法规规定情形的。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不统一组织
□统一组织，踏勘时间：/
踏勘地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	召开投标预备会之日10日前

	1.11
	分  包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：/ 
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏  离
	☑不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”：
        允许偏离最高项数：/
        偏差调整方法：/

	2.1.1
（9）
	构成招标文件的其他材料
	图纸（如有）、澄清文件（如有）、招标控制价文件等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日15日前

	2.4.1
	异议受理部门及
联系方式
	招 标 人：
名    称：营口建发盛海磷化工有限公司
地    址：辽宁省营口市西市区新联大街195号
联 系 人：李先生
电    话：0417-5275777
邮政编码：115000
招标代理机构：
名    称：营口公物咨询管理有限公司
地    址：营口市渤海大街西13号
联 系 人：邱楠
电    话：18642669092
邮政编码：115000
异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统

	3.1.1
（10）
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.4
	最高投标限价
或其计算方法
	□不设置
☑设置，最高投标限价：3400000元。
最高投标限价公布时间：投标截止时间/日前。
其他要求：无

	3.2.5
	报价说明
	报价方式：
☑人民币价格
□综合费率（参与价格评审的为综合费率）
□下浮率（参与价格评审的为下浮率）
□综合单价（参与价格评审的为综合单价）
特别说明：非人民币价格方式报价，投标人均应根据实际情况合理填报转换的人民币价格。
报价要求：/

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日内有效

	3.4.1
	投标保证金
	□不提交
☑提交
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间
2.金额：3.4万元。
3.形式：☑现金（指电汇、支票）  ☑保函（保险）  □其他形式
4.递交方式：
4.1现金
（1）收款信息
收款单位：营口公物咨询管理有限公司
开户银行：营口银行股份有限公司中小企业园支行
账户账号：518801001660713
（2）收款说明
投标人应在投标截止时间前通过企业基本账户递交至4.1（1）规定的账户，否则视为无效投标保证金。
4.2保函（保险）
（1）投标人可通过辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台或辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构任一渠道自主选择购买保函（保险），鼓励企业使用电子保函（保险）等形式提交保证金。
（2）投标人应在投标截止时间前购买完成并生效。购买保函（保险）的财务费用应当通过企业基本账户或主体信息库登记的企业账户缴纳。纸质保函（保险）和电子保函（保险）能够满足出函机构官方媒介或其指定的在线系统实时验真的条件。购买保函（保险）的财务费用不是通过企业账户缴纳或无法在线验真的保函（保险）视为无效保函（保险）。
4.3其他
采用汇票等其他方式缴纳投标保证金的，也应参照现金方式缴纳要求执行。招标人要求可以不缴纳投标保证金的除外。

	3.4.3
	退还投标保证金
及利息
	计息标准：人民银行同期活期存款利率。
计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日。
退还办法：中标结果公示后5日内，未中标的投标人现金保证金按原路径自动退回；合同签订后5日内，中标人的现金投标保证金按原路径自动退回。

	3.5.2
	企业近年财务状况的年份要求
	近4年，指2022年度、2023年度、2024年度、2025年度

	3.5.3
	企业近年已完成的类似项目的年份要求
	近4年，指2022年01月01日 至投标截止时间

	3.5.5
	企业近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近4年，指2022年01月01日 至投标截止时间
特别说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。时间为判决或仲裁决定时间。

	3.5.9
	项目经理近年已完成的类似项目的年份要求
	近4年，指2022年01月01日 至投标截止时间

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	应用于评审的佐证或证明材料
	应用数字证照评审的节点和材料内容：
☑企业业绩
☑人员业绩
☑财务审计报告
特别说明：1.通过企业主体信息库生成的数字证照信息，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，一般应当对投标文件中已生成的数字证照进行电子签名，否则视为已确认和认可数据信息内容。
2.投标人制作投标文件时按上述实际明确的材料生成数字证照应用于项目评审，否则相关证明佐证材料以企业主体信息库获取的材料影印件应用于项目评审，投标人对数字证照和材料影印件内容的准确性、完整性和真实性负责。

	3.7.4
	技术标是否采用暗标
	采用模块化暗标评审

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年   月   日 09时30分00秒

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否
□是，退还具体安排：/

	5.1.1
	开标组织方式
	□现场集中开标
[bookmark: _Hlk154408936]☑远程不见面开标
[bookmark: _Hlk154408948]□现场集中和远程不见面开标同时进行。投标人自行选择参与开标的方式。
开标系统：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）。

	5.1.2
	开标地点
	辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/)

	5.2.1（5）
	解密时间
	招标人发出解密提示后30分钟内。如遇到投标人较多或其他特殊情况在规定时间内无法完成解密的，可报项目行政监督部门适当延长解密时间。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人； 
评标专家确定方式：从辽宁省综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。

	6.3
	评标采用方式
	评标组织形式：
☑本地集中评标方式
□远程异地评标方式
评标是否采用计算机辅助智能评审：
□是
☑否

	6.4
	评标结果公示媒介
	辽宁省招标投标监管网,辽宁建设工程信息网，营口市公共资源交易网，中国招标投标公共服务平台

	7.1
	定标方式
	推荐的中标候选人数：不超过3名
□招标人授权评标委员会直接确定中标人
☑招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
□招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人。

	7.3.1
	履约保证金
	□不提交
☑提交，履约保证金的形式：
☑现金  ☑保函（保险）  □其他形式（/）
履约保证金的金额：合同总价的5%

	9.5
	行政监督部门
	名    称：辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局
地    址：辽宁（营口）沿海产业基地
电    话：0417-3888123
传    真：/
邮政编码：115000
异议投诉渠道：辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似项目
	（1）类似项目指合同金额大于300 万元消防工程，且已完成工程竣工验收。
（2）类似项目时间：
☑合同签订时间为准
□竣工验收时间为准
（3）类似项目类型
□A类
☑A+B类
（4）其他： 

	10.1.2
	盖章
	盖单位章及签章（个人）均为电子签名法所指的电子签名，即表示数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名单位和签名人身份并表明签名单位和签名人认可其中内容的数据。

	10.1.3
	获奖表彰时间
	以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

	10.1.4
	不良行为
	（1）指投标人须知第1.4.3（10）至（17）条目规定的情形。
（2）投标人须知第1.4.3（13）条目规定的在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的时间以相关行业主管部门行政处罚决定时间或司法机关出具的法律文书时间为准。
特别说明：同一标段项目出现两个（含）以上不同处罚时间（或法律文书时间）均应满足时间要求。

	10.1.5
	现金
	投标保证金、履约保证金现金缴纳方式指通过电汇、支票等广义现金方式缴纳而非现金钞票。

	10.2
	中标后须提交的
纸质投标文件
	份数：5份，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	10.6
	招标人补充的其他
内容
	交易中心服务费:投标人中标后，在领取中标通知书前建设工程交易服务费按辽发改价【2023】128号文件规定执行。由中标人向营口市建设工程交易服务中心有限公司缴纳，其中由招标人交纳部分已含在招标控制价中，中标单位的费用承担应在投标报价中自行考虑，但此项费用不得在投标报价中单列，并在办理中标手续时一并交纳。咨询电话：0417-2972506   0417-2972510
2.招标代理服务费: 参照国家发改委计价格【2002】1980号文件、发改委计价格【2011】534号文件及发改办价格【2003】857号文件规定下浮70%向中标人收取，含在投标报价中，不得单独列项。 
代理费缴纳账户信息：
公司名称：营口公物咨询管理有限公司
纳税人识别号：91210800732300930E
开户银行：工商银行营口新华支行
银行账户：0709 0005 0920 0078 196         
3.投标保证金见投标人须知3.4.1和3.4.2要求。             
4.合同约定方式：固定总价合同。
5.合同签订 ：招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其它协议。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。             
6.开标注意事项 ：                      
开标前投标人自行在网上进行二次刷卡及授权委托人身份认证，具体要求按照辽宁省住房和城乡建设厅建管处发布的关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知执行。              
注：①项目负责人或授权委托人二次刷卡时，如读卡器不能识别的需提前自行与软件公司联              
系，否则造成的后果由投标人自行承担；投标人不得借用其他投标单位读卡器，否则由于借              
用读卡器而造成废标的后果由投标人自行承担。              
②投标文件采用网络递交，实行网络开标的，若网络解密失败，将拒绝其投标。              
7.外埠企业投标：外埠投标人入辽承揽业务需按照辽住建【2016】1号文件执行。             
8.投标人中标后需提交纸质投标文件，纸质投标文件要求必须整洁，不得活页装订，采用胶装的方式，装订成一册，如不能装订成一册的，可分册装订，但需标明每册的内容。             
9.本项目招标文件中，如有部分内容前后不一致的，以投标人须知前附表为准。             
10.注意事项：             
1、投标人须随时关注系统发布的通知（补遗文件、补充通知、招标控制价等信息），招标代理机构不再另行通知。             
2、投标单位如有疑问，以邮件形式发送至招标代理机构（ykgongwu@163.com）并电话确认，预留联系人、联系电话、单位名称。             
11承包人的施工安全责任             
承包人应充分考虑料场、进场道路、施工道路及工程建设中一切与其他相关方纠纷的组织，协调，发包人不负责组织和协调工作。由此产生的纠纷赔偿，由承包人负责。             
承包人应充分保证施工期间对周边环境和人、畜、建、构筑物的安全及影响，所发生费用均包含在投标价格中，做好一切必备保护保障措施，造成一切损失及索赔均由承包人赔付。
12.投标人上传的投标文件应按招标文件要求进行签章，对无法完成 CA 签章的，应将按招标文件要求完成签章的扫描页或图片页，随投标文件一同上传，否则评审过程中带来的一切不利后果均由投标人自负。
13.付款方式：
工程预付款
合同签订生效后，承包人向发包人提交合同含税总价5%的履约保函、合同含税总价25%的预付款保函），预付款保函有效期至【抵扣完预付款后7个工作日内】，如预付款保函有效期届满前10个自然日，工程预付款尚未抵扣完成，承包人应按发包人要求延长保函有效期至【抵扣完预付款后7个工作日内】（或重新开具符合前述要求的见索即付保函）。若承包人无法延长保函有效期或重新开具符合前述要求的保函，承包人应及时通知发包人并在保函到期之前5个自然日向发包人支付合同含税总价25%的款项作为保证金，预付款抵扣完毕之日起7个工作日内，发包人扣除承包人的违约金、赔偿金及其他应付款项（如有）将剩余款项无息原路退还给承包人，若承包人逾期未延长保函或未支付保证金，每逾期一日，承包人应按合同含税总金额的千分之五向发包人支付逾期违约金。逾期超过【30】个日历日的，发包人有权单方解除合同，承包人应在发包人发出解除通知之日起五个自然日内，返还发包人已支付的全部款项，并向发包人支付本合同总价款20%的违约金。若上述违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包人应另行赔偿发包人因此遭受的全部损失。银行保函应当由国内大型商业银行（国有大型商业银行优先）出具见索即付保函，附有该银行联系电话，并得到发包人的认可；发包人在收到合格的保函及相应的增值税专用发票后10个工作日内支付合同含税总价的25%作为预付款。
工程进度款：
根据监理、造价、发包人审批的工程量按月支付审批金额80%的进度款。工程进度款达合同总价的30%时，开始抵扣预付款，工程付款总额达合同总价的80%（含已支付的预付款）时，停止拨付；
工程结算尾款：
工程完工、验收合格、工程交付、竣工资料交付、工程结算完成后，依据相关报告在10个工作日内支付工程结算尾款。工程结算尾款=审定的工程结算总价-已支付工程款项（预付款、进度款）-质量保证金-其他扣款。
在每次付款前承包人须提供税率为9%增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金），否则，发包人有权拒绝付款。
合同实施过程中，如遇国家税率调整，合同结算价款也作相应的调整，调整时间节点以国家税率实施起点时间为分界点。
质量保证金
质量保证金为审定结算含税总价的3%。在工程验收合格交付使用之日起一年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。
 关于承包人使用发包人的水、电费用安装表计量（计量设施由承包人负责安装），并在支付工程结算尾款时扣回。水、电费单价按照发包方当期实际购买价格（含税）计算执行。
14.招标人在中标候选人公示期间，将组织相关人员对中标候选人的信誉情况、施工质量、财务状况等情况进行核查，如发现中标候选人在2020年至递交投标文件截止时间因工期延误、施工过程及服务存在瑕疵等情况存在司法案件败诉情况的、中标候选人在投标文件中提供虚假资料骗取中标的以及其他存在中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将取消其中标候选人资格。





[bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc166326840]投标人须知正文部分
[bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc166326841][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc152042305]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc166326842][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc152045530]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
[bookmark: _GoBack]1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本标段项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk165114484][bookmark: _Hlk165117315]1.1.6 本招标项目投资估算：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk144976007]1.1.7 本标段采用的电子交易系统名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc166326843]1.2 资金来源和落实情况
[bookmark: _Hlk165117758]1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk165114533][bookmark: _Hlk165114515][bookmark: _Hlk165114740][bookmark: _Hlk165116025]1.2.3 本标段合同估算价：见投标人须知前附表。
1.2.4 本标段资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc166326844][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc256000008][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc166326845]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表（如有）；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表（如有）；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）项目管理机构主要人员要求：见投标人须知前附表；
（7）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人； 
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职或工作；
（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（10）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（15）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 被列入失信被执行人名单；
（16）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
（17）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc166326846][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc166326847][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc256000011]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc256000012][bookmark: _Toc166326848][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc256000013][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc166326849][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc166326850][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc166326851]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应通过电子交易系统以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
[bookmark: _Hlk144990476]1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc256000016][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc179632558][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc166326852][bookmark: _Toc152045541]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc166326853][bookmark: _Toc179632559][bookmark: _Toc256000017]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc256000018][bookmark: _Toc166326854][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc152045542]2. 招标文件
[bookmark: _Toc256000019][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc166326855][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561]2.1 招标文件的组成
  2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc166326856]2.2 招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk144990577]2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc256000021][bookmark: _Toc166326857][bookmark: _Toc179632563]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容确实影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时自行关注法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc256000022][bookmark: _Toc166326858]2.4 招标文件的异议
[bookmark: _Toc166326859][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322]2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。
本条所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公平竞争原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。未在法定时间期限内提出异议视为投标人权利灭失。
有关异议受理部门及联系方式见投标人须知前附表。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
[bookmark: _Toc256000023]3. 投标文件
[bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc166326860][bookmark: _Toc256000024][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
  3.1.1投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录等；
（2）法定代表人身份证明；
（2）授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）联合体协议书（如有）；
（5）拟分包计划表（如有）；
（6）项目管理机构；
（7）资格审查资料；
（8）已标价工程量清单；
（9）施工组织设计；
（10）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。 
[bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc256000025][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc166326861]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标总报价大于最高投标限价的，其投标将被否决。
3.2.4本项目最高投标限价及要求详见投标人须知前附表。
3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc256000026][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc166326862][bookmark: _Toc152042325]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc166326863][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc256000027]3.4 投标保证金
3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。
[bookmark: _Toc144974519][bookmark: _Toc145081434][bookmark: _Toc247513975][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc166326864][bookmark: _Toc152045551][bookmark: _Toc162104038][bookmark: _Toc247527576][bookmark: _Toc152042327]3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
[bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc179632570][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc166326865][bookmark: _Toc256000029]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料，具体要求见投标人须知前附表。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同、竣工验收等材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书、合同协议书等材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。
3.5.8本招标文件中“类似项目”的定义见投标人须知前附表第10.1.1条目规定。
3.5.9项目经理的已完成的类似项目的业绩，具体年份要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc166326866][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc256000030]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc166326867][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc179632572][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc152042330]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件制作
[bookmark: _Hlk166763903]（1）投标文件由投标人使用符合标准的数字化投标文件制作软件制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照提示录入或填写相关内容。
（3）投标人应当从企业主体信息库（2024年新版本辽宁省工程建设项目主体云库）中选择用于评审的佐证或证明材料并获取相应的数据信息，在制作投标文件时生成应用于项目评审的数字证照或影印件。如发现获取信息内容有错误应当在企业主体信息库修改和完善，并重新获取并生成数字证照或影印件。
投标人投标文件中数字证照数据信息内容是专家评审凭证和依据，投标人应当自行校核和确认数字证照数据信息内容，确保其准确有效和响应招标文件要求。
投标人应用于投标的数字证照可通过主体信息库调取、下载和追溯其数据原始材料，用于核查、归档、调查或异议投诉处理等事宜。如发现投标人投标文件中应用于评审的数据证照信息数据内容存在不实或弄虚作假的，即按照弄虚作假骗取中标行为予以认定并依法依规处理。
应用数字证照评审的节点和材料内容见投标人须知前附表。
（4）第八章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖投标人的单位电子印章；要求“签章”的地方，投标人应使用数字证书（CA）加盖法定代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签章”的地方加盖联合体牵头人法定代表人（授权委托人）的个人电子印章或电子签名。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应符合辽宁省建设工程造价数据规范的要求，多个专业分别编制时，应汇总合并为一个文件导入。
[bookmark: _Hlk164708979]（6）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件。投标人应当自行验证电子投标文件格式、内容和数据的准确性，原则上电子投标文件大小不得超过500M。电子投标文件由于格式、内容或数据存在错误造成无法解密或解析，视为撤回投标文件，责任由投标人自行承担。
（7）投标文件制作的具体方法详见“数字化投标文件制作软件”中的操作说明。
3.7.4 投标人须知前附表规定“施工组织设计”（技术标）采用“模块化暗标”，“施工组织设计”应按本章第3.7.3项制作投标文件并应满足下列要求：
（1）采用A4规格纸张，纸张方向为纵向，段落采用单倍行距，“文档网格”设置为“无网格”，对齐方式两端对齐，大纲级别正文文本，左侧、右侧缩进0个字符，首行缩进2个字符，段前、段后0行。编辑软件可采用Microsoft Word 2010及以上版本或WPS 2013版本及以上版本。
（2）标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格纸张，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗。
[bookmark: _Hlk154494018]（3）图表要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限（不包括纯表格，纯表格中文字要求同正文要求）。图表（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。
（4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续。
（5）不允许有目录，不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色。
（6）任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其它可以识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容。
[bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc166326868][bookmark: _Toc152045555]4. 投标
[bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc166326869][bookmark: _Toc256000033]4.1 投标文件的加密
[bookmark: _Hlk157864029]投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的投标文件，未加密的投标文件，招标人（电子招标投标系统）将拒收并提示。
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc166326870]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk162093171][bookmark: _Hlk164706052]4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过电子交易系统（投标盲盒工具）选择所投标段将加密的投标文件上传至电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。
投标人完成投标文件上传成功后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc166326871][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc256000035]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，在电子交易系统（投标盲盒工具）直接进行撤回操作。
[bookmark: _Hlk161477706][bookmark: _Hlk161651407]4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用投标文件制作软件制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交，递交时间以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。
[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc166326872][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc152042335]5. 开标
[bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc166326873][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Hlk164709573]5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）上公开进行开标，所有投标人均应当参加开标。招标人按照投标人须知前附表规定的方式组织开标。
5.1.2招标人在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，登录并进入电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择相应标段作开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，按照本章第5.1.1项规定的组织方式，通过互联网远程在线或现场集中参加开标，使用加密其投标文件的数字证书（CA）登录电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）选择所投标段进行签到，并实时关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc166326874][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561]5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名； 
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）公布投标保证金递交情况（对担保保函、保证保险进行实时验真）；
（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成开标记录；
（8）投标人对开标记录进行确认；
（9）开标结束。
5.2.2生成开标记录后10分钟内，投标人通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）对开标结果予以确认。未在规定时间内确认或未确认的视为对开标过程及结果无异议。
[bookmark: _Hlk161477723]5.2.3在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
因投标人原因（如数字证书（CA）损坏或密码丢失或输入错误、投标人自身网络中断等非开标系统原因）造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。
因投标人之外原因，如因网络、开标系统故障等非投标人自身原因，招标代理机构工作人员应及时将情况反馈到交易平台运营单位、项目监管部门以及相关技术服务单位，在监管部门指导下将立即启动应急响应机制，积极排查和解决问题，投标人应予以配合，监管部门应根据现场实际适当延长解密时间。
[bookmark: _Toc166326875][bookmark: _Toc300834983][bookmark: _Toc256000039]5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
本条所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.3.3投标人未在开标现场提出异议，视为异议权利灭失，不可再对开标提出异议。
[bookmark: _Toc166326876][bookmark: _Toc256000040][bookmark: _Toc402465011][bookmark: _Toc400530224]5.4 特殊情况的处置
5.4.1因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法投标的，管理部门及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2因电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）技术服务单位将立即启动应急响应机制，积极排查系统故障，解决问题。
5.4.3 电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）系统出现网络攻击；
（5）出现断电、断网事故；
（6）出现法定不可抗力因素；
（7）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
[bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc256000041][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc166326877][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562]6. 评标
[bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc256000042][bookmark: _Toc166326878][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc144974531]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc256000043][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc166326879]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc256000044][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc166326880][bookmark: _Toc152045565]6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标采用方式详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc426495249][bookmark: _Toc166326881][bookmark: _Toc256000045]6.4 评标结果公示
[bookmark: _Hlk166315849]招标人将自收到评标报告之日起3日内，完成审查评标委员会提交的书面评标报告，并在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。招标人在中标候选人公示前将对评标委员会提交的评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（评标结果公示）期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。在法定时间期限内未提出视为投标人权利灭失。异议与答复应通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目招标投标异议投诉处理系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc166326882][bookmark: _Toc426495250][bookmark: _Toc256000046][bookmark: _Hlk162095977][bookmark: _Hlk165124918]6.5 履约能力的核查（如有）
[bookmark: _Hlk164708770]如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法核查确认。
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc256000047][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc166326883]7. 合同授予
[bookmark: _Toc166326884][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc256000048][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
[bookmark: _Hlk162096279][bookmark: _Hlk166315975]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk157862819]招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人的，招标人按照定标办法规定的规则组建定标委员会，定标委员会按照定标办法规定的方法、规则、标准和程序在中标候选人中定标，确定中标人。定标办法没有规定的方法、规则、标准，不得作为定标依据。
[bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc256000049][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc166326885]7.2 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过电子交易系统以书面形式向中标人发出经电子监督系统验证备案的中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公示。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc166326886]7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc166326887]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Hlk162096665]7.4.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.4.4 签约合同价的确定原则如下：
开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。
7.4.5 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，登录辽宁省工程建设项目合同履约管理系统签订合同并向电子监督系统提交电子合同文件归档。按照信息公示规定对合同签订等信息进行公示公开，依法应当保护的商业秘密除外。
[bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc256000052][bookmark: _Toc166326888]8. 重新招标、不再招标和终止招标
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc179632590][bookmark: _Toc166326889][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc256000053]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）第一中标候选人或所有中标候选人存在不同程度的问题，不能签订合同的；
（4）在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc166326890][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc256000054][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152045573]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc166326891]8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过法定公告公示信息发布媒介、电子交易系统（投标盲盒工具）等渠道及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc179632592][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc166326892][bookmark: _Toc256000056][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc166326893][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc256000057][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc144974543]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc166326894][bookmark: _Toc256000058][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc179632594]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc166326895][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc256000059]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准不能作为评标依据。评标委员会成员不得对其他评标委员会成员的独立评审施加不当影响，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明，不得敷衍塞责随意评标，不得在合法的评标劳务费之外额外索取、接受报酬或者其他好处。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc166326896][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc166326897][bookmark: _Toc152042356]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括最高投标限价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc256000062][bookmark: _Toc166326898][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc179632598]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc166326899][bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc426495265]10.1 词语定义
词语定义规定：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc166326900][bookmark: _Toc387753565][bookmark: _Toc456173253][bookmark: _Toc256000064]10.2 中标人的投标文件
中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc256000065][bookmark: _Toc426495266][bookmark: _Toc166326901]10.3 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
[bookmark: _Toc426495267][bookmark: _Toc256000066][bookmark: _Toc166326902]10.4 同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
[bookmark: _Toc166326903][bookmark: _Toc426495268][bookmark: _Toc256000067]10.5 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc166326904][bookmark: _Toc426495269][bookmark: _Toc256000068]10.6 招标人补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。



[bookmark: _Toc165804340][bookmark: _Toc353544000][bookmark: _Toc256000069]附表一：招标文件澄清申请函


招标文件澄清申请函

编号：　　        

　　　　　　　     　      　　（招标人名称）：
经过仔细阅读　　                   （标段名称）项目（标段唯一标识码：         ）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
[bookmark: _Hlt269064826]　1.……
2.……
……


　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）

                                                             年    月    日







[bookmark: _Toc256000070][bookmark: _Toc165804341][bookmark: _Toc353544001]附表二：招标文件澄清通知


招标文件澄清通知

编号：　        　

各投标人：
经研究，对　　       　                 （标段名称）项目（标段唯一标识码：           ）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                             年    月    日




[bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc353544002][bookmark: _Toc165804342]附表三：招标文件修改通知


招标文件修改通知

                                   编号：　        　

各投标人：
经研究，对 　　                             　 （标段名称）项目（标段唯一标识码：            ）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……




　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）

                                                            年    月    日




[bookmark: _Toc353544004][bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc165804343]附表四：投标文件递交电子签收凭证

投标文件递交电子签收凭证
[bookmark: _Hlk152086657]

                 （投标人名称）：
您单位参与的                       （标段名称）项目（标段唯一标识码：                       ），投标文件于    年    月    日    时    分    秒上传成功。

项目经理：                               
回执码：                                 
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[bookmark: _Toc165804344][bookmark: _Toc256000073]附表五：开标记录表
                       （标段名称）项目开标记录表
开标时间：      年    月    日    时    分     开标地点：                                   开标方式：                
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	工期
（日历天）
	质量目标
	投标有效期（天）
	项目经理
姓名
	投标保证金
	法定代表人或授权委托人确认
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	金额（元）
	缴纳方式
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


                                                                      主持人：        招标人代表：      监标人：                
[bookmark: _Toc256000074][bookmark: _Toc165804345]附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知
编号：                  
[bookmark: _Hlk144988011]                           （投标人名称）：

[bookmark: _Hlk120872985]                （标段名称）项目（标段唯一标识码：          ）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于       年       月       日   时       分前，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交给本评标委员会。
1.……
    2.……
    ……

            （标段名称）项目招标评标委员会
        年       月       日



[bookmark: _Toc165804346][bookmark: _Toc256000075]附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
                  （标段名称）项目招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.……
2.……

……






投标人：                            （盖单位章）
法定代表人：                            （签章）
      年     月     日







1
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[bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc165804347]附表八：中标通知书
中标通知书（工程类）
	____________：
	编号：____________


你方于_____年____月____日所递交的    （标段名称）    的投标文件已被我方接受，被确定为中标人，请你单位派代表持本通知书及相关资料在接到本通知书后30日内到      与我方签订承包合同。在此之前按照招标文件规定向我方提交履约担保。
工程概况及中标内容
	项目名称
	

	标段名称
	

	工程性质
	
	资金来源及比例
	

	建设地址
	

	中标内容
	

	计划工期
	
	总工期（日历天）
	

	资质等级
	
	质量标准
	

	项目经理
	
	资格证书及编号
	

	中标金额
	大写：

	
	小写：

	需要说明的事项
	

	
招标人（盖章）
法定代表人（签章）
                 年  月  日
	
招标代理（盖章）
法定代表人（签章）
                  年  月  日
	
监管部门（盖章）
经办人（签章）
               年  月  日





[bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc165804348]附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                      （未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的             （标段名称）项目（标段唯一标识码：         ）投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!




招标人：               （盖单位章） 
[bookmark: _Hlk152171080]法定代表人：               （签章） 
       年       月       日  








[bookmark: _Toc165804349][bookmark: _Toc256000078]附表十：异议书
异议书
一、异议项目基本情况
标段名称：                                                               
标段唯一标识码：                                                         
招标人名称：                                                             
招标代理机构名称：                                                       
二、异议人基本情况
单位名称：                                                               
住所地：                                      邮编：                     
法定代表人：                                  联系电话：                 
异议人授权代表：                              性别：                     
地址：                                         联系电话：                
三、异议事项基本事实
异议事项1：                                                             ； 
异议事项2：                                                             ； 
异议事项3：                                                             。 
四、有效线索和相关证明材料：见附件
五、相关请求及主张：
（一）                                                                  ；
（二）                                                                  ；
（三）                                                                  。

异议人（公章）：                 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                   
                                    日    期：      年    月   日



[bookmark: _Toc353544011][bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc165804350]附表十一：异议答复函
异议答复函
（异议人名称）：

您单位对             （标段名称）项目（标段唯一标识码：          ）的异议书于    年   月   日收悉。经查，针对异议内容，现答复如下：
异议事项1：                                                               

答复1：                                                                    

异议事项2：                                                                

答复2：                                                                   

异议事项3：                                                                   

答复3：                                                                   
相关证明材料：见附件（如有）

如您单位对本答复不满意，可以在异议答复期满十日内向有关行政监督部门依法提起投诉。感谢您对我们工作的监督和支持。



招标人或招标代理机构（公章）：         
法定代表人或授权代表（签字或盖章）    
                                        日    期：     年    月   日
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[bookmark: _Toc152265814_0]


















[bookmark: _Toc256000080]第三章  评标办法
57

[bookmark: _Toc155889699][bookmark: _Toc256000081]评标办法前附表（综合评估法）

	[bookmark: _Hlk121668541][bookmark: _Hlk154665296]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件格式、内容
	符合第八章“投标文件格式”的要求且实质性内容齐全

	2.1.1
	形式评审标准
	报价唯一
	投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价只能有一个有效报价

	2.1.1
	形式评审标准
	报价表格的完整性
	应按招标文件的要求完整报送投标报价应有表格

	2.1.1
	形式评审标准
	项目经理实名认证
	项目经理通过二次刷卡实名认证（无在建工程和不良行为）

	2.1.1
	形式评审标准
	法定代表人或授权委托人实名认证
	法定代表人或授权委托人完成实名认证

	2.1.1
	形式评审标准
	模块化暗标
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定

	2.1.1
	形式评审标准
	行为雷同分析
	不存在投标行为雷同情形

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1.2
	资格评审标准
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	2.1.2
	资格评审标准
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	项目管理机构主要人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	资格评审标准
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.2
	资格评审标准
	资格评审（适用于资格预审项目）
	本项目为资格预审项目，资格审查已完成，无需重复评审

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定（如有）

	2.1.3
	响应性评审标准
	算术错误修正
	投标人接受算术错误修正后的报价

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标价格
	投标报价（含修正后）不大于本标段最高投标限价

	2.1.3
	响应性评审标准
	已标价工程量清单
	按照招标人提供的工程量清单及其报价要求进行全面准确的报价

	3.1.2
	投标人不得存在的其他情形：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。

	3.1.4
	合理最低价：
（1）合同方式：固定总价合同
（2）计算方法：依据辽住建发【2020】4号文件第十七条。
（3）下浮比例：20%。

	3.2.1
	（1）是否采用入围：否

	3.3
	评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。
评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次在线澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会通知的时间不得少于30分钟。
投标人未在规定时间内作出澄清或说明的，或者评标委员会成员认为该投标人的澄清或说明始终都不符合评标委员会要求的，作否决投标处理。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	经济标： 70分；
技术标： 20 分；
资信标：10分；
其他评分因素： 0 分。

	2.2.2
（1）
	评标价确定方法
	评标价＝投标函大写人民币投标报价或投标人须知前附表报价说明规定的参与评审的投标报价（或经投标人书面确认的算术错误修正后的投标报价）。
说明：除招标文件特殊规定外，有关报价入围基准值、评标基准价的计算应用的投标报价一般均指评标价。

	2.2.2
（2）
	评标基准价计算
方法
	基准价计算方法：
（1）最高投标限价是否参与基准价计算：否
（2）参与基准价计算范围：
    通过初步评审且投标报价不低于合理最低价的投标人投标报价参与基准价得分计算。
（3）基准价计算规则：
    通过初步评审且投标报价不低于合理最低价的投标人超过5家（包含5家），去掉报价最高20%家和报价最低20%家投标报价（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整）；若小于5家，则不去；将其投标报价取算术平均值下浮20%。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差绝对值=|投标人评标价-评标基准价|
偏差率=100%×（|投标人评标价－评标基准价|）÷评标基准价
扣分标准：每低1%扣1分；每高1%扣1.5分。
注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准

	2.2.4（1）
	经济标评分标准
	投标报价
	70
	F＝70-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×1.5（评标价＞基准价时）
F＝70-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×1（评标价≤基准价时）

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	项目总体概述
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：概述全面、逻辑清晰，与工程实际高度契合得[2-1.5）分；概述清楚、逻辑合理，与工程实际基本契合得[1.5-1)分；内容模糊、有缺陷但基本可行得[1-0)分；内容不符、有明显缺陷，与工程实际脱离或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：设备配置齐全、计划周密且保障措施完善得[2-1.5）分；设备配置合理、计划可行且保障措施合理得[1.5-1)分；设备配置简单、计划模糊且保障措施稍有缺陷得[1-0)分；设备配置严重缺陷、计划严重不符且保障措施完善明显缺陷，无法满足施工需求或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	劳动力投入计划、工人持证上岗及保证措施
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：计划科学、全部持证上岗、保障措施完善得[2-1.5）分；计划合理、持证上岗满足施工需要、保障措施合理得[1.5-1)分；计划简单、部分持证上岗或上岗人员充足、保障措施可行得[1-0)分；计划不合理、人员不充足、保障措施有明显缺陷，无法满足施工需求或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	材料投入、进场计划及保证措施
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：材料种类、数量、进场时间与工程需求完美契合，措施可靠得[2-1.5）分；材料种类、数量、进场时间与工程需求匹配，措施完善得[1.5-1)分；材料种类、数量、进场时间与工程需求基本合理，措施可行得[1-0)分，材料种类、数量、进场时间与工程需求不匹配，措施有明显缺陷或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	施工技术方案
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：方案科学合理，关键技术明确，可操作性强得[2-1.5）分；方案合理，关键技术清晰，可操作性较好得[1.5-1)分；方案简单，关键技术模糊，可操作性一般得[1-0)，方案不合理，缺失关键技术，不具备可操作性或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案
	2
	评审指标：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格：[1-0)分；4.不合格：0分
评审标准：分析透彻，解决方案针对性强且有创新性得[2-1.5）；
分析合理，解决方案有针对性、具备可行性得[1.5-1)分；
分析不足，解决方案没有针对性、可行性低得[1-0)分；
分析不合理，解决方案不具备可行性或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	防尘治理方案
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：方案保障环保要求，措施具体且有监测机制得[2-1.5）分；方案符合环保要求，措施清洗且有监测机制得[1.5-1)分；：方案满足环保要求，措施简单且有监测机制得[1-0)分，方案不符合环保要求，无措施或措施不可行且无监测机制或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	施工进度计划和各阶段进度保证及违约承诺
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：进度计划完善，关键节点明确，保障措施完善且有违约承诺得[2-1.5）分；进度计划合理，关键节点清洗，保障措施合理且有违约承诺得[1.5-1)分；进度计划简单，关键节点模糊，保障措施一般且有违约承诺得[1-0)分，进度计划模糊，未设置关键节点，保障措施明显缺陷且无违约承诺或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	工程质量保证措施及违约承诺
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：质量目标明确，措施全面且有检测体系，违约承诺具体得[2-1.5）分；质量目标清晰，措施可行且有检测体系，违约承诺合理得[1.5-1)分；质量目标模糊，措施简单且有检测体系，违约承诺简单得[1-0)分；缺少质量目标，措施不可行且无检测体系，违约承诺不符合实际或未提供得0分。

	2.2.2（2）
	技术标（施工组织设计）评分标准
	安全文明施工及安全文明施工承诺
	2
	评审指标(子因素)：1.优秀：[2-1.5）分；2.良好：[1.5-1)分；3.合格[1-0)分4.不合格：0分
评审标准：制度完善、责任明确，承诺具体且符合规范得[2-1.5）分；制度可行、责任清晰，承诺合理且符合规范得[1.5-1)分；制度简单、责任合理，承诺简单且符合规范得[1-0)分，制度缺陷、责任模糊，承诺模糊且不符合规范或未提供得0分。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	投标人业绩
	2
	业绩类别及专业：【施工类-消防工程】（新建或改造工程）
年份：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间
金额：300万元（含）以上
分值：1分/个，满分：2分。
注：在满足资格条件的基础上，最多提供2个已完工的类似项目合同金额在300万元及以上的消防工程专业承包业绩（资格业绩不计得分），业绩以住建领域主体信息库入库信息为准，时间以合同签订时间为准。提供中标通知书（如有）、合同、竣工验收证明及对应发票等业绩证明材料复印件加盖公章附在投标文件中为评审依据，否则不得分。(在合同首页加盖公章或加盖骑缝章均可，证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	企业认证
	1
	评审内容：
（1）质量管理体系认证证书 
（2）环境管理体系认证证书 
（3） 职业健康安全管理体系认证证书 
满分：1分。以上证件需全部提供，缺少一项不得分
注：以住建领域主体信息库入库的有效的认 证证书为准。

	2.2.2（3）
	资信业绩评分标准
	项目经理业绩
	2
	项目经理具备【施工类-消防工程】（新建或改造工程）
年份：2022 年 1 月 1 日至投标截止时间
金额：300 万元（含）以上
分值：1分/个，满分：2分。
提供已完工的类似项目合同金额在300万元及以上的消防工程专业承包项目经理业绩，投标人须提供能证明项目经理业绩的证明文件（合同、中标通知书（如有）、竣工验收证明书）。注：业绩以住建领域主体信息库入库信息为准，时间以合同签订时间为准。

	2.2.2（4）
	资信业绩评分标准
	拟派项目管理班子资历（施工现场专业人员职业培训合格证）
	5
	（1） 技术员 分值：1分/个，最多得：1分
（2） 施工员 分值：1分/个，最多得：1分
（2）质检员 分值：1分/个，最多得：1分
（3）资料员 分值：1分/个，最多得：1分
（4）材料员 分值：1分/个，最多得：1分
满分：5分。
须提供：施工现场专业人员职业培训有效期內合格证书
注：以住建领域主体信息库入库的有效证书为准。

	条款号
	具体内容

	3.2.5
	评分结果汇总
	最终（含分项）评分结果汇总确定办法：
☑所有评标委员会成员评分的算术平均值。
□所有评标委员会成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值（分项评审成员3名（含3名）以下时，按照算术平均值进行计算）。

	3.4.1
	推荐中标候选人
	    （1）评标委员会向招标人推荐不超过3家的合格的中标候选人，且对每个中标候选人的技术咨询建议、优势、不足、风险等情况进行说明，提出推荐意见和建议。
    （2）除评标办法前附表规定采用技术标或综合性入围方式的（按前附表设定规则计算最终得分和排序），最终得分计算和排序方法按照经济标+技术标+资信标+其他评审汇总得分排序，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，依次按下列因素排序：（1）投标报价由低到高（2）技术标得分由高到低（3）资信标得分由高到低（4）其他因素得分由高到低；上述因素仍不能排定顺序的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。




[bookmark: _Toc183107218][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Hlk176002393]评标办法正文部分
[bookmark: _Toc183107219][bookmark: _Toc256000083]1. 评标方法
[bookmark: _Hlk174448114][bookmark: _Hlk152257834]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按评标办法前附表的规定推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc256000084][bookmark: _Toc183107220]2. 评审标准
[bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc183107221]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc183107222][bookmark: _Toc256000086]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价（经济标）：见评标办法前附表；
（2）施工组织设计（技术标）：见评标办法前附表；
（3）资信业绩：见评标办法前附表；
（4）其他因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
（1）评标价确定方法：见评标办法前附表；
（2）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）经济标评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（3）资信标评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc183107223][bookmark: _Toc256000087]3. 评标程序
[bookmark: _Toc183107224][bookmark: _Toc256000088]3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为；
1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人或项目经理实名认证等关键环节）；
④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
⑤ 不同投标人的投标文件非典型一致或者投标报价呈规律性差异；
⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑦ 不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；
⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC地址”、“文件创建标识码”、“文件制作机器码”等唯一性标识一致等情形。
2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、社会保险证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
[bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc183107225]3.2 详细评审
[bookmark: _Hlk155258945]3.2.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。如采用入围方式的，则按照评标办法前附表规定的方式进行入围。
3.2.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对经济标计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D。
3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.4 投标人得分=A+B+C+D。
[bookmark: _Hlk174450796]3.2.5 各投标人评分结果汇总确定办法详见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc256000090][bookmark: _Toc183107226]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Hlk150329621][bookmark: _Hlk174451177][bookmark: _Hlk164710198][bookmark: _Hlk161316527]3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。投标人的澄清、说明或补正应在评标办法前附表通知规定的时间要求内提交，否则评标委员会（电子招标投标系统）将拒绝接收。
[bookmark: _Toc183107227][bookmark: _Toc256000091]3.4 评标结果
[bookmark: _Hlk174451188]3.4.1评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知”前附表第7.1款推荐的中标候选人数量推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Hlk174451199]3.4.3投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作否决投标处理；证据不够确凿的，其投标不能作否决投标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格。



[bookmark: _Toc256000092][bookmark: _Toc183107228][bookmark: _Hlk164528783]附件A：评标详细程序
评标详细程序
[bookmark: _Toc166326929][bookmark: _Toc183107229][bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc162103211][bookmark: _Toc150507309][bookmark: _Hlk174451732]A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
[bookmark: _Toc166326930][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc162103212][bookmark: _Toc150507310][bookmark: _Toc183107230]A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
[bookmark: _Toc150507311][bookmark: _Toc166326931][bookmark: _Toc183107231][bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc162103213]A2.评标准备
[bookmark: _Toc162103214][bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc150507312][bookmark: _Toc166326932][bookmark: _Toc183107232]A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。并按照要求阅读评标纪律。
评标委员会成员在评标前，应当签订签署评标专家告知承诺函。评标专家告知承诺函见附表A-2。评标委员会成员对尽职、回避、保密、廉洁，不参与串通投标等进行承诺，承诺遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。
[bookmark: _Toc183107233][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc150507313][bookmark: _Toc166326933][bookmark: _Toc162103215]A2.2评标委员会的分工
A2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。
A2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：
（1）组织评标委员会成员学习招标文件中载明的评标标准和方法；
（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；
（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题，组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；
（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；
（5）查验评标用表格和评标记录的完整性及有效性；
（6）组织对评标结论进行复核确认；
（7）组织编写评标报告，推荐中标候选人。
A2.2.3评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会按照评标专家抽取专业划分为技术组和经济组。
[bookmark: _Toc256000098][bookmark: _Toc183107234][bookmark: _Toc162103216][bookmark: _Toc166326934][bookmark: _Toc150507314]A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
（1）招标文件及其澄清、修改文件；
（2）投标人的投标文件；
（3）开标记录表以及二次刷卡、保证金缴纳等信息；
（4）最高投标限价；
（5）评标表格；
（6）有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
[bookmark: _Toc183107235][bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc162103217][bookmark: _Toc166326935][bookmark: _Toc150507315]A2.4暗标编号
第二章“投标人须知”前附表第3.7.4款要求对技术标采用“模块化暗标”评审方式且编制有模块化暗标要求的，则在评标工作开始前，就暗标模块编号与投标人的对应关系使用附表A-3做好暗标编号记录，暗标模块编号按随机方式编排。在评标委员会技术标成员均完成暗标部分评审并对评审结果签字确认和汇总后，招标人方可向评标委员会公布暗标编号。
[bookmark: _Toc150507316][bookmark: _Toc183107236][bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc162103218][bookmark: _Toc166326936]A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当借助计算机辅助评标系统对投标文件进行基础性数据分析和整理，评标委员会对分析成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）向投标人发出投标文件澄清通知。《投标文件问题澄清通知》采用投标人须知附表六所提供的格式。
A2.5.2投标人接到评标委员会发出的投标文件澄清通知后，应按评标委员会的要求在规定的时间内，通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）提交投标文件的澄清和相关资料（如有）。《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表七所提供的格式。
[bookmark: _Toc166326937][bookmark: _Toc162103219][bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc183107237][bookmark: _Toc150507317]A3.初步评审
[bookmark: _Toc162103220][bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc166326938][bookmark: _Toc150507318][bookmark: _Toc183107238]A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-4记录评审结果。
[bookmark: _Toc166326939][bookmark: _Toc183107239][bookmark: _Toc150507319][bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc162103221]A3.2资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-5记录评审结果。
[bookmark: _Toc183107240][bookmark: _Toc166326940][bookmark: _Toc162103222][bookmark: _Toc256000104][bookmark: _Toc150507320]A3.3响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-6记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的最高投标限价（投标人投标价格是指投标函中的大写报价或经投标人确认的算术错误修正后的价格不超过本项目最高投标限价），凡投标人的投标价格超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
[bookmark: _Toc183107241][bookmark: _Toc150507321][bookmark: _Toc162103223][bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc166326941]A3.4算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标价格超过最高投标限价的（如有），其投标应当被否决。
[bookmark: _Toc150507322][bookmark: _Toc166326942][bookmark: _Toc256000106][bookmark: _Toc162103224][bookmark: _Toc183107242]A3.5判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.1.4项的规定，评标委员会根据评审程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标应当被否决。并使用附表C-1记录评审结果
[bookmark: _Toc162103225][bookmark: _Toc256000107][bookmark: _Toc183107243][bookmark: _Toc150507323][bookmark: _Toc166326943]A3.6 判断投标是否为应当被否决
A3.6.1判断投标人的投标是否应当被否决的全部条件（包括本章第3.1.2项、第3.1.3项中规定的条件），在本章前附表中集中列示。并使用附表A-9记录评审结果。
A3.6.2本章附件B集中列示的否决投标的条件不应与第二章“投标人须知”和本章前附表和正文部分包括的否决投标的条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。
A3.6.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章前附表和正文部分中规定的否决投标的条件判断投标人的投标是否为应当被否决。
[bookmark: _Toc150507324][bookmark: _Toc183107244][bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc162103226][bookmark: _Toc166326944]A3.7 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc166326945][bookmark: _Toc183107245][bookmark: _Toc162103227][bookmark: _Toc150507325][bookmark: _Toc256000109]A4.详细评审
[bookmark: _Toc162103228][bookmark: _Toc150507326]只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。初步评审通过后，使用附表A-8记录初步评审结果。
[bookmark: _Toc166326946][bookmark: _Toc183107246][bookmark: _Toc256000110]A4.1详细评审的程序
评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）经济标评审和评分；
（2）技术标评审和评分； 
（3）资信标评审和评分；
（4）其他因素评审和评分；
（5）汇总评分结果。
[bookmark: _Toc166326947][bookmark: _Toc183107247][bookmark: _Toc150507327][bookmark: _Toc162103229][bookmark: _Toc256000111]A4.2经济标评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的方法计算各投标人的“评标价”。
A4.2.2按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.2.3按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审的投标报价的“偏差率”。
A4.2.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-10记录对经济标的评分结果，经济标的得分记录为A。
[bookmark: _Toc162103230][bookmark: _Toc183107248][bookmark: _Toc256000112][bookmark: _Toc166326948][bookmark: _Toc150507328]A4.3 技术标评审和评分
按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-11记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为B。
[bookmark: _Toc256000113][bookmark: _Toc183107249][bookmark: _Toc150507329][bookmark: _Toc166326949][bookmark: _Toc162103231][bookmark: _Hlk164534604]A4.4资信标评审和评分
按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对企业业绩、资信和项目管理机构等进行评审和评分，并使用附表A-13记录对资信标的评分结果，资信标的得分记录为C。
[bookmark: _Toc150507330][bookmark: _Toc166326950][bookmark: _Toc162103232][bookmark: _Toc183107250][bookmark: _Toc256000114]A4.5 其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分，并使用附表A-14记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
[bookmark: _Toc183107251][bookmark: _Toc162103233][bookmark: _Toc256000115][bookmark: _Toc150507331][bookmark: _Toc166326951]A4.6 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。《投标文件问题澄清通知》及《投标文件问题的澄清》采用投标人须知附表六与投标人须知附表七所提供的格式，并通过电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）以书面形式进行。
[bookmark: _Toc183107252][bookmark: _Toc256000116][bookmark: _Toc150507332][bookmark: _Toc166326952][bookmark: _Toc162103234]A4.7汇总评分（评审）结果
评标委员会成员应按照附表A-15的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
[bookmark: _Toc162103235][bookmark: _Toc183107253][bookmark: _Toc150507333][bookmark: _Toc166326953][bookmark: _Toc256000117]A5.推荐中标候选人或者直接确定中标人
[bookmark: _Toc256000118][bookmark: _Toc166326954][bookmark: _Toc150507334][bookmark: _Toc162103236][bookmark: _Toc183107254]A5.1推荐中标候选人
A5.1.1评标委员会按照本章评标办法前附表规定的推荐方法和第二章“投标人须知”前附表第7.1款推荐的中标候选人数量，按照附表A-17格式推荐中标候选人。评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
[bookmark: _Hlk171344251]（1）评标委员会按照本章评标办法前附表规定的方法推荐中标候选人。招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。
[bookmark: _Hlk171344300]（2）如果评标委员会根据本章的规定否决有关投标后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标人作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，并建议招标人重新招标。
A5.1.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
[bookmark: _Toc150507335][bookmark: _Toc162103237][bookmark: _Toc183107255][bookmark: _Toc166326955][bookmark: _Toc256000119]A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列。
[bookmark: _Toc166326956][bookmark: _Toc183107256][bookmark: _Toc162103238][bookmark: _Toc150507336][bookmark: _Toc256000120]A5.3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）通过初步评审的投标人一览表；
（5）被否决投标的情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
[bookmark: _Toc150507337][bookmark: _Toc256000121][bookmark: _Toc162103239][bookmark: _Toc183107257][bookmark: _Toc166326957]A6.特殊情况的处置程序
[bookmark: _Toc183107258][bookmark: _Toc256000122][bookmark: _Toc150507338][bookmark: _Toc162103240][bookmark: _Toc166326958]A6.1暗标评审的评审程序规定（适用于对技术标进行暗标评审的）
如果第二章“投标人须知”前附表第3.7.4项要求对技术标采用模块化暗标方式，如果技术标是详细评审阶段的评审内容的，则评标委员会需将技术标（暗标）的格式类评审在初步评审阶段完成，详细评审阶段发现某个模块存在出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等以及雷同性标记内容，仍可对投标人的投标文件进行否决，否决任一模块代表着本投标人的投标文件全部被否决。电子招标投标系统（辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统）应采取措施，在经济标、技术标、资信标、其他因素的评审完成后，再公开相应暗标编号与投标人名称之间的对应关系。初步评审被否决的投标不再进入详细评审阶段。
[bookmark: _Toc256000123][bookmark: _Toc183107259][bookmark: _Toc162103241][bookmark: _Toc166326959][bookmark: _Toc150507339]A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
[bookmark: _Toc256000124][bookmark: _Toc166326960][bookmark: _Toc183107260][bookmark: _Toc150507340][bookmark: _Toc162103242]A6.3关于评标中途更换评标委员会成员
A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
[bookmark: _Toc166326961][bookmark: _Toc256000125][bookmark: _Toc150507341][bookmark: _Toc162103243][bookmark: _Toc183107261]A6.4 评标争议处理
A6.4.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
A6.4.2在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。
A6.4.3评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。
[bookmark: _Toc150507342][bookmark: _Toc166326962][bookmark: _Toc183107262][bookmark: _Toc256000126][bookmark: _Toc162103244]A7.补充条款
……



[bookmark: _Toc183107263][bookmark: _Toc256000127]附件B：否决投标的条件
否决投标的条件
[bookmark: _Toc166326964][bookmark: _Toc150507344][bookmark: _Toc183107264][bookmark: _Toc256000128]B0.总  则
本附件所集中列示的否决投标的条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标的条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，以本章前附表和正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc256000129][bookmark: _Toc150507345][bookmark: _Toc166326965][bookmark: _Toc183107265]B1.否决投标的条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
B1.1在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。主要包括以下内容：
（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；或提供无效的营业执照、资质证书、安全生产许可证的；
（2）未按照第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定和第八章“投标文件格式”的要求进行电子签章的；
（3）联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的（如有）；
（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）；
（5）未按照招标文件的要求报送应有的投标报价表格的；
（6）项目经理二次刷卡实名认证未通过的；
（7）法定代表人或授权委托人未完成实名认证的；
（8）未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的；
（9）投标人资质条件不符合国家规定和招标文件要求的；
（10）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或已在其他在建工程担任项目经理（同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外）；
（11）具有投标人须知第1.4.3（10）至（17）条目规定的情形；
（12）未按招标文件要求提交投标保证金的；
（13）投标人填写的清单编码、清单名称、项目特征、计量单位、工程量与招标文件给定的工程量清单不一致的；
（14）投标人修改招标文件给定的工程量清单中所列价格（包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等）的；
（15）工期未响应招标文件规定的；
（16）投标人不接受算术错误修正后的报价；
（17）投标报价（含修正后）高于招标文件设定的最高投标限价的；
（18）质量不满足招标文件规定的；
（19）投标有效期不符合招标文件规定的；
（20）权利义务承诺不符合或低于招标文件规定的；
（21）技术标准和要求不符合招标文件规定的；
（22）分包计划不符合招标文件规定的。
B1.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.3有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。包括以下内容：
（1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人使用同一电脑等电子设备办理投标事宜（下载招标文件、上传投标文件、授权委托人或项目经理实名认证等关键环节）；
④ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
⑤ 不同投标人的投标文件非典型一致或者投标报价呈规律性差异；
⑥ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑦ 不同投标人的投标保证金或保函（保险）财务费用从同一单位或者个人的账户转出；
⑧ 不同投标人的投标文件存在“MAC地址”、“文件创建标识码”、“文件制作机器码”等唯一性标识一致等情形。
（2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、社会保险证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
B1.4有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。包括以下内容：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人； 
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职或工作；
（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（10）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 （以相关行业主 管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失 信企业名单；
（15）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） 被列入失信被执行人名单；
（16）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
（17）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk165125038]B1.5未如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，隐瞒真实情况的。
B1.6未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的。
B1.7投标报价明显低于企业成本可能影响履约的。
[bookmark: _Hlk150329794]B1.8未按招标文件要求采用建筑信息模型技术的（如有）。
[bookmark: _Hlk176003224][bookmark: _Hlk176002496]B1.9技术标不同模块赋分点之间多个模块固定位置存在内容表述非必要性雷同的。
……
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[bookmark: _Toc165804447][bookmark: _Toc256000130]附表A-1：评标委员会签到表
评标委员会签到表
标段名称：
标段唯一标识码：                                                                             评标时间：         年    月    日
	[bookmark: _Hlk165801998]序号
	姓名
	所在单位
	身份证号
	联系方式
	评审内容
	评审角色
	评标签到时间
	签名

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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[bookmark: _Toc165804448][bookmark: _Toc256000131]附表A-2：评标专家告知承诺函

评标专家告知承诺函

本人接受招标人邀请，担任                   （标段名称）项目招标的评标专家。
本人作为辽宁省评标专家库评标专家，已知悉相关权利义务，已熟知告知承诺函内容，并在此郑重承诺:
一、尽职承诺
（一）客观、公正地履行职务，严格按照法律法规规定、评标办法独立完成该项目的评标工作。
（二）严格遵守评标纪律，保证评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性、引导性言论，不擅离职守。
（三）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，自觉维护国家利益、社会公共利益。
（四）对依法应当否决的投标提出否决意见。
二、回避承诺
（一）与招标人或投标人的主要负责人不存在近亲属关系。
（二）非项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（三）近5年未与投标人或者投标人主要负责人有其他社会关系或者经济利益关系。
（四）未曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
三、保密承诺
（一）不在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过视频、图片、暗语等方式泄露评标任务。
（二）评审结束时，全部清退不应由个人持有的评审项目所有文件和资料，不向任何人透露投标文件的评审和比较情况、中标候选人推荐情况以及与评审有关的其他情况。
四、廉洁承诺
（一）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人，没有收受利益相关人或企业的财物、好处。
（二）不向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位、个人明示暗示特定投标人的要求。
（三）不暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。
（四）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行监督。
五、不参与串通投标承诺
（一）依法依规参加本招标项目的评标工作，不参与串通投标。
（二）清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第一百六十三条“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金”的规定。
（三）本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事和纪律、行政处罚以及失信惩戒。
六、本承诺函由我本人亲自签字确认。


本人是□ 否□ 为中共党员 
（应单选，并在方框内打“√”）



                                       承 诺 人：             （签字）

                                       承诺时间：    年   月  日





[bookmark: _Toc165804449][bookmark: _Toc256000132][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc145516052]附表A-3：技术暗标编号确认表

[bookmark: _Toc148976152][bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc148971944]技术暗标编号确认表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审因素及暗标编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



日期：      年    月   日



[bookmark: _Toc165804450][bookmark: _Toc256000133]附表A-4：形式评审记录表
[bookmark: _Hlk145501909][bookmark: _Toc145516055]
[bookmark: _Toc21854][bookmark: _Toc148971946][bookmark: _Toc148976154]形式评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  







          日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc165804451][bookmark: _Toc256000134]附表A-5：资格评审记录表

[bookmark: _Toc148971948][bookmark: _Toc21096][bookmark: _Toc148976156]资格评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  






                                                      日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc256000135][bookmark: _Toc165804452]附表A-6：响应性评审记录表

[bookmark: _Toc148971950][bookmark: _Toc148976158][bookmark: _Toc9622]响应性评审记录表
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  









                                                      日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc165804453][bookmark: _Toc256000136]附表A-7：技术标评审记录表（合格性）

技术标评审记录表
（适用于经评审的最低投标价法）
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审标准及评审意见
	评审结论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 









   日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc165804454][bookmark: _Toc256000137]附表A-8：初步评审汇总记录表

初步评审汇总记录表
标段名称：
标段唯一标识码：                                              单位：人民币元
	序号
	投标人名称
	形式评审结果
	资格评审结果
	响应性评审结果
	技术标评审结果（如有）
	投标报价
	评审结论

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 









                                                   日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc256000138][bookmark: _Toc165804455]附表A-9：否决投标的情况说明

否决投标的情况说明
标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	否决投标的依据
	投标文件存在的具体问题描述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  









                                                      日期：    年    月    日



[bookmark: _Toc256000139][bookmark: _Toc165804456]附表A-10：经济标评分记录表

[bookmark: _Hlk150330919]经济标评分记录表
标段名称：
标段唯一标识码：                                               单位：人民币元
	序号
	投标人名称
	评审项目

	
	
	投标报价
	修正后投标报价（如有）
	评标价
	评标基准价
	偏差率
	计算投标报价得分
	投标报价最终得分
（满分  分）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
经济标评委签名： 







                                                  日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc165804457][bookmark: _Toc256000140]附表A-11：技术标评审记录表（评分）
技术标评审记录表
[bookmark: _Hlk150332918]标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	技术标最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	    
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标评委签名：





日期：    年     月    日


[bookmark: _Toc256000141][bookmark: _Toc165804458]附表A-12：技术标评审记录表（个人）
技术标评审记录表（个人）
[bookmark: _Hlk150332959]标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审因素及评审得分
	得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	暗标编号
	得分
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



技术标评委签名：                                                                                       日期：      年    月   日


[bookmark: _Toc256000142][bookmark: _Toc165804459]附表A-13：资信标评审记录表
资信标评审记录表
[bookmark: _Hlk150332985]标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	资信标最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	资信标评委签名：






                   日期：      年    月   日

[bookmark: _Toc165804460][bookmark: _Toc256000143]附表A-14：其他因素评审记录表
其他因素评审记录表
[bookmark: _Hlk150333006]标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评委姓名及得分
	其他因素最终得分

	
	
	评委1
	评委2
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  





   日期：      年    月   日



[bookmark: _Toc256000144][bookmark: _Toc165804461]附表A-15：详细评审评分汇总表
详细评审评分汇总表
[bookmark: _Hlk150333034]标段名称：
标段唯一标识码：
	序号
	投标人名称
	评审类别评审得分
	评审得分汇总
	投标人排名

	
	
	投标报价
	技术标
	资信标
	其他因素
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名：  










                                                                                                           日期：     年      月     日


[bookmark: _Toc165804462][bookmark: _Toc256000145][bookmark: _Hlk150782230]附表A-16：评标结果汇总表

评标结果汇总表
[bookmark: _Hlk150875312]（适用于经评审的最低投标价法）
标段名称：  
标段唯一标识码：                                             单位：人民币元
	[bookmark: _Hlk150334502]投标人名称
	评审因素

	
	投标报价
	修正后投标报价（如有）
	有效评标价
	最高投标限价
	确定有效评标价
	有效评标价排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会成员签名：









日期：        年       月      日






[bookmark: _Toc256000146][bookmark: _Toc165804463]附表A-17：推荐中标候选人一览表

推荐中标候选人一览表
标段名称：
标段唯一标识码：                                          单位：人民币元
	[bookmark: _Hlk166065593]排名
	投标人名称
	投标报价
	评审得分
（有效评标价）
	推荐意见和建议

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 










日期：      年   月     日



[bookmark: _Toc165804464][bookmark: _Toc256000147]附表C-1：成本评审结论记录表
成本评审结论记录表
投标人名称：
	需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供证明材料的情况说明：

	评审结论
	 □低于成本     □不低于成本

	评
审
意
见
概
要
	

	评
标
委
员
会
全
体
成
员
签
名
	年   月   日       



80

[bookmark: _Toc152264507]
















[bookmark: _Toc256000148]第四章  合同条款及格式








[bookmark: _Toc152264508][bookmark: _Toc256000149]


[bookmark: _Toc152264733]建设工程施工合同

合  同  名  称：营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工
发    包    人：营口建发盛海磷化工有限公司                 
承    包    人：                                                       
发包人合同编号：                                               
承包人合同编号：                                   
签  订  地  点：辽宁(营口)沿海产业基地                          
签  订  日  期：     2026年     月      日 



说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
2

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：营口建发盛海磷化工有限公司  
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工
2.工程地点：辽宁（营口）沿海产业基地  。
3.工程立项批准文号：营沿审备（2025）34号 。
4.资金来源：自筹    。
5.工程内容：本项目除建筑消防（如防火门、排烟窗）、结构消防（如防火涂料、消防预埋件等）、全厂消防地管及总包合同明确划出的消防内容以外的所有消防系统工程。本工程采用“交钥匙”模式，包含但不限于上述范围内消防工程的材料设备采购、施工、调试及配合整体验收等全部内容。
承包人须负责本工程与招标范围外其他消防系统（如地管、总包范围接口等）的所有接驳与搭接工作。承包人应在投标阶段充分现场踏勘及复核图纸，搭接涉及的所有人工、材料及技术措施费用均已包含在投标总价中。
承包人负责其承包范围内所有消防工程的分项验收。在建筑消防、结构消防等外部工程由第三方施工合格的前提下，承包人须负责组织并完成项目整体消防工程的联合调试及政府部门的整体验收工作。承包人应确保整体项目最终获得消防验收合格意见书。
承包人应具备根据现行国家消防技术规范进行图纸审核及深化的能力。若设计图纸存在漏项、错项或不符合现行消防验收规范的缺陷，投标人须在施工前自行予以补正并完善，以保障整体消防工程通过验收。上述设计缺陷所产生的费用已完全包含在投标总价中，结算时不因设计补正而调整合同价款。
承包人的所有施工及技术活动必须以“保障整体项目消防验收合格”为最终目标。若因承包人未能发现图纸缺陷或施工配合不力导致无法通过验收，由承包人承担由此产生的全部整改费用及违约责任。
施工图内灭火器不在本次招标范围内。

6.工程承包范围：

一、全厂消防系统
1、全厂消防系统招标范围：
全厂消防管网部分采购施工不在本次招标范围内，搭接点为装置之外1m。
3）火灾自动报警系统：完成综合办公楼（包含全厂消防火灾报警系统主机成套）、浴室（厂前区变电所）、编织袋库、消防泵房、固废库危废库、无害化厂房及无害化配电室各单体火灾自动报警系统采购、施工及整体组网调试。
4）完成从复合肥装置、氨站、磷酸装置、水溶肥装置各火灾报警控制器与综合办公楼的全厂火灾报警系统实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
5）埋地管线的土方开挖和回填。
6）以上所需的消防管道、设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
7）负责办理与政府消防部门有关全厂消防系统（包含负责接入组网调试部分）的验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防系统招标图纸：
1）见后附图纸。
2） 火灾自动报警系统招标图纸
202503A-060-096A电信设计说明（G0）
202503A-060-096G-08 火灾自动报警系统图（G1）
202503A-060-096G-09 全厂火灾自动报警系统综合管线图（G1）
202503A-060-096G-01综合办公楼（110）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-02~03 综合办公楼（110）消防应急广播平面图、防火门监控平面图（G1）
202503A-060-096G-04 124 浴室（厂前区变电所）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-05编织袋库（126）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-06消防泵房（140）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-07固废库、危废库（123）火灾报警平面图（G1）
D- 营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3
3）在综合办公楼一楼设置全厂消防控制室，完成202503A-060-096G-08 火灾自动报警系统图及招标技术要求中全厂火灾自动报警系统所需的软、硬件成套系统的配置、组网、调试、验收。
4）火灾报警电话与消防站相连（预留接口）。火灾自动报警系统预留与中央控制室大屏幕连接接口，接口型式及协议后续确定。
5）综合办公楼、浴室（厂前区变电所）消防系统穿线管贯穿墙体、楼板已预埋。 
6）综合办公楼消防水管贯穿墙体、楼板已预留孔、洞。
7）招标图中提供的材料表仅供参考，不作为投标工程量的计算依据。

二、全厂电气火灾监控系统
1、全厂电气火灾监控系统招标范围
1）完成综合办公楼消防控制室内全厂电气火灾立柜主机成套设备的安装、整套系统的组网连接、调试（包含线缆、穿线管、基座钢材等安装材料）。全厂电气火灾立柜主机成套设备由招标方提供，整体外线敷设路径中的桥架、预埋管由招标方负责。
2）负责办理与政府部门有关全厂电气火灾监控系统的验收的事宜，并验收合格。
2、 全厂电气火灾监控系统招标图纸
202503A-110-090P-02 电气火灾监控系统图

3、 全厂消防应急照明及疏散指示系统
1、 全厂消防应急照明及疏散指示系统招标范围
1） 完成综合办公楼（包含全厂消防应急照明及疏散指示系统主机成套）、三修车间、浴室（厂前区变电所）、编织袋库、消防泵房、固废库危废库、无害化厂房及无害化配电室消防应急照明及疏散指示系统的采购、施工及整体组网调试。
2）完成从复合肥造粒厂房、包装车间、氨站机柜间、氨站配电室、氟硅酸钠厂房、磷酸装置、水溶肥装置各应急照明及疏散指示箱与综合办公楼的全厂消防应急照明及疏散指示系统主机实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
3）以上所需设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
4）负责办理与政府消防部门有关全厂消防应急照明及疏散指示系统（包含负责接入组网调试部分）的竣工验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防应急照明及疏散指示系统招标图纸
202503A-110-090P-04应急照明和疏散指示系统网络图20251219(1)
202503A-110-090入库图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-121-090-3图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-123-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-124-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-126-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-140-090图纸应急照明和疏散指示部分
D-无害化配电楼-施工图应急照明和疏散指示部分
D-磷石膏无害化厂房-施工图应急照明和疏散指示部分
D-营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3应急照明和疏散指示部分

四、全厂消防设备电源监控系统
1、全厂消防设备电源监控系统招标范围
1）完成综合办公楼（包含全厂消防设备电源监控系统主机成套及双电源切换配电箱）、编织袋库、无害化配电室消防消防电源监控系统（包含双电源切换配电箱在内）的采购、施工及整体组网调试。
2）完成从复合肥造粒厂房、氨站机柜间、过滤工段、水溶肥装置变电所各应急照明及疏散指示箱及双电源切换箱内消防设备电源监控器与综合办公楼的全厂消防设备电源监控系统主机实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
3）以上所需设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
4）负责办理与政府消防部门有关全厂消防设备电源监控系统系统（包含负责接入组网调试部分）的竣工验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防设备电源监控系统招标图纸
202503A-110-090P-03消防设备电源监控系统图
202503A-110-090入库图纸消防设备电源监控部分
202503A-126-090图纸消防设备电源监控部分
D-无害化配电楼-施工图消防设备电源监控部分
D-磷石膏无害化厂房-施工图消防设备电源监控部分
D-营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3消防设备电源监控部分

五、配套消防设备安装
1、招标范围
1）消防水泵等设备安装部分：消防水泵部分已由招标人采购，投标人负责安装、调试、验收；
2）完成综合办公楼消防控制室安装的消防水罐液位仪表的采购、安装、接线、调试、验收；
3）完成140消防泵房配电柜（配电柜由招标提供）的安装、接线、调试、验收；
4）完成140消防泵房招标附件中的设备动力电缆、控制电缆、操作箱、穿线管的采购、安装、接线、调试、验收（电气电缆桥架由招标方负责采购、施工）；
5）完成140消防泵房招标附件中的仪表设备、电缆、仪表箱、穿线管的采购、安装、接线、调试、验收（仪表电缆桥架由招标方负责采购、施工）；
6）负责办理与政府消防部门以上部分的验收的事宜，并验收合格。
2、招标图纸
消防水泵等设备安装部分
202503A-110-050H2 仪表供电系统图
202503A-110-050Q1 仪表位置图
202503A-110-050S2 仪表安装图
202503A-140-050A 设计说明书
202503A-140-050C1 仪表技术规格书
202503A-140-050H2 仪表供电系统图
202503A-140-050N 仪表盘、柜、台端子出线图
202503A-140-050Q1仪表位置图
202503A-140-050S1 仪表过程连接图
202503A-140-050S2 仪表安装图
202503A-140-090  原理图
202503A-140-090D-03图
供货范围
1、本次招标有关的土建施工以及所有工程安装所需的主材、辅材均由承包方提供。
2、本次招标消防管道、设备及设施安装工程所需的主材、辅材均由承包方提供。
3、本次招标有关的软、硬件均由投标方提供。
4、本项目中所有箱（柜）内设备应集成安装完成后到货，不应散件发货至施工现场后进行安装。所有模块箱、接线箱内均需配置接线端子排，模块箱和接线箱的尺寸、容量等需结合火灾报警平面图和火灾报警系统图中箱内所装模块数量等确定。
5、本项目中所有设备的光纤熔接及材料、设备由承包人负责现场熔接。
6、提供消防系统主要材料的型号、制造厂品牌及供货商。
7、产品性能品牌要求：
消防系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。 
全厂消防应急照明及疏散指示系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。
电气火灾监控系统与消防电源监控系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。
8、其他招标范围内设备、材料品牌性能要求见招标技术要求。
9、投标方提供主要材料的性能参数及选型样本。
以上未明确描述内容以后附招标图纸为准。

7.施工要求
（1）施工垃圾外运由投标人自行处理，发生费用由承包人承担。
（2）本工程涉及到的相关检测费用由发包人承担。
（3）发包人有权依据合同、工程建设文件、国家有关法律法规和标准、规范等相关规定对合同的执行情况进行监督。
（4）要求承包人安全、文明施工，在施工期间执行发包人的各项管理规定。
（5）施工前承包人须按发包人要求办理相关的作业票证。
（6）发包人有权结合生产经验对施工不合理部分提出修改、变更。
（7）承包人必须承诺进场后现场配备的管理人员与本投标文件配备的项目管理人员一致。
（8）承包人工程实施前，必须充分熟悉施工图纸，如发现问题及时提出，若因承包人未及时发现问题造成损失，承包人应承担相应责任。
（9）本合同最终解释权归发包人。

   二、合同工期
计划开工日期：2026年 4月25 日。
计划竣工日期：2026  年 8  月24 日。
工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
1、工程质量符合合格 标准。
2、质保期：本工程的质保期为全部工程竣工验收合格之日起【2】年。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
1.本合同含税总价为人民币：（大写）      （¥      ）；
其中：
（1）不含税价款为人民币（大写）      （¥          ）；
（2）增值税税额按照  %计算为人民币（大写）     （¥   ）。
2.若相关政府部门调整增值税税率的，则前述不含税价款不变，增值税税额及含税总价按照调整后的增值税税率相应调整；但在相关政府部门调整增值税税率前，承包人已依约开票的部分，建设单位与承包人双方同意不予调整。承包人应向建设单位足额提供符合法律规定的增值税专用发票。
3.合同价格形式：固定总价合同         。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、补充合同（协议）；
2、本合同协议书；
3、本合同专用条款及其附件；
4、本合同通用条款；
5、中标通知书（如有）；
6、招标文件及其附件（含招标答疑文件）；
7、投标函、投标函附录及其附件（含投标澄清文件）；
8、标准、规范及有关技术文件；
9、图纸；
10、已标价工程量清单或预算书。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
专用合同条款及其附件与通用合同条款不一致时，执行专用合同条款及其附件约定。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于  2026 年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在   营口市西市区   签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方签章之日起   生效。
    十三、合同份数
本合同一式   陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆份  份，承包人执  贰  份。
（以下无正文，为签章页）


发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签章）                    （签章）

组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：                     地  址：      
邮政编码：         邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：/     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1.支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2.总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
    13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
第3部分 
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书及其附件、确定中标（如果有）、投标函及其附录（如果有）、合同条款及其附件、技术标准和要求、图纸、报价表、分部分项报价分析表（已标价的工程量清单）或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.8 报价表、分部分项报价分析表（已标价的工程量清单）：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.2.4 监理人：是指在合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理并具备相应工程监理资质的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
其他合同当事人及相关方：
（1）工程质量监督部门：是指国务院有关部门、县级以上建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。由发包人负责委托。
（2）工程造价咨询人：是指受发包人委托进行工程造价咨询管理并具备相应工程造价咨询资质的法人或其他组织。
1.1.2.6专用条款未列明的词语定义与解释和当事人及相关方执行通用条款。
1.1.3工程和设备
1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.5施工设备：执行通用条款。
1.1.3.6施工现场：执行通用条款。
1.1.3.7临时设施：执行通用条款。
1.1.3.8永久占地：执行通用条款。
1.1.3.9临时占地：执行通用条款。
1.1.4日期和期限
1.1.4.1 开工日期：执行通用条款。
1.1.4.2 竣工日期：执行通用条款 
1.1.4.3 工期：执行通用条款。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：执行通用条款。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，从开始当天计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.2合同价格：是指发包人和承包人在合同协议书中约定完成承包范围内全部工程并承担缺陷修复、质量保修的金额，包括安全文明施工费及合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。工程实施过程中，因发包人原因导致的工程变更或工程量增加，导致超出合同价格的，经发包人确认后，增加部分费用并由发包人承担。因承包人自身报价偏差、计算错误、施工措施、施工风险或管理不当等原因造成的费用增加，发包人不予承担，结算时不予调整，超出部分费用由承包人自行承担。
1.1.5.2 费用：执行通用条款。
1.1.5.3 暂估价：执行通用条款。
1.1.5.4 计日工：执行通用条款。
1.1.5.7质量保证金：是指按照本合同〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.6其他：
1.1.6.1 书面形式：执行通用条款。
（1）不可抗力：是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、动乱、戒严、暴动、战争等情形。
（2） 违约责任：是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的责任。
（3）索赔：是指在合同履行过程中，合同一方因对方不履行合同所规定的义务而遭受损失后，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.2 语言文字：执行通用条款。
1.3 法律：执行通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1 合同履行中必须使用适用于本工程的现行的国家标准、规范，国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准；工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。若标准、规范相抵触时，则执行较为严格的标准、规范。
1.4.3 合同履行中必须执行国家强制性标准。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明,本合同文件优先解释顺序如下：
（1）补充合同（协议）；
（2）本合同协议书；
（3）本合同专用条款及其附件；
（4）本合同通用条款；
（5）中标通知书（如有）；
（6）招标文件及其附件（含招标答疑文件）；
（7）投标函、投标函附录及其附件（含投标澄清文件）；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单或预算书。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订生效之日起7个工作日内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：电子版图纸1套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸 。
设计交底及图纸会审时间：  合同签订生效之日起7个工作日内    。
发包人应组织承包人、监理人和设计人进行设计交底和图纸会审。
如发包人对图纸进行修改和补充的，承包人应按修改和补充后的图纸施工。
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.4 承包人文件
承包人须提供的文件包括：发包人即监理单位需要的文件；
承包人提供的文件的期限为：     开工前3天内    ；
承包人提供的文件的数量为：    4份             ；
承包人提供的文件的形式为：    纸质及电子版     ；
发包人审批承包人文件的期限：  按照发包人项目管理办法执行 。
发包人/监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸、承包人文件保管和现场准备
发给承包人的图纸、文件由承包人负责保管。承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等函件均应采用书面形式，并在规定时间内将函件送达对方。
1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；
发包人指定的接收人为：                    ；
承包人接收文件的地点：                    ；
承包人指定的接收人为：                    ；
监理人接收文件的地点：                    ；
监理人指定的接收人为：                    。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，责任由拒绝接收一方承担。
1.8 严禁贿赂：执行通用条款。
1.9 化石、文物：执行通用条款。
1.10.1场内施工道路
发包人向承包人提供工程施工所需的场内主干道路。因承包人原因造成道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.2超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
1.11知识产权 
1.11.1发包人提供给承包人的图纸、技术规范以及反映发包人要求的其他文件的著作权属于发包人。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人因实施工程可复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.4承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价格中。
1.12保密：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正：执行通用条款。
2发包人
2.1许可或批准
发包人负责办理法律规定的应有其办理的许可、批准或备案。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：             ；
职    务：             ；
联系电话：             ；
电子信箱：             ；
通信地址：             。
发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人人员
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
发包人应在开工前   3    天向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的要求：施工用水、用电已接到现场内，由承包人依据现场水电接口位置使用,费用承包人承担。本工程承包范围内（包括施工范围及精装总包管理范围内）从进场之日至竣工交付期间的电费、水费均由承包人承担（属于消防工程配合管理范围的，由承包人与发包人协商水电费用缴交方式），通讯相关费用由承包人自行解决。
（2）发包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件：
①场地运输道路由承包人自行解决并承担费用，建设单位提供的红线范围内场地是建设单位能够最大限度提供的施工用地。
②承包人负责详细勘察现场，除发包人已修建的施工道路外，根据项目建设需要修筑施工道路或采取其他临时措施确保设备、材料的进退场顺利，并承担相关费用。
③施工道路实际施工过程中可能与其他施工单位共用或受影响，承包人应本着相互协调、合理布置的原则共同使用，不得以场地或施工道路的任何原因向建设单位提出费用和工期的索赔。
④本项目的场外道路及通道已畅通，但承包人应遵守当地交通管理部门和城管部门的有关规定。场内施工道路及连接场地的临时道路的施工、维护及费用由承包人充分考虑且已包含在合同总价中，包干使用不调整。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护、修复并承担费用。发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料未提供或提供不全面而产生的一切责任和费用，承包人应再通过现场实地考察并向相关政府部门等作了解，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保前述物体和设备等不受到损坏。现场另行委托第三方对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）进行施工监测，在基础施工过程中，承包人根据监测情况应及时做好安全保护工作并承担费用及安全责任。
（4）发包人应提供的其他设施和条件：
①施工场地如有非拆迁问题，发包人协助解决，但不向承包人支付因遗留问题引起的任何费用，此费用由承包人承担；
②水准点与坐标控制点交验要求：开工进场后  7  日历天内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
2.4.3 由发包人办理的施工所需证件、批件的要求：由发包人负责办理质监申报、施工许可证。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.4.5 提供基础资料
（1）向承包人提供施工现场地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
（2）将水准点与坐标控制点以书面形式提交给承包人，并进行现场交验。
（3）按照法律规定需要提供的其他基础资料在开工前不能提供的，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.6 逾期提供的责任：执行通用条款。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
3承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（2） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施方案，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）应负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；
（9）承包人应在现场设立项目管理机构，项目管理机构的主要管理人员（包括项目负责人或项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、施工管理负责人等）应当是承包人的正式员工。
（10）按照法律规定和规范编制竣工资料，在工程验收合同后30天内向发包人提供竣工资料纸质版一式三份，可编辑电子版一份；
（11）承包人在发包人指定区域内搭建临时设施，承包人临时用电及水应由承包人自行从发包人指定地点接入自己的临时设施中，并安装水表及电表，使用过程中的水电费由承包人自行承担。
（12））承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。
（13）承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
（14）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理
姓    名：       ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：           ；
安全生产考核合格证书号：          ；
联系电话：               ；
电子信箱：                ；
承包人对项目经理的授权范围：  代表承包人负责履行合同  。
项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行合同约定的职责。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照合同约定承担违约责任。
3.3.4 承包人的主要施工管理人员离开施工现场应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照合同约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他情况。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 转包和分包
3.5.1本工程严禁转包或违法分包。
3.5.2承包人的分包必须得到发包人的同意。工程分包不免除和减轻承包人的责任和义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人必须承担其承包实际施工范围内所有工程从开工至集中交付前及专业发包工程接收后至集中交付前的成品保护、照管、保洁责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等，含移交建设单位后至交房期间承包人原因进行质量整改产生的相关责任与费用）。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因及不可抗力以外的原因造成承包人照管的任何工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期，承包人未按建设单位的要求进行成品保护等工作的，建设单位有权另行委托他人进行此项工作，发生的费用由承包人承担。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。
（4）在精装总承包范围内由建设单位/发包人、承包人、建设单位/发包人/承包人指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给建设单位造成其他损失，承包人承担连带赔偿责任。
（5）中间验收工程的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，需进行中间验收。对每个中间验收工程，监理单位组织建设单位、设计单位、承包人和专业施工单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工作，并承担相关费用。而在专业施工单位继续进行施工后，承包人对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业施工单位。
（6）已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给建设单位之日止，承包人应负责照管已按合同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用。
（7）若建设单位提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时给予修复，相关费用由建设单位承担。
（8）承包人应全面落实成品、半成品保护的具体方案，在实际施工过程中全面检查，对不符合要求及损坏的成品保护及时整改修复。建设单位有权在施工过程中对成品保护进行不定期检查，若检查不符合成品保护要求的，承包人应在建设单位限定的时间内整改到位，并承担相关费用。
（9）成品保护：交付前成品保护：承包人负责完成其承包工程范围内所有工程从开工至集中交付前及专业发包工程接收后至集中交付前的材料出厂、过程施工、施工完成后成品保护制作、安装、日常维护及拆除（含移交物业后至交房期间承包人原因进行质量整改产生的责任与费用）,相关费用计入本合同总价中，不再调整。
3.7 履约担保
合同签订生效后，并在预付款支付前，承包人向发包人提交合同含税金额5%的银行履约保函。保函有效期至工程竣工验收合格之日，银行保函应由国内大型商业银行（国有大型银行优先）出具的见索即付保函，保函应附有银行电话，并得到发包人的认可；否则发包人有权拒绝付款。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。 
3.8 联合体（无）
4监理人
4.1监理人的一般规定
监理人根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                  ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：         ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：    无     。
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示：执行通用条款。
5工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量按照合同协议书约定执行。
5.1.2 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担全部返工的费用和（或）延误的工期，同时承担违约责任。
5.1.3因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人应按照约定要求向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。
承包人应严格执行施工规范和操作规程，应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量、设备性能检测和试验，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和合同约定对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或其他地方进行察看和查阅施工原始记录。检查检验不合格的，承包人按监理人的要求返工、修改，并承担相应费用，工期不予顺延。监理人进行的检查和检验，不免除或减轻承包人的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，但经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程和中间检查、验收
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位及中间验收部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖和验收条件。
5.3.2检查、验收程序
工程隐蔽部位和中间验收部位经承包人自检确认具备覆盖条件和验收条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查、验收。通知中应载明隐蔽部位检查和中间验收的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程和中间验收部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖和下一道工序的施工。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为检查合格，承包人可自行完成覆盖工作和下一道工序的施工，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖或修复。经检查证明工程质量合格的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4承包人私自覆盖：执行通用条款。
5.4 不合格工程的处理
因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
6安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照本合同〔暂停施工〕条款的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
发包人对上述的认可，不免除或减轻承包人的责任。
6.1.4 治安保卫
承包人负责施工区域内的治安保卫职责，并服从发包人统一管理施工现场的治安保卫要求。
在工程施工过程中，如发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场整洁，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
合同价格中已含安全文明施工费，该费用支付已包括在合同总价中。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7紧急情况处理：执行通用条款。
6.1.8 事故处理：执行通用条款。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三人人身伤亡和财产损失；
（2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
承包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失
（1）由于承包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三人人身伤亡和财产损失；
（2）由于承包人原因对发包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（3）由于承包人原因造成的承包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定保证现场施工人员的合法权益。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员在高温、高寒、高空等条件下作业的劳动安全保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
6.2.2 生活条件
承包人在合同履行期间应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地进行防疫和卫生的专业检查和处理。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.4上述未约定的，按相关法律规定执行。
7工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应按有关规定进行编制，施工组织设计应包含但不限于以下内容：
（1）编制说明
（2）建设概况简述
（3）施工部署； 
（4）施工现场平面布置图；
（5）施工进度计划和保证措施； 
（6）劳动力及材料供应计划；
（7）施工方法和施工设备的选用；
（8）施工技术组织措施；
（9）质量保证体系及措施；
（10）安全生产、文明施工、环境保护措施；
（11）临时设施规划
（12）主要采用的标准、规程、规范；
（13）其他。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人应在合同签订生效后   7  天内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人审查后报送发包人。发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后   7  天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
7.1.3施工组织设计和专项施工方案的相关费用已包含在合同价格内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应提交详细的施工进度计划，施工进度计划经发包人批准后实施。发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
工程的实际进度与施工进度计划不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人审查后报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
开工前，承包人应向监理人提交工程开工报审表及相关附件，经监理人、发包人批准后执行。
7.3.2 开工通知
经发包人同意后，监理人应在计划开工日期前批复承包人的开工报审表或向承包人发出书面的开工通知，工期自批复承包人的开工报审表日期或开工通知中载明的开工日期起算。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致关键线路工期延误的，发包人只给予工期顺延： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付合同款项的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因导致工程延误的，承包人承担违约责任且工期不予顺延。
若承包人未按批准的施工进度计划进行施工，致使进度延误并申请逾期竣工的，承包人向发包人支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
因承包人的原因，致使关键线路进度延误达到10天，发包人有权收回未完成的工程，交由其他单位施工，责任由承包人承担，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。
7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照本合同〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此延误的工期。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后7天内仍未复工的，视为承包人违约情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照本合同〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
暂停施工持续56天以上不复工的，且不属于本合同不可抗力条款约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，发包人或承包人有权提出解除合同。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由承包人原因引起的暂停施工而增加的费用由承包人承担，因发包人原因引起的暂停施工而增加的费用双方协商解决。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议给发包人带来效益的，合同当事人另行约定提前竣工的奖励。
8设备与材料
8.1发包人供应工程设备与材料（无）
8.2承包人采购工程设备与材料
承包人提供的材料供应商需经过发包人审核批准后方可实行。
承包人负责采购的设备、材料，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对工程设备、材料质量负责。各类材料及技术检验检测应满足本项目的最终验收，检验检测费用由发包人承担。
本工程涉及的压力管道、设备到当地技术监督部门办理验收、取证等工作及费用由承包人负责。

8.3工程设备与材料的接收与拒收
8.3.1 如有发包人供应的设备材料，发包人应按《发包人供应设备材料一览表》约定的内容提供工程设备和材料，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人工程设备和材料到货时间，承包人负责工程设备和材料的清点、检验和接收。如承包人检验不合格的由发包人承担责任。
因发包人原因导致供货日期延误和交货地点变化等造成关键线路工期延误的，发包人承担工期延误责任。
8.3.2 承包人采购的工程设备和材料，应保证产品质量合格，承包人应在工程设备和材料到货前24小时通知监理人检验。承包人自行生产的设备、材料应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该工程设备或材料之前获得监理人同意。
 承包人采购的工程设备和材料不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的工程设备、材料运出施工现场，并重新采购符合要求的工程设备、材料，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人和监理人有权委托有资质的第三方对承包人采购的工程设备和材料进行检验、试验，检验、试验合格相关费用由发包人承担，不合格相关费用由承包人承担。发包人的检验、试验不免除或减轻承包人的责任。
8.4工程设备与材料的保管
8.4.1 发包人供应工程设备与材料的保管（无）
8.4.2 承包人采购工程设备与材料的保管
承包人采购的工程设备与材料由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律、标准、规范规定和合同约定必须进行检验或试验的工程设备与材料，使用前，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的工程设备与材料时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的工程设备与材料
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格工程设备或材料，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的工程设备和材料，承包人应按照监理人的指示立即整改，并禁止在工程中继续使用不合格的工程设备和材料。
8.6工程设备与材料的替代
8.6.1 承包人提出使用替代工程设备和材料时，应在5天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的工程设备和材料的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.6.2 发包人认可使用替代工程设备和材料时，替代品价格高于被替代品价格的，其价差由承包人承担；替代品价格低于被替代品价格的，其价差从合同价格中扣减。
8.7施工设备和临时设施
8.7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的施工设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换施工设备的，应报监理人批准。
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应向发包人申请办理临时占地手续并承担相应费用。
8.7.2要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.8设备与材料专用要求
承包人运入施工现场的工程设备、材料、施工设备未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用。
8.9 样品的报送与封存
8.9.1需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等均应符合相关规范要求。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向发包人和监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留发包人和监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.9.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
9试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按监理人的要求提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按有关规定或监理人的要求进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并向监理人提供试验必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，符合合同要求的由发包人承担。
9.4现场工艺试验：执行通用条款。
10变更
10.1变更的范围：执行通用条款。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。
10.3变更程序：执行通用条款
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照变更指示执行。承包人认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。
10.4变更价格
变更价格按照本合同专用条款第12条〔合同价格、计量与支付〕执行。 
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
10.6变更引起的工期调整
因变更影响关键线路工期变化的，合同当事人另行协商调整工期。
10.7暂估价
无。
10.8暂列金额
无。
10.9计日工 
无。
12合同价格、计量与支付
12.1合同价格
12.1.1合同含税总价为（人民币大写）：【    】元整，小写： (¥ 【     】元）。其中不含税金额【   】元，大写：人民币【      】，税率【  】。
12.1.2合同价格形式：固定总价。
12.1.3合同总价包含的风险范围：
包含但不限于以下风险：①人工工资上涨；②机械台班费上涨；③设备、材料价格上涨；④合同签订生效后政策性文件调整；⑤因发包人及设计的原因所产生的停工及窝工损失；⑥临时停水停电由承包人自行考虑相关措施，费用自理；⑦为保证质量、工期而增加的措施；⑧为保证施工安全而采取的安全、文明、环保措施可能增加的费用；⑨施工现场可能发生的设备、材料二次倒运；⑩招标文件及投标文件中包含的其它内容；⑪投标文件漏报、少报的工作内容和工作量。因以上风险产生的费用由承包人承担，发包人不另行支付。
12.1.4“综合单价”中包含但不限于以下费用：直接工程费、管理费、利润、风险费等全部费用。
12.1.5合同价格为固定价，价格中已包括工程施工期间及保修期间的全部费用，当合同实施时，承包范围内的工作内容未在合同或投标报价中填入的项目或遗漏的工程量，视为已包含在其它项目中，结算时不予补给。
12.1.6发包人有权对承包范围内的某个子目工程量进行调整或另行安排，不对全费用综合单价做调整，按相应全费用综合单价和实际工程量调整合同价格或进行工程结算。
12.1.7在施工中，无论承包人采用何种施工方法和措施，只作技术认可，合同价格不作调整。
12.1.8合同价格调整原则
发包人调整工程内容以及发生工程变更、工程签证时按以下方式调整合同总价或进行工程结算：
a、合同中已有适用于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按合同已有价格计算；投标报价文件中各项合计价格下浮的相应的综合单价也必须以相同比例下浮。
b、合同中只有类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，参照类似价格计算；投标报价文件中各项合计价格下浮的相应的综合单价也必须以相同比例下浮。
c、合同中没有适用或类似于新增工程、工程变更、工程签证价格的，按当地现行的建安工程预算定额及相应的费用定额计算的价格（不含主材）优惠下浮10%计算，主材按施工时当地市场指导价结算，当地市场指导价无法提供，以发包人市场询价为准。
12.2合同价格支付方式
合同价格按以下条件支付
12.2.1 工程预付款
合同签订生效后，承包人向发包人提交合同含税总价5%的履约保函、合同含税总价25%的预付款保函），预付款保函有效期至【抵扣完预付款后7个工作日内】，如预付款保函有效期届满前10个自然日，工程预付款尚未抵扣完成，承包人应按发包人要求延长保函有效期至【抵扣完预付款后7个工作日内】（或重新开具符合前述要求的见索即付保函）。若承包人无法延长保函有效期或重新开具符合前述要求的保函，承包人应及时通知发包人并在保函到期之前5个自然日向发包人支付合同含税总价25%的款项作为保证金，预付款抵扣完毕之日起7个工作日内，发包人扣除承包人的违约金、赔偿金及其他应付款项（如有）将剩余款项无息原路退还给承包人，若承包人逾期未延长保函或未支付保证金，每逾期一日，承包人应按合同含税总金额的千分之五向发包人支付逾期违约金。逾期超过【30】个日历日的，发包人有权单方解除合同，承包人应在发包人发出解除通知之日起五个自然日内，返还发包人已支付的全部款项，并向发包人支付本合同总价款20%的违约金。若上述违约金不足以弥补发包人实际损失的，承包人应另行赔偿发包人因此遭受的全部损失。银行保函应当由国内大型商业银行（国有大型商业银行优先）出具见索即付保函，附有该银行联系电话，并得到发包人的认可；发包人在收到合格的保函及相应的增值税专用发票后10个工作日内支付合同含税总价的25%作为预付款。
12.2.2 工程进度款
根据监理、造价、发包人审批的工程量按月支付审核金额80%的进度款。工程进度款达合同总价的30%时，开始抵扣预付款，工程付款总额达合同总价的80%（含已支付的预付款）时，停止拨付；
12.2.3 工程结算尾款
工程完工、验收合格、工程交付、竣工资料交付、工程结算完成后，依据相关报告在10个工作日内支付工程结算尾款。工程结算尾款=审定的工程结算总价-已支付工程款项（预付款、进度款）-质量保证金-其他扣款。
在每次付款前承包人须提供税率为9%增值税专用发票（支付工程结算尾款时，提供的增值税专用发票金额须含质量保证金），否则，发包人有权拒绝付款。
合同实施过程中，如遇国家税率调整，合同结算价款也作相应的调整，调整时间节点以国家税率实施起点时间为分界点。
12.2.4 质量保证金
质量保证金为审定结算含税总价的3%。在工程验收合格交付使用之日起一年后，经发包人复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保证金返还承包人（无息），但不解除承包人在《工程质量保修书》中承诺的保修责任。
12.2.5 关于承包人使用发包人的水、电费用安装表计量（计量设施由承包人负责安装），并在支付工程结算尾款时扣回。水、电费单价按照发包方当期实际购买价格（含税）计算执行。
12.2.6 支付方式为电汇。
12.2.7承包人送审单项工程结算造价高于审定的工程结算造价15%（含15%）以上时，其超额的工程造价咨询费用由承包人承担（造价咨询服务收费按发包人与造价咨询人签订的造价咨询合同相关约定执行），该款项从工程结算中扣除。
12.2.8合同总价已含社会保障费，该费用的缴纳及划拨手续由承包人负责办理。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。
12.3.2 计量周期：按月进行。
12.3.4 总价合同的计量
（1）承包人应于每月21日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后2天内完成审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）对承包人擅自超出合同承包范围而要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，均不予计量。
13验收
13.1分部分项工程验收
分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作（包括合同要求的试验、试运行以及检验）均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第30天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（6）如有必要进行预验收的，由承包人组织监理人、发包人进行预验收后，承包人正式提交竣工验收申请报告。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，承包人承担由此给发包人造成的所有损失。因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
13.3工程试车（无）
13.4提前交付单位工程的验收
发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照合同条款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工。需要投入施工期运行的，经验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人进行修复或更换。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在颁发工程接收证书后15天内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到发包人要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
13.6.3承包人未按发包人要求的时间将施工场地归还发包人，逾期未归还发包人，每逾期一天，由承包人向发包人支付2000元/亩的场地占用费。
14.竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向建设单位和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，且应符合下述结算申请条件：
（1）工程竣工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，竣工报告经建设单位批准，且完成在政府相关部门竣工备案（若需要），并通过建设单位组织的第三方交付检查（若有）；
（2）工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交建设单位或建设单位指定的接收单位；
（3）递交竣工结算报告和竣工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的竣工图等，含电子文件）；
（4）工程已办理完整的交付建设单位的全部手续且工程无条件全部移交；
（5）承包人未拖欠任何工人工资且未与其他分包人就工程款支付发生争议。
竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向建设单位提交结算资料，包括但不限于以下资料：
	序号
	资料名称

	1
	工程结算书（造价员签字加盖送审和编制单位公章）

	2
	工程量计算书（即计算底稿）

	3
	工程投标报价书，工程承包合同及补充合同

	4
	经监理、建设单位代表确认的工程量确认清单

	5
	经建设单位确认工程竣工图

	6
	竣工资料、验收证明

	7
	经建设单位确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录

	8
	经建设单位确认的工程签证资料

	9
	施工过程中各类现场记录、会议纪要

	10
	经建设单位确认的施工方案、施工组织设计

	11
	隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

	12
	材料设备差价的证明材料、暂定价变化资料

	13
	开工通知书，停复工报告

	14
	甲供料明细表和验收记录

	15
	建设单位工程款支付明细表

	16
	材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册

	17
	其他涉及工程造价的核定审批单


①以上要求建设单位有权根据需要进行补充或调整，除建设单位要求补充的资料外，其余任何后补的资料建设单位有权不予认可。
②如承包人未能按上述要求提供结算资料且时间超过竣工时间3个月的，经建设单位书面催促14日历天内无合理理由解释的，建设单位有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据进行单方面结算（或委托第三方中介咨询单位办理结算），对此承包人不得有任何异议。
③承包人向建设单位提交的签证资料若属于合同承包范围(或招标文件约定的风险包干范围)内或不合理签证，即使建设单位代表在管理过程中失误签字认可，建设单位在结算审核过程中有权予以剔除，承包人不得有异议。
14.2 竣工结算审核
（1）监理人应在收到承包人报送的竣工结算申请单后28天内完成完整性的核查和准确性的审核，并报送建设单位；建设单位应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成复核并反馈回复承包人，并组织相关各方人员进行核对确认后，按建设单位内部流程完成审批。监理人或建设单位对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
（2）建设单位完成结算审批流程后，按本合同相关条款约定进行竣工付款。
（3）承包人对建设单位反馈的结算复核有异议的，对于有异议部分应在收到建设单位反馈的结算复核后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照〔争议解决〕约定处理；承包人逾期未提出异议的，视为认可建设单位的审批结果。
特别说明：
（1） 承包人报审的签证累计总价，如超出建设单位最终实际审核结果的  15%  视为承包人违约，承包人应按超出部分的  5%  向建设单位支付违约金。违约金计算公式：（承包人报审的签证总价-建设单位审定的签证总价×1.2）×5%）。
（2）若建设单位及项目合作方（股东）、第三方审计单位，发现承包人存在施工现场实际未施工项目或弄虚作假、以次充好的或不合理签证的，均应按实给予调整扣减。工程竣工结算前发现的，建设单位以负签证扣减形式并入结算，竣工结算后发现的，建设单位在保修款中给予扣减，承包人不得异议。
(4)竣工结算经发包人和造价咨询公司或审计部门按招标图纸及过程中的相关签证图纸审定后，发包人按合同约定支付工程结算尾款。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应另行签订甩项竣工协议。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，缺陷责任期为24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式：按审定结算总价的  3%  计算。
15.3.2 质量保证金的扣留方式：在工程竣工结算时一次性扣留。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体分部分项工程的保修期在《工程质量保修书中》约定。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应按口头和书面通知要求的时间到达现场并进行维修。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。
16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形和违约责任
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能按合同约定向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料，导致工期延误；
（2）因发包人原因未能在计划开工日期之日起7天内下达开工通知的；
（3）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人原因造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生第（7）项以外的违约时，且导致关键线路工期延误的，发包人只承担工期顺延的违约责任，不承担其他责任。
发包人发生第（7）项以外的违约时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正上述违约行为。发包人收到承包人通知28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2因发包人违约解除合同
承包人暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同无法履行的，或出现本合同〔发包人违约的情形和违约责任〕第（7）项的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此给承包人造成的损失。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形及违约责任
在合同履行过程中发生的下列情形，承包人应承担的违约责任包括但不限于以下：
（1）承包人进行转包或违法分包的：承担转包或违法分包的工程造价10%的违约责任，并承担违法责任。
（2）承包人采购和使用不合格的材料和工程设备的：承担不合格设备、材料价格10%的违约责任，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的损失。
（3）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承担合同含税含税总价5%的违约责任，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的损失。
（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承担合同含税含税总价5%的违约责任，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的损失。
（5）合同签订后7个日历日内承包人未进场开工的：从第8个日历日开始，每延迟一天，承包人承担10000元/天的违约责任；延迟累计超过28个日历日，发包人有权解除合同，承包人承担合同总价10%的违约责任。
（6）承包人未能按批准的施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：承包人分项进度延误承担违约金为2000元/天，总工期延误违约金：10日内5000元/天，自第11日至第30日为10000元/天；自第31日起为20000元/天。
（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复的：每延期一天承担10000元/天的违约责任；拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。
（8）承包人项目经理违反合同约定情形的责任
项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于22.5天，否则每少一天承包人承担2000元/天的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担2000元/次的违约责任。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意承包人擅自更换项目经理的，承包人承担10000元的违约责任。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如承包人无正当理由拒绝更换的，承包人承担100000元的违约责任。
（9）承包人主要施工管理人员违反合同约定情形的责任
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担2000元/人·次的违约责任。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担10000元/人·次的违约责任   。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的违约责任：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计超过8天的，每超过1天，承包人承担1000元/人•天的违约责任。
承包人主要施工管理人员在施工过程中擅自离开施工现场的违约责任：承包人的主要施工管理人员擅自离开的，承包人承担1000元/人•次的违约责任  。
（10）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同，并由承包人承担由此给发包人造成的损失。
（11）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：承包人承担给发包人造成的损失。
承包人发生第（10）项以外的违约时，监理可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 因承包人违约解除合同
出现本合同〔承包人违约的情形及违约责任〕第（10）项约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同无法履行时，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和以下情形：
（1）7级以上（含7级）的地震；
（2）10级（含10级）以上的风（以当地市气象台提供的书面盖章资料为准）；
（3）24小时降雨量达到100毫米以上（以气象台提供的书面盖章资料为准）；
（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非建设单位、发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）市级或市级以上人民政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；
（6）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整。
遇上述不可抗力时，承包人应立即将事故情况通报甲方，并应在7日历天内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，否则造成的损失甲方有权不予确认。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用和（或）工期延误等后果，按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由其所在单位负责并承担相应费用；
（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起工期延误的，应当顺延工期；
（6）由不可抗力导致停工而产生的费用由发包人和承包人各自承担；
（7）因不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（8）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
17.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失上述16.3.1项未约定的，由合同当事人按照法律规定各自承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。
18保险
18.1 建筑/安装工程一切险
承包人需根据建筑/安装工程潜在风险情况及自身承受能力判断购买建筑/安装工程一切险；若未购买建筑/安装工程一切险的，建筑/安装工程未交付发包人前发生的财产损失、第三者责任、特种危险损失、盗窃损失由承包人承担，建筑/安装工程交付发包人后承包人免除该责任。若不购买一切险的，须向发包人提供建筑/安装工程一切险范围内的责任由承包人完全承担法律责任的声明。
18.2 工伤保险
承包人应依照法律规定参加受雇员工工伤保险，未参加工伤保险所产生的受雇员工的人身伤害责任由承包人负完全责任。
承包人应投保自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产、从事高空危险作业员工的意外伤害及其它一切险，上述均由承包人承担、费用已含在合同总价中，包干使用不调整。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理。

18.7通知义务
发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19索赔
若一方未能履行合同文件约定的义务或履行的义务存在错误给对方造成损失，可按照以下约定提出索赔。
19.1索赔的提出： 
（1）应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方提交索赔意向报告，并说明提出索赔的理由；
（2）应当在发出索赔意向报告后28天内，向对方正式提交索赔报告。索赔报告应当详细说明索赔理由以及要求赔付的金额和（或）索赔工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，应当按照合理时间间隔继续递交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加赔付金额和（或）工期天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，应当向对方提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加赔付金额和工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2索赔的处理：
当收到合同当事人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验对方的记录和证明材料，必要时可要求对方提交全部原始记录复印件。
应当按照合同文件约定对对方提出的追加赔付和（或）工期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复对方。
如果在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内未答复对方处理结果的，则视同接受了对方的索赔要求。
对方接受索赔处理结果的，给予赔付。对方不接受索赔处理结果的，按本合同争议解决条款处理。
19.3提出索赔的期限：
如果未按照本条规定时间要求提出索赔，视为合同当事人已放弃了对相关事件的索赔。
如果发包人以书面形式确认了承包人的竣工结算报告后，合同当事人应当被认为已无权再提出竣工结算前所发生的任何索赔。
索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由对方随当期工程进度款（或合同价款中）或竣工结算中赔付（或扣除）。
19.4索赔金额
索赔事件成立，索赔金额除合同条款明确规定外，其余索赔费用原则上按合同价（无合同价时，按投标报价表，如投标报价也没有时，按定额规定计价）中的某一项费用相对应的金额及其所占比例（比例按照定额计取）计算。索赔金额计算的是索赔事件的直接费用（如人工费、机械台班费、设备费、材料费），用于赔偿因索赔事件而受到的实际损失，不考虑利润等。如合同价（无合同价时，按投标报价表，如投标报价也没有时，按定额规定计价）中无对应的，索赔金额的计算方法采用实际费用法，只计取直接费用。索赔不具有任何惩罚性质。
19.5非索赔事项
以下事项按照相关条款处理，并不视作本条款所述之索赔：
（1）变更对合同价款的增减按照约定条款办理；
（2）保险事宜按照保险条款处理。
20.争议解决
20.1争议解决方式
合同履行中如发生争议，由双方友好协商解决；协商不成时，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保证施工连续，并保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行；
（2）双方协商同意停止施工；
（3）法院要求停止施工。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
21.合同解除
21.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
21.2承包人将其承包的工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
21.3有下列情形之一的，双方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行；
(2)因一方违约致使合同无法履行。
21.4一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前７天告知对方。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的相关条款约定处理。
21.5合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；承包人按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，发包人应为承包人撤出提供必要条件；发包人支付承包人已完成工程的价款；已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担；违约方应当承担合同约定的违约责任。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
21.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清算条款的效力。
22.工程停建或缓建
22.1由于政策变化、不可抗力以及发包人、承包人双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完工程价款。
22.2由承包人负责订购的材料、设备，由承包人负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，经发包人确认后由发包人承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
23合同文件抵触
本合同文件若有相抵触时，执行较为严格的要求 
24. 资金管理要求  
24.1 承包人必须保证发包人所支付的资金全部用于本工程。
24.2 若发包人认为有必要时，承包人应向发包人提供银行出具的资金进出帐单复印件，供发包人审核。如果发包人需要到银行查核承包人的合同资金使用情况，承包人必须无条件向发包人提供可以到银行进行核查的相关法律手续和证明。
24.3 如承包人将资金挪作他用，应向发包人支付挪作他用资金额2倍的违约金，发包人有权从承包人的应得合同款中扣除。
25其他  
25.1 民工工资发放及农民工工资保障金缴纳: 执行辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省建设领域农民工工资保障金管理办法》的通知。 
25.2 根据当地规定，本工程承包人应使用商品混凝土。
25.3 承包人应遵守发包人工程项目管理制度及项目管理体系文件。
[bookmark: _Toc30446][bookmark: _Toc5004736][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc27560][bookmark: _Toc30015][bookmark: _Toc4546][bookmark: _Toc2889]25.4 在合同履行期间若未按照经审批的施工进度计划执行，发包人有权解除合同，造成的损失由承包人承担。
26补充条款
26.1为保证工程的质量及进度，承包人在投标书中承诺配置的项目经理及技术负责人须每天到现场办公，夜间施工时应保持联系渠道的畅通，及时到场解决施工中的问题。工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经建设单位审核后同意。
26.2材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。承包人对材料和设备的最终选定必须经发包人同意后方可选择使用.任何品牌的选择不会对合同总价产生影响。
26.3用于本工程的主要材料及设备,不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并且材料及设备在使用前必须经建设单位和监理工程师确认后方可使用。承包人不能按约定时间向发包人和监理工程师提供材料、设备样品及材质证明或恶意多次提供不合格的产品，建设单位有权要求承包人更换直到建设单位和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由建设单位从合同价款中直接扣抵，由此延误的工期不予顺延。
26.4承包人在投标文件中明确的施工组织设计如发生变更的须经发包人批准，未经批准擅自变更的按10000元/项.次处罚；因承包人承诺的施工组织设计不到位而拖延工期的按5000元/次.日历天处罚。
26.5承包人在送投标文件之前，已进行现场考察，承包人有能力自行协调好建设地点及相关方面各种可能影响工程的不利因素及承担相应的风险，并自行承担由此产生的费用和责任。承包人已经完成考察的内容包括但不限于：
（1）现场地形、地貌和特征；
（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购、运输和加工；
（3）包含但不限于进出场道路、水、电、雨污排放、食宿供应等施工现场条件；
（4）承包人取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；
（5）承包人已清楚施工现场及周边所有地下管线对工程施工可能产生的一切影响；
（6）当地乡规民约和风俗习惯。
25.6 承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在建设单位发出施工联系单后3日历天内仍未书面联系、回单或采取整改措施，致使建设单位第二次发出工程联系单，建设单位有权从工程合同价款中扣违约金5000元/次，并且直至合同解除也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程的违约责任：    
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现； 
（2）承包人在施工过程中违背招标文件要求、违背强制性标准、施工操作规程，致使工程质量明显达不到合同约定要求，建设单位提出整改要求，承包人无正当理由拒绝整改的。
（3）现场文明施工条件未达到主管部门(包括市质量安全监督站)相应规定的。
（4）由于承包人的问题，收到监理工程师下发监理通知书的。
26.7在施工过程中，承包人因出现一道工序（须验收）尚未按规定报建设单位验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况，被建设单位发出整改通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，建设单位有权从其合同价款中扣除违约金10000元人民币/次。造成工期延误的按照工期延误处罚规定执行。
26.8质量、安全、文明施工管理：
26.8.1安全文明施工必须按营口市有关规定执行，若被有关监督部门查到本工程的文明施工一次未达标，建设单位有权对承包人按每次20000元人民币进行处罚，处罚金额从未付工程款中扣除，若文明施工三次未达标，除以上处罚外，建设单位有权要求承包人返还全部的文明施工措施费，并按营口市有关条款的规定处罚。文明施工措施费返还后，承包人仍应按本合同约定及相关规定继续执行文明施工措施。
26.8.2施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用，费用包含在合同总价中，建设单位不另行支付。
26.8.3承包人应制定详细完整的工程质量、安全和文明施工保证措施方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业的调集待用资金投入），该方案须经发包人审核同意，并报质量安全监督机构备案。
26.8.4 承包人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度，并建立相应的质量管理体系、安全管理体系和管理制度，实现安全无事故、质量第一流、创建文明施工现场的目标。并制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施并付诸实施。施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。
25.8.5在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工及工程质量检查，被通报批评或勒令停工整顿等处理，建设单位按人民币20000元/次从合同价中扣除违约金。
26.9承包人应无条件配合建设单位要求，负责组织“工地开放”、“观摩工地”等活动，由此引起的费用增加，承包人已在合同总价中综合考虑。承包人接到建设单位通知，三天内必须按要求进行导向标识、场地分隔、广告布置等工作。未按建设单位要求进行相关准备工作的，每逾期1天从当期工程款中扣除1万元违约金，直至现场按要求布置到位。
26.10承包人应确保民工工资及时发放，一旦发生民工欠薪维权事件若承包人30分钟内未处理妥善或造成恶劣影响，建设单位有权处理，产生的费用在工程款中直接扣除，并每次处以10万元罚款；如引起媒体报道或社会群体事件，不良影响的将处以20万元罚款，并要求贵司负责消除不良影响。
26.11承包人在合同实施过程中，需要充分尊重建设单位、监理的监督，如出现辱骂、打架、不执行等情况，建设单位有权予以处罚，罚金20000-50000元/次，并有权要求更换人员。
26.12如发生本合同约定的承包人应向建设单位支付违约金的情形，建设单位均有权直接从应向承包人支付的保证金或各期应付给承包人的工程款中扣除，承包人对此无异议；保证金、工程款无法覆盖违约金的，建设单位有权继续追索并有权启用履约担保要求偿付违约金。建设单位也有权选择不从保证金、工程款中扣除违约金，直接向承包人追索并有权启用履约担保要求偿付违约金。


（以下无正文）


附件一：             
廉政协议书

甲方：
乙方： 

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就      合同签订本廉政协议书。
第一条 甲乙双方责任
（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。
（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行廉政协议的各项规定。
（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 甲方责任
甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；
（二）不得接受乙方的礼金、有价证券和物品，不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方个人支付的费用；
（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；
（四）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；
（五）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。
第三条 乙方责任
乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品等；
（二）不准以任何形式、理由报销应由甲方工作人员支付的费用；
（三）不准为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；
（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目（产品）质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。
第四条 合同监管
甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。
第五条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。
（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同额 5% 的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。
第六条 本协议书作为合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。
第七条 本协议书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。
第八条 本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。
第九条 未尽事宜，由双方协商解决。

甲 方 单 位 （公章）            乙 方 单 位 （公章）

法人代表（委托代理人）：        法人代表（委托代理人）：
        
年  月  日                       年  月  日










附件二  
工程质量保修书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就              （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、外墙面的防渗漏、装修工程等合同范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：           无        。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内给予答复，48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，费用由承包人支付。
2．发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修或委托他人修理。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保其质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应承担损害赔偿责任。
5．质保期满后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：          无            。
工程质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人（盖章）：营口建发盛海磷化工有限公司
	承包人：（盖章）

	法定代表人（签章）：
	法定代表人（签章）：

	
	

	委托代理人（签章）：
	委托代理人（签章）：

	
	

	签订日期： 2025 年  月   日
	签订日期： 2025年  月  日




附件三：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格
型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量
等级
	供应
时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件四：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件五：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件六：履约保函格式
附件七 ：预付款保函格式





















附件八：材料暂估价表

材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




附件九：                   
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


工程设备暂估价表


附件十：                
专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：

















[bookmark: _Toc256000152]第五章  工程量清单
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[bookmark: _Toc152264734][bookmark: _Toc256000153]1、招标工程量清单说明
[bookmark: _Hlk218868070]1.1    本招标工程量清单是依据《辽宁省住房和城乡建设厅关于发布2024年<辽宁省建设工程计价依据>的通知》（辽住建〔2025〕25号）、辽宁省住房和城乡建设厅《关于印发<建设工程工程量清单计价标准>和<房屋建筑与装饰工程工程量计算标准>等9本专业工程工程量计算标准实施指引的通知》（辽住建(2025)95号）及辽宁省行业主管部门发布的相关政策规定和配套取费文件，以及招标文件中包括的图纸等编制。
1.2    本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3    本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，工程量清单项的项目特征及具体做法只作重点描述，供投标人参考，投标人需要根据图纸对工程量清单进行核算，招标人不对投标人投标清单负责。投标人在填报各项综合单价时必须考虑2024年《辽宁省建设工程计价依据》配套《建设工程工程量清单计价规范》及相关专业工程工程量计算规范中相应“项目特征”栏和“工作内容”栏的要求，还应与招标文件、设计图纸文件、设计答疑等一起参照阅读，并满足业主方使用要求，未尽之处参照相应配套标准。
1.4    分部分项工程和单价措施项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
1.5    分部分项工程和单价措施项目清单必须根据相关工程现行国家及省计价计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
1.6    总价措施项目清单必须根据相关工程现行国家及省计价计量规范的规定编制。
1.7    其他项目、规费和税金项目清单应按照现行国家及省计价计量规范的规定编制。
1.8    编制招标工程量清单出现相关工程现行国家计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充。
       补充项目的编码规则按相关工程现行国家及省计价计量规范的规定编制，同一招标工程的同一个单位工程内项目不得重码。
       补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。
1.9    本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，采用工程量清单方式招标形成的无论是单价合同还是总价合同，其工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.10   除招标文件另有约定外，本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于本招标工程发承包及实施阶段的计价活动包括：招标工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制，工程合同价款的约定，竣工结算的办理以及施工过程中的工程量计量、合同价款支付、施工索赔与现场签证、合同价款调整和合同价款争议的解决等活动。
1.11   本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
[bookmark: _Toc256000154][bookmark: _Toc152264735]2、投标报价说明
2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
[bookmark: _Hlk220755791]（1） 《辽宁省住房和城乡建设厅关于发布2024年<辽宁省建设工程计价依据>的通知》（辽住建〔2025〕25号）、辽宁省住房和城乡建设厅《关于印发<建设工程工程量清单计价标准>和<房屋建筑与装饰工程工程量计算标准>等9本专业工程工程量计算标准实施指引的通知》（辽住建(2025)95号）及辽宁省行业主管部门发布的相关政策规定和配套取费文件；
（2）  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（3）  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
（4）  招标文件（包括招标工程量清单）及其澄清、修改文件；
（5）  建设工程设计文件及相关资料；
（6）  施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；
（7）  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（8）  市场价格信息或官方机构发布的工程造价信息；
（9）  其他的相关资料。
2.2    投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与招标工程量清单一致。
2.3    工程量清单应采用综合单价计价。综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。即工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4    招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已经包含在已标价工程量清单中其他项目的单价或合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
2.5    “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.6    分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：
2.6.1  分部分项工程和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价。
2.6.2  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则计价。
2.6.3  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表” 列出的材料和工程设备。
采用一般计税方法的，甲供材不计入除税工程造价。
采用简易计税方法的，甲供材计入除税工程造价。
2.6.4  “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.6.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人提供主要材料和工程设备一览表”应符合下列要求。
采用一般计税方法的，进入综合单价的材料和工程设备的价格为除税价格。
采用简易计税方法的，进入综合单价的材料和工程设备的价格为含税价格。
2.6.6  投标人应对每一个分部分项工程和单价措施项目编制“综合单价分析表”，并按分部分项工程和单价措施项目的顺序附在“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”之后，“综合单价分析表”中的综合单价应与“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中相应的综合单价一致。
2.7    总价措施项目按下列要求报价：
2.7.1  总价措施项目应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，以“项”为单位自主确定价格。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。
2.7.2  总价措施项目清单中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
2.7.3  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.8    其他项目应按下列规定报价：
2.8.1  暂列金额应按招标工程量清单“暂列金额明细表”中列出的金额填写，不得变动。
2.8.2  暂估价分为材料（工程设备）暂估单价和专业工程暂估价两类。其中材料、工程设备暂估单价应按招标工程量清单“材料（工程设备）暂估单价表”中列出的单价和本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不得变动，不在“其他项目清单与计价汇总表”中汇总；专业工程暂估价应按招标工程量清单 “专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价，不得变动。
2.8.3  计日工应按招标工程量清单“计日工表”中列出的项目和数量，自主确定单价并计取企业管理费与利润。计日工单价不包括规费和税金。总承包服务费应按招标工程量清单“总承包服务费计价表”中列出的内容和提出的要求自主报价。
2.9   规费和税金项目按下列要求报价：
规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
2.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其工程成本。
2.11  工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.12  企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上合理报价；利润由投标人根据自身情况和综合实力合理报价。
2.13  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.14  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.15  有关投标报价的其他说明：
                                                                           
[bookmark: _Toc256000155][bookmark: _Toc152264736]3、其他说明
3.1词语和定义
3.1.1  工程量清单
是表现建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。
3.1.2  招标工程量清单
是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格，同时也是编制招标控制价的依据之一。
3.1.3  总价项目
工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程国家计量规范中无工程量计算规则以总价（或计算基础乘费率）计算的项目，通常以“项”为计量单位，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。
3.1.4  单价项目
工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
3.1.5  项目编码
分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。项目编码与子目编码同义。
3.1.6  项目特征
构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征，项目特征与子目特征同义。
3.1.7  规费
根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定承包人必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.8  税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。
3.1.9  总承包服务费
总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。
3.1.10 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“项目”与“子目”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1  招标工程量清单中的工作内容分类、项目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2  投标人可以对招标工程量清单进行复核。这种复核包括对招标工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标工程量清单存在差异，这种差异的存在可能对造价产生重大影响的，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发招标工程量清单的澄清和（或）修改文件。
3.2.3  如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的差异问题后认为没有必要对招标工程量清单进行澄清和（或）修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对招标工程量清单进行了澄清和（或）修改，但投标人认为招标工程量清单依然存在差异，则此类差异不再提交招标人要求澄清和（或）修改，而是直接按招标工程量清单（包括招标人可能的澄清和（或）修改）进行报价。
3.2.4  投标人在按照招标工程量清单进行报价时，不得改变招标工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量，也不得改变其他项目清单及其载明的暂列金额和暂估价等内容。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的招标工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1  采用一般计税方法的，“暂列金额明细表”中所列暂列金额为不含进项税额和销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的销项税额。
采用简易计税方法，“暂列金额明细表”中所列暂列金额为含进项税额但不含销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的增值税征收率。
3.3.2  “材料（工程设备）暂估单价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应项目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应项目的综合单价中。
3.3.3  采用一般计税方法的，“专业工程暂估价表”中所列专业工程暂估价为不含进项税额和销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类专业工程暂估金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的销项税额。
采用简易计税方法的，“专业工程暂估价表”中所列专业工程暂估价为含进项税额但不含销项税额的金额。投标人应按本招标文件规定将此类专业工程暂估金额直接纳入其他项目清单的投标价格，并计取相应的增值税征收率。
3.4其他补充说明
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[bookmark: _Toc27289][bookmark: _Toc152264766][bookmark: _Toc256000164]1.工程说明
1.1  工程概况
l.1.1  本工程基本情况如下：
                            。
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：
                。
1.2    现场条件和周围环境
1.2.1  本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径   承包人根据施工现场情况自行解决       。
施工场地（现场）临时排污管径   承包人根据施工现场情况自行解决    。
施工场地（现场）临时雨水管径  承包人根据施工现场情况自行解决    。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率） 承包人根据施工现场情况自行解决 。
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：
[bookmark: OLE_LINK45]                  。
1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围
环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3   地质及水文资料
1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：
         /    。
1.4    资料和信息的使用
1.4.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
[bookmark: _Toc152264767][bookmark: _Toc6240][bookmark: _Toc256000165]2.承包范围
2.1    承包范围
[bookmark: _Hlk198977507]2.1.1   承包人自行施工范围
本次招标范围为本项目除建筑消防（如防火门、排烟窗）、结构消防（如防火涂料、消防预埋件等）、全厂消防地管及总包合同明确划出的消防内容以外的所有消防系统工程。本工程采用“交钥匙”模式，包含但不限于上述范围内消防工程的材料设备采购、施工、调试及配合整体验收等全部内容。
投标人须负责本工程与招标范围外其他消防系统（如地管、总包范围接口等）的所有接驳与搭接工作。投标人应在投标阶段充分现场踏勘及复核图纸，搭接涉及的所有人工、材料及技术措施费用均已包含在投标总价中。
投标人负责其承包范围内所有消防工程的分项验收。在建筑消防、结构消防等外部工程由第三方施工合格的前提下，投标人须负责组织并完成项目整体消防工程的联合调试及政府部门的整体验收工作。投标人应确保整体项目最终获得消防验收合格意见书。
投标人应具备根据现行国家消防技术规范进行图纸审核及深化的能力。若设计图纸存在漏项、错项或不符合现行消防验收规范的缺陷，投标人须在施工前自行予以补正并完善，以保障整体消防工程通过验收。上述设计缺陷所产生的费用已完全包含在投标总价中，结算时不因设计补正而调整合同价款。
投标人的所有施工及技术活动必须以“保障整体项目消防验收合格”为最终目标。若因投标人未能发现图纸缺陷或施工配合不力导致无法通过验收，由投标人承担由此产生的全部整改费用及违约责任。
满足设计及规范要求的全厂范围消防施工整套系统联网、组态、调试及“保障整体项目消防验收合格”等相关工作内容费用，应完全包含在投标总价中，请投标人结合工程现场踏勘情况自主报价。
施工图内灭火器不在本次招标范围内。
具体范围：
一、全厂消防系统
1、全厂消防系统招标范围：
全厂消防管网部分采购施工不在本次招标范围内，搭接点为装置之外1m。
3）火灾自动报警系统：完成综合办公楼（包含全厂消防火灾报警系统主机成套）、浴室（厂前区变电所）、编织袋库、消防泵房、固废库危废库、无害化厂房及无害化配电室各单体火灾自动报警系统采购、施工及整体组网调试。
4）完成从复合肥装置、氨站、磷酸装置、水溶肥装置各火灾报警控制器与综合办公楼的全厂火灾报警系统实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
5）埋地管线的土方开挖和回填。
6）以上所需的消防管道、设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
7）负责办理与政府消防部门有关全厂消防系统（包含负责接入组网调试部分）的验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防系统招标图纸：
1）见后附图纸。
2）火灾自动报警系统招标图纸
202503A-060-096A电信设计说明（G0）
202503A-060-096G-08 火灾自动报警系统图（G1）
202503A-060-096G-09 全厂火灾自动报警系统综合管线图（G1）
202503A-060-096G-01综合办公楼（110）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-02~03 综合办公楼（110）消防应急广播平面图、防火门监控平面图（G1）
202503A-060-096G-04 124 浴室（厂前区变电所）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-05编织袋库（126）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-06消防泵房（140）火灾报警平面图（G1）
202503A-060-096G-07固废库、危废库（123）火灾报警平面图（G1）
D-营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3
3）在综合办公楼一楼设置全厂消防控制室，完成202503A-060-096G-08 火灾自动报警系统图及招标技术要求中全厂火灾自动报警系统所需的软、硬件成套系统的配置、组网、调试、验收。
4）火灾报警电话与消防站相连（预留接口）。火灾自动报警系统预留与中央控制室大屏幕连接接口，接口型式及协议后续确定。
5）综合办公楼、浴室（厂前区变电所）消防系统穿线管贯穿墙体、楼板已预埋。 
6）综合办公楼消防水管贯穿墙体、楼板已预留孔、洞。
7）招标图中提供的材料表仅供参考，不作为投标工程量的计算依据。
二、全厂电气火灾监控系统
1、全厂电气火灾监控系统招标范围
1）完成综合办公楼消防控制室内全厂电气火灾立柜主机成套设备的安装、整套系统的组网连接、调试（包含线缆、穿线管、基座钢材等安装材料）。全厂电气火灾立柜主机成套设备由招标方提供，整体外线敷设路径中的桥架、预埋管由招标方负责。
2）负责办理与政府部门有关全厂电气火灾监控系统的验收的事宜，并验收合格。
2、全厂电气火灾监控系统招标图纸
202503A-110-090P-02 电气火灾监控系统图
三、全厂消防应急照明及疏散指示系统
1、全厂消防应急照明及疏散指示系统招标范围
1）完成综合办公楼（包含全厂消防应急照明及疏散指示系统主机成套）、三修车间、浴室（厂前区变电所）、编织袋库、消防泵房、固废库危废库、无害化厂房及无害化配电室消防应急照明及疏散指示系统的采购、施工及整体组网调试。
2）完成从复合肥造粒厂房、包装车间、氨站机柜间、氨站配电室、氟硅酸钠厂房、磷酸装置、水溶肥装置各应急照明及疏散指示箱与综合办公楼的全厂消防应急照明及疏散指示系统主机实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
3）以上所需设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
4）负责办理与政府消防部门有关全厂消防应急照明及疏散指示系统（包含负责接入组网调试部分）的竣工验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防应急照明及疏散指示系统招标图纸
202503A-110-090P-04应急照明和疏散指示系统网络图20251219(1)
202503A-110-090入库图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-121-090-3图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-123-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-124-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-126-090图纸应急照明和疏散指示部分
202503A-140-090图纸应急照明和疏散指示部分
D-无害化配电楼-施工图应急照明和疏散指示部分
D-磷石膏无害化厂房-施工图应急照明和疏散指示部分
D-营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3应急照明和疏散指示部分
四、全厂消防设备电源监控系统
1、全厂消防设备电源监控系统招标范围
1）完成综合办公楼（包含全厂消防设备电源监控系统主机成套及双电源切换配电箱）、编织袋库、无害化配电室消防消防电源监控系统（包含双电源切换配电箱在内）的采购、施工及整体组网调试。
2）完成从复合肥造粒厂房、氨站机柜间、过滤工段、水溶肥装置变电所各应急照明及疏散指示箱及双电源切换箱内消防设备电源监控器与综合办公楼的全厂消防设备电源监控系统主机实现组网通讯连接以及整体调试、验收。
3）以上所需设备、设施、材料的报备、采购、安装、调试、验收、培训。
4）负责办理与政府消防部门有关全厂消防设备电源监控系统系统（包含负责接入组网调试部分）的竣工验收的事宜，并验收合格。
2、全厂消防设备电源监控系统招标图纸
202503A-110-090P-03消防设备电源监控系统图
202503A-110-090入库图纸消防设备电源监控部分
202503A-126-090图纸消防设备电源监控部分
D-无害化配电楼-施工图消防设备电源监控部分
D-磷石膏无害化厂房-施工图消防设备电源监控部分
D-营口无害化配电室及厂房火灾报警系统-招标251222_t3消防设备电源监控部分
五、配套消防设备安装
1、招标范围
1）消防水泵等设备安装部分：消防水泵部分已由招标人采购，投标人负责安装、调试、验收；消防水罐本体的施工不在本次招标范围内，涉及到的连接管道在本次招标范围内。
2）完成综合办公楼消防控制室安装的消防水罐液位仪表的采购、安装、接线、调试、验收；
3）完成140消防泵房配电柜（配电柜由招标提供）的安装、接线、调试、验收；
4）完成140消防泵房招标附件中的设备动力电缆、控制电缆、操作箱、穿线管的采购、安装、接线、调试、验收（电气电缆桥架由招标方负责采购、施工）；
5）完成140消防泵房招标附件中的仪表设备、电缆、仪表箱、穿线管的采购、安装、接线、调试、验收（仪表电缆桥架由招标方负责采购、施工）；
6）负责办理与政府消防部门以上部分的验收的事宜，并验收合格。
2、招标图纸
消防水泵等设备安装部分
202503A-110-050H2 仪表供电系统图
202503A-110-050Q1 仪表位置图
202503A-110-050S2 仪表安装图
202503A-140-050A 设计说明书
202503A-140-050C1 仪表技术规格书
202503A-140-050H2 仪表供电系统图
202503A-140-050N 仪表盘、柜、台端子出线图
202503A-140-050Q1仪表位置图
202503A-140-050S1 仪表过程连接图
202503A-140-050S2 仪表安装图
202503A-140-090  原理图
202503A-140-090D-03图
供货范围
1、本次招标有关的土建施工以及所有工程安装所需的主材、辅材均由投标方提供。
2、本次招标消防管道、设备及设施安装工程所需的主材、辅材均由投标方提供。
3、本次招标有关的软、硬件均由投标方提供。
4、本项目中所有箱（柜）内设备应集成安装完成后到货，不应散件发货至施工现场后进行安装。所有模块箱、接线箱内均需配置接线端子排，模块箱和接线箱的尺寸、容量等需结合火灾报警平面图和火灾报警系统图中箱内所装模块数量等确定。
5、本项目中所有设备的光纤熔接及材料、设备由投标人负责现场熔接。
6、提供消防系统主要材料的型号、制造厂品牌及供货商。
7、产品性能品牌要求：
消防系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。 
全厂消防应急照明及疏散指示系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。
电气火灾监控系统与消防电源监控系统投标设备、材料必须取得国家消防认证及入网许可。
8、其他招标范围内设备、材料品牌性能要求见招标技术要求。
9、投标方提供主要材料的性能参数及选型样本。
2.1.2    承包范围内的暂估价项目
2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.11—3“专业工程暂估价表”。
2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.11—2“材料和工程设备暂估单价表”。
2.1.2.3  上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：
                                       /                                 
2.1.3     承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.1  承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”表4.1l—l“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.1l一4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.11—4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。
2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。
2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：
                 无     
2.2    发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：
             无          。
2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。
2.3    承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：
             无            。
2.4    承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：
        无  。
[bookmark: _Toc152264768][bookmark: _Toc256000166][bookmark: _Toc22601]3.工期要求
3.1   合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
3.2   关于工期的一般规定
3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3.2.2  如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3  承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。
[bookmark: _Toc256000167][bookmark: _Toc152264769][bookmark: _Toc31614]4.质量要求
4.1   质量标准
4.1.1  本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（也称合格）。
4.1.2承包人提供的材料供应商需经过发包人审核批准后方可实行。
4.2   特殊质量要求
4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：
           不采用        。
[bookmark: _Toc152264770][bookmark: _Toc256000168][bookmark: _Toc27903]5.适用规范和标准
5.1    适用的规范、标准和规程
5.1.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。
构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
5.1.2  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。
5.2    特殊技术标准和要求
5.2.1  适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。
5.2.2  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
[bookmark: _Toc152264771][bookmark: _Toc256000169][bookmark: _Toc15182]6.安全文明施工
6.1   安全防护
6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他：       /                           。
6.1.3    安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4    承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5    承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6    承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7    承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
6.1.8    承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
6.1.9    承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
6.1.10   所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.11   在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.1.12   承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
6.1.13   承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.14   施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通
知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
6.1.15   基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
6.1.16   承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.17   承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.18   安全防护方面的其他要求如下：
               不采用         。
6.2     临时消防
6.2.1    承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。
6.2.2    承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3    承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4    施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.2.5    临时消防方面的其他要求如下：
              不采用       。
6.3      临时供电
6.3.1    承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2    承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3    临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4    承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5    凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6    临时用电方面的其他要求如下：
                 不采用          。
6.4     劳动保护
6.4.1    承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2    承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.4.3    承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4    承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
6.4.5    承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.4.6    劳动保护方面的其他要求如下：
                  不采用       。
6.5     脚手架
6.5.1    承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
6.5.2    所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
6.5.3    搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.5.4    承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
6.5.5    承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
6.5.6    脚手架的其他要求如下：
                  不采用          。
6.6     施工安全措施计划
6.6.1    承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.6.2    施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：（1）施工安全管理机构的设置；（2）专职安全管理人员的配备；（3）安全责任制度和管理措施；（4）安全教育和培训制度及管理措施；（5）各项安全生产规章制度和操作规程；（6）各项施工安全措施和防护措施；（7）危险品管理和使用制度；（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；（9）其他：   /  。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.6.3    施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
6.7    文明施工
6.7.1    承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.7.2     承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。
6.7.3    承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
6.7.4    承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.7.5    在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.7.6    承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.7.7    承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
6.7.8    承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇筑、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.7.9    承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
6.7.10   文明施工方面的其他要求如下：
           不采用   。
6.8      环境保护
6.8.1    在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.8.2    承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.8.3    承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.8.4    承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
6.8.5    承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.8.6    承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
6.8.7    承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.8.8    承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.8.9    环境保护方面的其他要求如下：
             不采用        。
6.9     施工环保措施计划
6.9.1    通用合同条款第9.4.2项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水处理措施；
（3）施工扬尘和废气的处理措施；
（4）施工噪声和光污染控制措施；
（5）节能减排措施；
（6）不可再生资源循环利用措施；
（7）固体废弃物处理措施；
（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
（9）防止误用有害材料的保证措施；
（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
（11）道路污染防治措施；
（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
（13）其他：         /         。
6.9.2    施工环保措施计划应当在专用合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
[bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc152264772][bookmark: _Toc256000170]7.治安保卫
7.1      承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2      承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。
7.3      承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
7.4      承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
7.5      承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
7.6      承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
7.7      施工场地（现场）治安管理计划的要求：
              不采用           。
7.8      突发治安事件紧急预案的要求：
              不采用                。
7.9      治安保卫方面的其他要求如下：
             不采用             。
[bookmark: _Toc256000171][bookmark: _Toc152264773][bookmark: _Toc16377]8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1      承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
8.2      承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
8.3      发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：
               不采用   。
8.4     地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下
              不采用         。
[bookmark: _Toc256000172][bookmark: _Toc152264774][bookmark: _Toc29379]9.样品和材料代换
9.1      样品
9.1.1    本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：
         承包人投标总价中包含发包人指定短名单内的任何品牌，承包人中标后对短名单内品牌的最终选定必须经发包人同意后方可选择使用，如果选择等同于或优于推荐设备制造商，须发包人同意。任何品牌的选择不会对合同总价产生影响。
9.1.2    对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
9.1.3    合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
9.1.4    监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
9.1.5    得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。
9.1.6    提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
9.2     材料代换
9.2.1    如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。
9.2.2    如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；
（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；
（3）替代品使用的工程部位；
（4）采用替代品的理由和原因说明；
（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；
（6）价格上的差异；
（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。
9.2.3    任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4    如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
[bookmark: _Toc152264775][bookmark: _Toc256000173][bookmark: _Toc27552]10.进口材料和工程设备
10.1    本工程需要进口的材料和工程设备如下：
               不采用      。
10.2    上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：
           不采用   。
[bookmark: _Toc256000174][bookmark: _Toc969][bookmark: _Toc152264776]11.进度报告和进度例会
11.1     进度报告
11.1.1   施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
11.1.2   日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
11.1.3   月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
11.1.4   月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
11.1.5   各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
11.1.6   如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
11.1.7   有关进度报告的其他要求：
              不采用            。
11.2     进度例会
11.2.1   监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
11.2.2   进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。
11.2.3   监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
11.2.4   有关进度例会的其他要求：
               不采用         。
[bookmark: _Toc20417][bookmark: _Toc152264777][bookmark: _Toc256000175]12.试验和检验
12.1     承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验，费用由发包人承担。
12.2     本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：
               详见投标人须知说明                        。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
12.3     本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：
              不采用          。
12.4     本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
12.5     承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。
12.6     如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。
12.7     承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 辽宁沿海建设工程质量检测有限公司 质量检测单位进行检测。
12.8     除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。
[bookmark: _Toc6260][bookmark: _Toc152264778][bookmark: _Toc256000176]13.计日工
按合同约定执行。
[bookmark: _Toc152264779][bookmark: _Toc256000177][bookmark: _Toc15034]14.计量与支付
按照合同约定执行。
[bookmark: _Toc256000178][bookmark: _Toc152264780][bookmark: _Toc6200]15.竣工验收和工程移交
15.1   竣工验收前的清理
15.1.1   在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：                     
15.1.2   清理工作所需费用由承包人承担。
15.2     竣工验收申请报告
15.2.1   竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
15.2.2   竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3   竣工验收申请报告应当按合同条款执行。
15.3    竣工清场
15.3.1   监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：
（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等；
（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；
（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
（4）监理人指示的其他清场工作。
[bookmark: _Toc152264781][bookmark: _Toc18045][bookmark: _Toc256000179]16.其他要求
             不采用            。


[bookmark: _Toc27752][bookmark: _Toc256000180]第二节  特殊技术标准和要求

[bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc256000181]1．材料和工程设备技术要求
1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：
无     。
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。
1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：
	序号
	材料和工程设备
名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备    注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为  商品混凝土  。

[bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc256000182]2．特殊技术要求
2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：
    无   。
[bookmark: _Toc256000183][bookmark: _Toc22171]3．新技术、新工艺和新材料
3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：
    无 。

[bookmark: _Toc256000184][bookmark: _Toc8614]4．其他特殊技术标准和要求
本篇的目的是明确工程有关技术条件和条款，确定双方各自任务。投标方应负责本工程的材料采购、施工、检验及竣工验收等，并保证工程建设中所使用的各种设备、材料的性能、质量均达到国家相关质量验收标准。
本包中所有的要求及规定将作为合同的组成部分，投标方应在整个工程建设过程严格遵循，并严格遵循国家、工程所在地等现行的相关设计、施工、验收标准及规范。
1.性能及质量要求
1.1 总体要求
本包内工程施工应严格执行国家现行规范、标准、规定和相关技术标准、规程及以及地方有关的工程质量、节能、安全文明施工、竣工验收规范等规定。在满足业主的使用功能和使用需求的前提下力求做到适用、安全、美观、经济。所有工程的施工质量必须达到国家、地方现行标准或规范及其配套标准的要求。
1.2 质量要求
1.2.1 用于本工程的所有材料、配件必须是由国家或行业认可的生产厂家生产的合格优质环保产品、辅材等材料必须使用大中型企业生产的合格产品并须经业主认定后才能用于工程。
1.2.2所有进场用于工程的原材料、配件均应按照国家相关规范规定进行检验、试验，试验结果配套带合格证及监测报告。投标方对进厂设备、材料、配件进行检验。如发生检验、试验不合格或达不到使用要求的，监理或业主有权责令投标方进行清除或更换，并由投标方承担由此带来的一切责任。如果业主和投标方对结果的解释有争议，将把结果提供给第三方权威机构进行相关结果的解释。必要时由权威机构进行自己的检验，所有这些费用由责任方承担。
1.2.3 在进行专项施工前，投标方应编制专项施工方案和专项安全方案报监理单位及业主审核，批准后才能施工。
1.2.4 由于工程施工地冬季气温较低，投标方应充分考虑此因素给施工带来的影响并编制专门的冬季施工方案报监理及业主审批。
1.3技术标准、规范
1.3.1工程施工期间，如果有新版本的规范和标准颁布，原则上应执行新版本的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得业主的同意。
1.3.2 对不在规范验评范围内的项目，执行制造厂家和本标书的施工及技术要求。
1.3.3 工程施工与验收执行相关的现行国家规范标准和规范。
2. 技术及施工要求
2.1土建施工
2.1.1总则
投标方应编制施工组织设计，选择符合规范和质量要求的施工方法，资源配备需满足施工要求，按照现行的国家标准和技术规范组织施工，所有施工应符合国家现行规范、技术标准。
2.1.2施工要求
1) 按招标预埋管线图进行施工。
2）引入各柜的电缆必须排列整齐，编号清晰（用打码机打），避免交叉，并固定牢固，不得使所接的端子接受到机械应力。
3）电源线、信号线、金属管道、金属物架、建筑物柱内钢筋都必须进行等电位连接，各保护界区之间要进行等电位连接，构成一个完整的等电位连接网络。
4）电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。配线应整齐、清晰、美观。
5）垂直敷或超过设45度倾斜敷设的电缆应在每个支架上加以固定，水平敷设的电缆，电缆的首末两端等均应对电缆加以固定。
6）做好电缆标做识，保证电缆一一对应和完好无损，导线线号标识字迹清昕、
7）接地系统尽量利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线，并通过引下线与接地装置相连形成等电位连接，构成一个完整的等电位连接网络，接地系统的接地电阻必须符合国家有关标准要求。
8）电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不能有明显的腐蚀。
9）在施工过程中应考虑整体协调和统一性。
10）火灾自动报警系统电缆应暗敷在构建筑物不燃烧体的墙内,顶板或柱内,其保护层厚度不小于30mm。
11）管路敷设应沿最短路线并应尽量减少弯曲和重叠交叉,超过相应的长度应加过渡盒。设过渡盒时应便于维护，线管入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。    
12）室外电缆穿钢管埋地时其钢管需采用环氧煤沥青(四油二布 总厚度不小于 0.6mm)进行防腐。室外电信管道与引出建筑物的管道连接时采用套管螺纹连接。电信管道与其他管道的间距应符合相关国家标准的要求。
13）装置单元内的电信电缆根据具体设计情况可采用桥架敷设或穿钢管保护敷设。各 系统总线在建筑物之间采用穿保护管埋地敷设方式或在电缆汇线槽内沿工艺管架敷设，所有弱电系统电缆应与交流电力电缆分开敷设，当必须平行敷设时必须留出足够安全距离。
14）由承包商对验收进行书面记录。
2.2消防管道安装
2.2.1总则
投标方应编制施工组织设计，选择符合规范和质量要求的施工方法，资源配备需满足施工要求，按照现行的国家、地方标准和技术规范组织施工，所有施工应符合国家、地方现行规范、技术标准。
2.2.2施工要求
按图纸要求，进行消防管道安装。
2.3火灾报警系统组成、安装
2.3.1总则
投标方应编制施工组织设计，选择符合规范和质量要求的施工方法，资源配备需满足施工要求，按照现行的国家标准和技术规范组织施工，所有施工应符合国家现行规范、技术标准。
2.3.2火灾报警系统要求
[bookmark: _Toc366160168][bookmark: _Toc409711459][bookmark: _Toc54599743][bookmark: _Toc207010257]2.3.2.1系统整体架构
110综合办公楼内的消防控制室负责本项目内各生产装置、公用工程及辅助设施的消防指挥、管理，在消防控制室消防控制台上设置“119”电话受警系统、火灾报警控制系统，消防控制台前设置CRT图形显示装置。
消防控制台上设置的火灾报警控制器可以接收厂内各控制器的火警信号、故障信号，并对其进行控制和定期对整个火灾报警系统进行巡检，同时可以将接收的火灾信号及故障信号送至图形显示装置。
消防控制室设市话单机，作为与市消防部门联系的专用电话。
本项目火灾自动报警系统采用集中火灾报警系统形式，在消防控制室内设置集中火灾报警控制器，在各装置（氟硅酸钠/无害化、复合肥装置、氨站、磷酸装置机柜间、水溶肥装置机柜间）内设置区域火灾报警控制器（共5台）,用于显示各装置的火灾报警信息。消防控制室的集中火灾报警控制器可以接收厂内各控制器的火警信号、故障信号，并对其进行控制和定期对整个火灾报警系统进行巡检。
各火灾报警控制器的交流电源采用消防电源，备用电源采用火灾报警控制器自带的蓄电池电源，蓄电池组的容量保证火灾自动报警系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作不少于8h。
在控制室、机柜室、高低压配电室、变压器室等重要及有火灾危险场所设智能感温/感烟探测器。探测器安装在顶棚上，安装要求: 至墙、梁、灯具水平距离应大于0.5m，至送风口应大于1.5m。
在变电所电缆夹层的电缆桥架内设可复式线型差定温电缆。
在甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边设置带地址编码的手动报警按钮，以便在发现火情时能及时报到控制中心。
在控制室、变配电室等设有火灾自动报警的建筑物主要出入口、楼梯口、走廊内设手动报警按钮。手动报警按钮的设置应满足从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
在危废暂存库等处设置火焰探测器，在编织袋库内设置红外光束感烟探测器。
稳高压系统中，虽然不需要消火栓按钮启动消防泵，但仍在建筑物内的消火栓箱内或消火栓箱旁设置消火栓按钮，用于反馈现场使用消火栓位置的报警信息。
喷淋系统的水流指示器、压力开关、信号蝶阀状态、通风管道的防火阀状态等通过输入模块接入火灾自动报警系统。
  短路隔离模块安装在现场模块接线箱内，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。
爆炸危险区域的报警及其配套设备，必须采用与爆炸危险介质相适应的防爆产品。全厂火灾报警系统防爆设备的防爆等级不低于设备使用环境的最高爆炸危险等级，
消防通信：在消防控制室火灾报警控制器上设总线电话主机，在消防泵房、配变电室、空调机房、电梯机房等处设置消防电话分机，作为消防报警专用电话。消防专用电话分机，应固定安装在明显且便于使用的部分，并应有区别于普通电话的标识。
紧急警报：建筑物内通过消防应急广播、声光警报器报警以便发生火情时提示人员疏散。声光警报器在区域内应均匀设置，其声压级不应小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。
2.3.2.2系统的技术要求 
[bookmark: _Toc19650][bookmark: _Toc207010262][bookmark: _Toc410112650]2.3.2.2.1 控制器基本功能要求
1．系统线制：报警、联动均是总线制，控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接。
2．系统容量要求：要求设备最大可联接2048个编码地址，总线联动256点。
3．采用不小于12英寸的彩色液晶屏，可显示 12 行汉字信息。
4．能根据报警点发出相关的联动控制信号。
5．具有回路输出线断路、短路报警功能，电源短路保护功能。
6．有开机自检功能。
7．有系统设置编程、联动控制编程功能。
8．数据查看功能，存贮 1000 条火警记录，1000 条设备故障记录，1000条请求记录，1000条启动记录，1000条反馈记录，1000条操作记录，1000条监管报警记录，1000条气灭记录，1000条其它故障记录，1000条运行记录。可查看模拟量探测器 15 小时以内的数据。
9．中文打印信息输出。
10．总线设备混合编址。
11．外部设备可通过总线直接控制，也可通过多线手动盘控制。
12．控制器要可外接火灾报警显示盘及彩色 CRT 显示系统等设备，满足各种系统配置要求。
13．控制器要具有强大的面板控制及操作功能，可以观察探测器动态工作曲线，各种功能设置要全面、简单、方便。
14．控制器采用琴台式机柜安装，各信号总线回路板采用集成化设计，系统容量扩充简单、方便。
15．控制器的消防联动控制功能可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并配置不少于32路的直接控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制。
16．控制器容量内的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用。
[bookmark: _Toc410112654][bookmark: _Toc207010263]2.3.2.2.2系统技术参数
[bookmark: _Toc207010264][bookmark: _Toc410112655]集中型火灾自动报警控制器(联动型)
1． 供电方式
交流主电  AC220V±15%
控制器备电  DC24V XX Ah密封铅电池  电池容量要能保障系统断电后，继续工作8小时。
联动备电  DC24V  XX Ah密封铅电池
2． 报警信号指示：中文LCD液晶显示，声光报警，打印输出 
3． 传输线长度：总线回路＞1000 m，多线联动控制线＞1000 m
4． 最大总线设备地址数：2048         
5． 通讯接口：具有CANBus接口，RS－232及RS－485标准接口2组，与其他设备联网。
6． 安装方式：   琴台式
7． 颜色：       RAL7035
8． 具有1路公共火警无源接点输出，1路声光警报器专用输出。
9． 使用环境  
    温度：      0 ℃～+34℃
           相对湿度：  ≤95%RH 
10． 环网联网方式
[bookmark: _Toc207010265] 图型显示装置CRT
1． 可直观显示建筑情况，可显示建筑平面图、布局图、系统图。
2． 可自动跳转定位到报警点，直观动态醒目显示报警信息。
3． 具备多种系统提示音，具备中英文报警语音朗读功能。
4． 具备多形式查询方式，记录可导出并打印。
5． 图形化精细显示，图形可自由缩放，支持.svg 和.wmf 格式的矢量图，且放大缩小不失真。
6． 具备完善的登录管理方式，具备完善的文档及信息管理功能、设施管理及维保管理功能。
7． 可接收显示火灾报警控制器的各种工作状态信息、各种报警信息和故障信息。
8． 可接收显示可燃气体控制器的报警信息和故障信息。
9． 可接收显示防火门监控设备的主机状态及防火门开关状态和故障信息。
10． 可接收显示电气火灾监控设备的报警信息和故障信息，可查询剩余电流值和温度值。
11． 可接收显示电源监控设备的报警信息和故障信息，可查询并显示电源监控各点的电压值和电流值。
12． 可接收显示应急疏散系统的应急状态信息和故障信息。
13． 可接收显示光纤测温监控设备的报警信息和故障信息，并可以显示报警位置和米数。
14． 可通过通讯协议和设备采集接受第三方设备的报警信息和故障信息。
15． 通讯方式灵活，通讯接口丰富，具备 CAN 总线、RJ45 网口、RS485、RS232 和 USB 等接口。
16． [bookmark: _Toc17738][bookmark: _Toc410112656]兼容性强，可一键导入数据，现场调试方便快捷。
[bookmark: _Toc207010266] 总线联动控制盘
通讯方式：CANBus
最大控制路数： 256
安装方式： 琴台式
[bookmark: _Toc207010267]手动控制盘
通讯方式：CANBus
最大控制路数： 32
安装方式： 琴台式
输出线制：三线/两线制
输出参数：≥1A（单路）
[bookmark: _Toc207010268]智能电源盘
电源输入：AC220V,50HZ
安装方式：琴台式
工作环境温度：0 ℃～+34℃
相对湿度：      ≤95% RH
联动输出：电压：C24~27V，电流：5~25A
输出额定总功率：1KW
蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作8h以上
[bookmark: _Toc410112657][bookmark: _Toc207010269][bookmark: _Toc31167]感烟/感温探测器
类  型：  智能型、总线、在线电子编码
探测原理：感烟为光电式 / 感温为差定温式
指示灯：  红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮
安装形式：配底座安装使用，采用旋转式安装方式吸顶式
保护形式：普通
使用环境   
温度：           -10 ℃～+34℃
相对湿度：      ≤95% RH
[bookmark: _Toc410112659][bookmark: _Toc21603][bookmark: _Toc207010270]可恢复式缆式线型差定温火灾探测器(含终端盒）
额定动作温度(±10%)： 85/105℃（根据探测环境调整）
工作温度范围 ：     -30℃～110℃
耐压性能：    50Hz,500V，1min
耐水性能：    可长期在水淋条件下工作
耐酸性能：    6%盐酸，96小时
耐碱性能：    1%氢氧化钠，96小时
耐油性能：    柴油，96小时
动作响应时间    ≤40s
微机调制器  工作环境温度： -10 ℃～+40℃
            故障状态：   故障指示灯（黄色）常亮  
            报警状态：   火警指示灯（红色）常亮
            监视状态：   运行指示灯（绿色）常亮
            触点容量：   DC24V/1A（3组）
[bookmark: _Toc410112660][bookmark: _Toc28566][bookmark: _Toc207010271] 手动报警按钮
[bookmark: _Toc15606]普通型     
地址类型：编码型
指示灯：火警确认－红灯常亮
安装形式： 墙面安装，配底座安装使用，采用插拔式结构
使用环境  
温度：     -31.6 ℃～+34℃   
相对湿度：≤95%RH 
其它要求： 按钮按后采用专用工具复位 
全天候型
地址类型：编码型
指示灯：火警确认－红灯常亮
安装形式： 墙面安装，配底座安装使用，采用插拔式结构
使用环境  
温度：     -31.6 ℃～+34℃     
相对湿度：≤95%RH 
其它要求： 按钮按后采用专用工具复位
外壳防护等级： IP65,WF1或配套满足防护等级的防护盒
[bookmark: _Toc410112661][bookmark: _Toc207010272]声光警报器
普通编码型
工作电压；       电源总线：DC 18 V～28V; 二总线：DC 14 V～24V
闪光强度；       ≥1.2WS
闪光周期；       ≤2.0S
最大报警音量；   ≥90dB
闪光灯频闪寿命； ≥100000次
工作环境温度；    -31.6 ℃～+34℃   
工作环境相对湿度； ≤95%RH
安装方式；       壁挂式
全天候型
地址类型：编码型
指示灯：火警确认－红灯常亮
安装形式： 墙面安装，配底座安装使用，采用插拔式结构
使用环境  
温度：    -31.6 ℃～+34℃     
相对湿度：≤95%RH 
其它要求： 按钮按后采用专用工具复位
外壳防护等级： IP65,WF1或配套满足防护等级的防护盒
[bookmark: _Toc207010273][bookmark: _Toc171610646]火灾显示盘
1、二总线，无极性，无需外接 DC24V 电源。
2、采用电子编码，占一个地址点(0～255)。
3、液晶屏显示，具有中英文切换显示功能，每条记录可显示 16 个汉字中文描述信息，和 8 个汉字设备类型。
4、 显示范围及内容由显示盘自身设定，每台火灾显示盘均可设置六个显示范围，在每个显示范围内探测器的地址可以是单独的一个地址或是连续的地址。
5、 每台火灾显示盘最多可以显示 512 个火警及 512 个故障信息，可以跨回路显示。若火警信息、故障信息大于 512 个，后面的信息将不再接收。
6、 可以设为通显模式，显示所有火警及故障。
7 、具备 USB 接口，可以通过U 盘进行数据导入。
8、 全网络所有火灾显示盘使用同一数据，可显示全网络火警信息。
[bookmark: _Toc207010274]消火栓按钮
普通型     
地址类型：编码型
指示灯：火警确认－红灯常亮
安装形式： 墙面安装，配底座安装使用，采用插拔式结构
使用环境  
温度：    -31.6 ℃～+34℃     
相对湿度：≤95%RH 
其它要求： 按钮按后采用专用工具复位 
[bookmark: _Toc207010275]短路隔离器
1．功能：二总线，不需外接电源
2．工作电压：DC 14V～24V
3．工作电流：静态电流＜0.5mA，启动电流＜2.0mA
4．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
[bookmark: _Toc207010276][bookmark: _Toc171610647]输入输出模块
1．功能：二总线，无极性；电源总线，有极性。
2．工作电压：电源总线DC24V，二总线 DC 14V～24V
3．工作电流：电源总线＜4mA (静态)，二总线电流＜1.5mA
4．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
[bookmark: _Toc207010277][bookmark: _Toc171610648]输入模块（火焰探测器使用）
1．功能：二总线，无极性；电源总线，有极性；可接收一路无源开关接点信号。
2．工作电压：电源总线DC24V，二总线 DC 14V～24V
3．工作电流：电源总线＜1.8mA (静态)，二总线电流＜1.8mA
4．输入信号：模拟量电压信号DC 0～24V
5．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
[bookmark: _Toc207010278][bookmark: _Toc171610649]输入模块
1．功能：二总线，无极性；可接收一路无源开关接点信号。
2．工作电压：电源总线DC24V，二总线 DC 14V～24V
3．工作电流：电源总线＜1.8mA (静态)，二总线电流＜1.8mA
4．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
[bookmark: _Toc207010279][bookmark: _Toc171610650]交直流隔离模块
1．额定输出电流：5A/10A 
2．额定输入电压：DC 20V~30V
3．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
[bookmark: _Toc207010280]总线制消防电话主机
二总线制消防电话主机要求：
1、系统可容纳 99 个地址编码，总线线路总长最大距离可达 1500 米。
2、实时自动巡检，且巡检速度快，满载时巡检周期只需 1 秒。
3、	总机可以同时与多部分机进行通话，通话/呼叫的分机数可达 5 部。
4、	具有液晶汉字图形显示功能，可以直观地了解各种功能操作及工作状态。
5、	可存储 9 小时以上的通话录音，及 500 条的呼叫通话记录。能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。
6、	总机可即时进行短路、断路的故障报警。
7、预留非总线消防电话分机和插孔的单路通话输出端口。
8、安装方式：琴台式
9、电源电压：DC24V±10%
10、工作电流：0.5A
11、频率范围：300～3400 Hz
12、传输衰耗：＜5db
13、使用环境：温度： -10 ℃～+34℃ 相对湿度≤95% 
[bookmark: _Toc9196][bookmark: _Toc410112664][bookmark: _Toc207010281]总线制消防电话分机
安装方式：壁挂式
频率范围：300～3400 Hz
使用环境：
        	温度：-31.6 ℃～+34℃   
        	相对湿度≤95% 
[bookmark: _Toc207010282]消防广播主机及功放（功率500W*3）
消防广播主机要求：
1、采用全数字量控制，并结合软硬件抗干扰技术，所以能适应各种复杂环境应用。
2、可以实现对广播控制模块的配置等操作，实现对模块的启停控制，并显示模块工作状态。
3、内置2路消防应急广播干线通道，可以同时接入2路消防广播功放；每路干线通道都有功放保护电路，可以防止线路短路损坏功放。
4、外部 CAN 通讯接口扩展，可以与消防联动控制器方便地通讯，及时报告广播状态或接受主机指令。
5、内部集成消防广播应急语音功能，可通过外部触发端口，强切到应急广播状态，可以通过传声器广播并自动录音。
6、采用 LED 显示屏，用于指示各种工作状态。
7、具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。
8、功率：≥500Wx3
9、频率响应：80-8000hz±3%
10、信噪比：≥70db
11、失真度：≤5%
[bookmark: _Toc207010283]吸顶扬声器
1．安装方式：嵌入式吸顶/明装吸顶
2、额定功率：3W
3、额定电压：120V
[bookmark: _Toc207010284]壁挂式扬声器
1．安装方式：壁挂式安装
2、额定功率：3W
3、额定电压：120V
[bookmark: _Toc207010285]红外火焰探测器（三波段）
1．工作电压：18V-32VDC
2．工作电流：≤15mA/24VDC
3．报警电流：≤30mA/24VDC
4．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
5．环境湿度：5-95﹪RH，无凝露
6．光谱响应：4.4µm 3.8µm 5.0µm
7．火灾响应时间：≤30S
8．灵敏度：I 级（出厂默认 II 级，通过遥控器可调整灵敏度等级，出厂默认报警锁定） 9．指示灯：正常时闪亮，报警时常亮
10．探测角度：≤90°
11．探测距离：25 米，测试条件(GB15631-2008)
12．报警输出：无源继电器输出(故障、火警)
13. 继电器触点容量：1A/125VAC 2A/30VDC
14. 外壳防护等级：   IP65
红外光束感烟探测器
1．工作电压：
   总线电压：24V
   电源电压：DC24V
2．环境温度：-31.6 ℃～+34℃   
3．环境湿度：5-95﹪RH，无凝露
4.外壳防护等级：IP65
火灾报警系统线缆技术要求
	材料的具体检验、试验按有关规范，标准规定进行。
缆线具有良好的电气绝缘性能、物理机械性能、不延燃性能。
成品缆线的绝缘或护套表面应有制造厂名、型号的连续标志。
本安电缆选用低分布参数电缆。
屏蔽电缆的屏蔽密度≥80%。
交货长度：按所需长度交货，如厂家有困难，可按厂家所能提供的最大成盘长度交货。
电缆最终供货长度按所需长度供货，长度误差为0~+5%；
电缆采用穿管或电缆桥架敷设，敷设在爆炸气体危险环境、腐蚀性环境以及户外露天等场所。

2.4电气火灾监控系统
电气火灾监控系统：在低压馈电中应急照明配电箱进线回路、消防负荷出线设消防电源回路、照明配电箱上装设专用剩余电流互感器，并根据出线数量在柜体内安装智能型多回路剩余电流式电气火灾监控探测器，监控馈电回路，并上传至变电所、中控室内的电气火灾监控主机。在进线柜处配置测温式电气火灾监控探测器，具有四路温度探测监控功能，配接4组温度传感器。在配电室内设置协议转换器信号转换为配置以太网通讯接口，采用ModBus TCP协议、profinet通讯规约。从而实现设备信息数据实时传输，并通过光电转换器转换成光信号，预留光纤接口。详见电气火灾系统图。

2.5消防设备电源监控系统
消防设备电源监控系统：在应急照明配电箱进线回路、消防负荷出线设消防电源传感器，实现对三相交流电源的电压、开关量信号的监控，同时还具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能。传感器配置以太网通讯接口，采用ModBus TCP协议、profinet通讯规约。从而实现设备信息数据实时传输，实时地将电源的工作状态和故障信息传送至安装在控制室的消防设备电源状态监控器，各变电所的区域监控器再将监控信息汇总至消防控制中心的上位监控主机，进行集中监控。详见消防电源监控系统图。
2.6应急照明及疏散指示系统
  产品性能及施工满足GB17945-2024、GB51309-2018及其他相关国家、地方标准及规范要求。
2.7电磁流量计
电磁流量计的传感器防护等级IP67；转换器的防护等级不低于IP65。精度至少为±0.5% FS。电磁流量计除了具有高精度及环境特性全补偿外，还应具有自检和自诊断功能。能进行组态，组态的数据保存在EPROM中。失电后，电磁流量计可以在重新启动后马上工作。电磁流量计带空管检测功能，应连续自检，故障出现后应能进行报警，以便维护人员对电磁流量计进行查询。转换器现场带LED显示器，零点及量程及参数设置均可就地及远程可调。正常准确测量介质最低电导率至少满足 2us/cm。电磁流量计选用性能相当于或不低于北京远东仪表、北京古大仪表、重庆川仪、开封仪表产品。最终由业主审核后确定。
2.8雷达物位计
雷达料位计应为智能型仪表，可以快速地对过程工艺介质进行检测、数据处理和存储；有良好的自诊断和远程设定通讯功能；雷达液位计的输出信号 DC4-20mA，带 HART 协议；带现场指示（液晶）及现场手动操作按键功能，可进行设定操作，有断电保持功能。测量液位中要求考虑的高水汽、酸雾、汽泡、搅拌对雷达液位计的影响，所选用设备须满足所要求的功能和性能并充分满足工艺系统的要求；要求选用专用场所高频雷达，在质保期内所选设备因设备本身问题出现不能正常使用情况投标方须免费退换货或升级更高型号、系列产品，且造成的一切费用损失（包含不限于下列情况：物料冒槽、产品质量降级等）由投标方负责。精度：＜±5mm。防护等级不低于IP67.安装方式法兰连接。雷达物位计选用性能相当于或不低于北京远东仪表、北京古大仪表、重庆川仪产品。最终由业主审核后确定。
[bookmark: _Hlk174094035]2.9压力、单双法兰变送器
最低性能如下:
[bookmark: _Hlk174094067]过载极限:不小于6.3MPa。
量程比（最低）：100：1，零点/量程外部可调。
稳定性：10年为设定的测量上限（URL）的±0.1%
基本精度:数字方式0.075％。
平均无故障时间（月）：266(99％)
耐振性能指标：在任意轴向上，200Hz/g为URL的0.05％
温度变化对零点和量程的综合影响:
零点≤±0.1％/56℃，总量≤±0.2%/80℃
静压变化对零点和量程的影响:  0.1％/70kg/cm2
稳定性:≤0.1%/6月
电源影响≤+0.005%/V
变送器外壳采用铸铝合金制成,防护等级为不低于IP65，密封的壳盖易于装卸,电线电缆管接头为螺纹口式,口径为1/2NPT内螺纹,并配有封堵头. 除法兰式变送器外，其他变送器的管接头应采用英制螺纹（1/2NPT），并带有连接接头。变送器应具有灵活的安装方式，提供水平不锈钢安装支架，可直接安装在管件上。所有的变送器配置完整，提供必要的安装附件，如电气接头、过程接头和安装支架等。每台变送器具有不锈钢铭牌,标注型号、规格、测点名称。差压变送器必须配三阀组及安装、连接附件。送器环境温度:－40～85℃,湿度(RH):0～100%。变送器均采用二线制接法(24V电源外供)。变送器响应时间＜100ms，且提供第三方检测报告。变送器选用性能相当于或不低于罗斯蒙特、EJA产品。最终由业主审核后确定
2.10 电缆
2.10.1电缆截面选择按照持续允许电流、短路热稳定、允许电压降等要求选择。
2.10.2高压电缆选用阻燃YJV-8.7/10kV系列电缆，低压电缆选用阻燃交联防腐型。阻燃控制电缆选用阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆kVV系列、kVVP系列。
2.10.3投标产品需具有国家级电线电缆质量监督检验中心出具的型式试验报告。
2.10.4原材料采用无氧铜，纯度不低于99.95%，电阻率、电导率符合国家标准。并提供铜材的产地证明和材质证明。绝缘料与护套必须根据电缆要求型号，采用优质原材料。并提供材料供应商的证明和材料的检测报告。对于阻燃、耐火电缆，其阻燃剂、云母带等材料必须符合相应的防火等级要求。
2.10.5每盘电线、电缆必须附有出厂检验报告，包括导体直流电阻、耐压试验、绝缘电阻等项目的实测数据。
2.10.6电缆盘上应有坚固的标识牌，注明：型号、规格、长度、额定电压、制造厂名、制造日期、毛重等。
2.10.7电线、电缆制造不允许有中间接头。
2.10.8电线、电缆两端用密封帽密封（≤6mm2电线除外），防止潮气侵入。
2.10.9电线、电缆本体上应有连续标记（≤6mm2电线除外），标明型号、长度、电压等级和厂名，标记间隔≤550mm。
2.10 .10主要技术标准
2.10.10.1投标方应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI）对设备的要求，用于本工程电缆的制造、试验、包装、运输和验收。
2.10.10.2应遵循的主要现行标准,但不仅限于此：
GB/T 9330-2020 《塑料绝缘控制电缆》
GB/T 3956-2008 《电缆的导体》
 GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》
 GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
GB/T 18380 系列 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》
GB/T 18666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》
GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》
8.GB/T 12706.1-2020 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》
9.GB/T 12706.2-2020 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》
10.GB/T 12706.3-2020 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：电缆附件》
11.GB/T 12706.4-2020 《第4部分：试验要求》
12.GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》
13.GB/T 5013-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》
14.GB/T 5023-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
15. GB/T 17651 系列 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》
2.10.11 电缆技术要求
2.10.11.1  0.6/1KV电压等级电缆(≥10mm2)、8.7/10KV电压等级电缆应采用绞合退火铜导体（GB/T 3956-2008第2种），以保证电缆的柔软性，铜材纯度不低于99.95%。
2.10.11.2投标方所提供的绞合电缆，形状应保证圆型、紧压、无断股缺股。表面应光洁、无油污、无毛刺、锐边等缺陷，成品电缆的不圆度不大于 10%。
2.10.11.3投标方所提供的软电缆必须满足GB/T 3956-2008标准。
2.10.11.4 投标方所提供电缆，导体电阻应符合国家的标准规定。
2.10.11.5电缆绝缘材质根据招标方需求的不同型号，采用优质的全新聚乙烯（PE）、交联聚乙烯（XLPE）、聚氯乙烯（PVC）等材质，严禁使用再生料。
2.10.11.6电力电缆绝缘材质厚度应符合相关标准规定，绝缘层应紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体。
2.10.11.7多芯电缆的绝缘线芯应采用分色标识，符合标准要求。
2.10.11.8多芯电缆的间隙应采用非吸湿性材料填充。
2.10.11.9投标方所提供的屏蔽电缆、计算机电缆屏蔽层采用铜丝编织屏蔽网，屏蔽覆盖率应符合标准要求，保证良好的抗干扰性能。
2.10.11.10电缆外护套根据招标方需求的不同型号电缆，采用优质的相应材料。
2.10.11.11电缆护套应连续挤包，表面光滑平整，色泽均匀，无可见的缺陷。厚度符合国家标准，能提供足够的机械保护和防腐能力。
2.10.11.12 招标方所需求的阻燃电缆必须满足国家相关标准规定，并提供相应的成束燃烧试验报告。
2.10.11.13招标方所需求的耐火电缆必须满足国家相关标准规定中的耐火试验要求，在火焰条件下能保持线路完整。
2.10.11.14铠装电缆应采用双层镀锌钢带间隙绕包，钢带厚度应符合国家标准。
2.10.11.15铠装层应平整、紧密，无尖角、毛刺。
2.10.11.16钢带采用低碳钢Q215材质，并经过镀锌处理。镀锌层应保证均匀、连续。
2.10.11.17电缆设计使用寿命不小于30年。
2.10.12电气例行试验要求（每盘电缆出厂前必做）
2.10.12.1  每盘/卷出厂的电缆都必须进行100%的出厂试验，并附有出厂检验合格证。试验项目至少包括：
2.10.12.2 屏蔽电缆、0.6/1KV电缆、8.7/10KV电缆导体直流电阻试验。
2.10.12.3  0.6/1KV电缆绝缘电阻测试。
2.10.12.4 屏蔽电缆、0.6/1KV电缆、8.7/10KV电缆交流电压试验。
2.10.12.5电缆型号中含有P的屏蔽电缆要进行绝缘线芯浸水电压试验或火花试验。
2.10.12.6  8.7/10KV电压等级电缆局部放电试验。
2.10.13电缆抽样试验
    招标人有权在货物送达现场后，按相关标准要求进行抽样，并送交有资质的第三方检测机构进行检验。检验项目包括但不限于：
2.10.13.1 结构尺寸检查。
2.10.13.2导体检查。
2.10.13.3绝缘和非金属护套厚度测量。
2.10.13.4 绝缘热延伸试验。
2.10.13.5交流耐压试验。
2.10.13.6燃烧性能试验。
2.10.13.7屏蔽电缆编制密度、搭盖率等的检查。
备注：若抽样试验不合格，招标人有权拒收该批次全部产品，所有费用由投标人承担。
2.10.14型式试验
 投标人应提供由权威检测机构出具的、有效期内的针对所投产品型号的型式试验报告。
2.10.15投标方供货的电线、电缆产品符合中国强制性产品CCC以及PCCC认证目录要求的，需要提供有效的CCC或PCCC证书。
2.10.16相对应的电缆接头等安装材料品牌最终需要经业主审核后确定。
3.施工组织及管理
投标方应编制施工组织设计，选择符合规范和质量要求的施工方法，资源配备需满足施工要求，按照现行的国家标准和技术规范组织施工，所有的施工均应符合国家现行规范、技术标准规定的要求。
所有施工工作将在投标方完全负责的情况下进行，当然业主可以在任何有必要的时候进行所有的检验。在发现与图纸及相关规范不符的错误时，业主有权要求进行相关工作的调整，同时投标方必须执行，并不得要求任何经济补偿和计划延期。
3.1 分包管理
投标方在选择分包商前的短名单应报业主批准。所选择的分包单位应具有相应的施工资质并有相关的施工业绩。
分包商承担的工程不得再分包和转包。
3.2 进度计划
投标方在现场开工前向业主提交一份总施工进度计划表，每月25日提交下月施工进度计划，和本月工程的完成情况，每周五向业主方提交下周施工进度计划和本周工程的完成情况。以确认施工进度和完成情况。
3.3 安全要求
3.3.1施工单位必须按照国家相关技术安全规范进行。
3.3.2 在现场作业过程中发生的所有安全事故责任均全部由承包方负责。
3.3.3 施工单位进入业主的生产区域进行工作时，必须严格遵守业主的安全生产管理规定，并按规定办理出入场手续，作好安全、文明施工。
3.4 文明施工
投标方负责现场的文明施工管理，材料堆放整齐、有序。文明施工，确保场地、道路整洁。做到工完料净场地清。
4.工程验收
投标方应按国家、地方现行的标准、规范、规程要求进行施工，质量必须满足设计和现行规范的要求。并按合同规定的工期提交真实、准确、完整的成果资料。合同的实施过程中，施工单位对合同的每一个阶段和每一项工作的执行，以及对合同的每一台设备和每一种材料的使用和检验，应遵守以下技术标准（按优先顺序排列）：
⑴标书规定的技术标准
⑵图纸技术标准及技术规定
⑶化工行业的有关技术规范
⑷国家的有关技术规范
⑸国际通用的有关技术规范
⑹制造厂商的有关技术规定
以上标准的内容不一致时，执行较严格的条款。
工程竣工必须是完成合同、施工图要求的所有工作，具备完整的技术资料（包括施工组织设计、保证资料、技术复核、中间检验资料、工程施工总结）及各专业的技术资料、施工记录。
5 工程验收应提交的技术资料：
·竣工图；
·设计变更和材料代用资料；
·原材料、半成品和制成品的出厂合格证和检验报告；
·防水材料的试验报告；
·隐蔽工程验收记录和分部分项工程质量检查记录；
·工程测量成果记录；
·质量保修资料；
·其它资料



[bookmark: _Toc256000372][bookmark: _Toc256000185][bookmark: _Toc152264787]第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程


说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

附件A：施工现场现状平面图
说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。
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                 （标段名称）项目招标
投  标  文  件


（标段唯一标识码：                  ）
（标段编号:                         ）






投标人：                           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：               （签章）

      年      月     日
[bookmark: _Toc122603068][bookmark: _Toc256000188]目    录

一、投标函及投标函附录等
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、投标保证金
四、联合体协议书
五、拟分包计划表
六、项目管理机构
七、资格审查资料
八、已标价工程量清单
九、施工组织设计
十、其他材料














[bookmark: _Toc256000189]一、投标函及投标函附录等
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[bookmark: _Toc122603070][bookmark: _Toc256000190]（一）投标函
                         （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了              （标段名称）项目招标文件的全部内容，愿意以【人民币（大写）        元（¥      元）】的投标报价，工期   120   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。
在我方的上述投标总报价中，包括：安全文明施工费 ¥：    元；暂列金额 ¥：     元；专业工程暂估价 ¥：     元。
2.我方拟派的项目经理：     （姓名），证书名称：      ，证书编号：         。
3.我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。
4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥      ）。
5.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
[bookmark: _Hlk152146515]（5）    。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：          （签章）
地址：                                   
网址：                                   
电话：                                   
传真：                                   
邮政编码：                               
      年      月      日
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[bookmark: _Toc256000191][bookmark: _Toc122603071]（二）投标函附录

标段名称：                                                             

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.8
	（见投标函）
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	（见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.4
	
	见专用条款16.2.1（7）

	4
	项目经理每月在施工现场的时间
	3.2.1
	
	见专用条款16.2.1（8）

	5
	项目经理擅自离开施工现场的违约责任
	3.2.1
	
	

	6
	擅自更换项目经理的违约责任
	3.2.3
	
	

	7
	无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任
	3.2.4
	
	

	8
	承包人履约担保金额
	3.7
	
	

	9
	分包
	3.5.2
	见拟分包计划表
	见专用条款16.2.1（1）

	10
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	           元/天
	见专用条款16.2.1（6）

	11
	逾期竣工违约金的上限
	7.5.2
	             
	

	12
	价格调整的差额计算
	11.1
	采用价格指数进行价格调整时，见价格指数权重表
	

	13
	预付款支付比例或金额
	12.2.1
	
	

	14
	质量保证金额度
	15.3.1
	
	

	15
	质量保证金的扣留方式
	15.3.2
	
	

	16
	技术标准和要求
	
	符合第七章“技术标准和要求”规定
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。



投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                        （签章）
         年        月        日
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[bookmark: _Toc256000192][bookmark: _Toc122603072]（三）告知承诺函
我单位参与    （标段名称 ）    的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。
三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。
四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。
五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。
十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自盖章或签字确认。

承诺单位：（盖单位章）
法定代表人或授权委托人：（签章）
                               承诺时间：	  年  月  日
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[bookmark: _Toc122603073][bookmark: _Toc256000193]（四）声明函

在本项目编制投标文件过程中，我单位声明如下：
一、未与本标段其他投标人委托同一单位或同一人编制投标文件；
二、未与本标段其他投标人协商投标报价；
三、未与本标段其他投标人使用同一电脑等电子设备编制投标文件；
四、未使用“网络虚拟设备”等无法识别电子设备归属的电脑编制投标文件；
五、本项目技术标（施工组织设计）是针对本项目现场实际、技术特点以及施工图纸而编制的相应的技术方案，在编制过程中未抄袭、摘抄网络或其他项目相关技术资料，对文件内容具有独立自主知识产权；
六、本项目经济标（投标报价）是依据本项目给定的图纸、工程量清单、最高投标限价以及现场实际独立编制的，对投标报价编制的完整性、准确性负责；
七、本项目资信标提供的材料均为我单位真实、有效和完整的材料，不存在任何弄虚作假行为。投标文件所附的各类材料均为我单位提供相关材料和填写的内容在主体信息库依据规则生成，我单位已对材料进行确认，并认可提供材料的有效性、真实性和完整性。
我单位对以上声明内容完全负责，如违反以上任一一款，评标委员会有权依据招标文件相应条款否决我单位投标文件，招标人有权依据相关法律不接受我单位投标并没收我单位投标保证金，由此造成的一切法律责任和经济损失我单位均予以承担。
特此声明！



声明单位：（盖单位章）
法定代表人或授权委托人：（签章）
                                   声明时间：	  年 	    月  	日
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[bookmark: _Toc256000194]二、法定代表人身份证明或授权委托书
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[bookmark: _Toc122603074][bookmark: _Toc256000195]（一）法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日 
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[bookmark: _Toc122603075][bookmark: _Toc256000196]（二）授权委托书
[bookmark: _Hlk152154310]本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （标段名称）项目（标段唯一标识码：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                         。
代理人无转委托权。
（附授权委托人身份证正反面复印件）

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

身份证号码：                              

委托代理人：                        （签章）

身份证号码：                              

        年        月        日
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[bookmark: _Toc256000197][bookmark: _Toc122603076]三、投标保证金
（一）若采用现金或支票，投标人应填写以下表格信息并提供汇款凭证的扫描件。
	现金汇款信息

	收款账户
	
	汇款账户
	

	收款账号
	
	汇款账号
	

	汇款金额
	
	汇款时间
	

	附件
	汇款凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件

	
	

	
	其他材料

	
	



[bookmark: _Hlk150859078]（二）若采用辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台（包含辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台及跨地区、跨行业自由服务试点的金融平台或金融机构）电子保函，投标人应填写以下表格信息。
	辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台保函信息

	保函编号
	

	附件
	电子保函扫描件

	
	



（三）若采用纸质保函或其他平台电子保函，投标人应填写以下表格信息，并提供相关材料扫描件信息。
	非辽宁省工程建设项目电子保函保险基础服务平台电子保函或纸质保函信息

	保函承保单位
	
	保函额度
	

	缴费账户名称
	
	保函办理时间
	

	缴费账号
	
	保函有效期
	

	保函验真平台网址
	

	附件
	保函扫描件

	
	

	
	缴费凭证扫描件

	
	

	
	基本户开户许可证（基本存款账户信息）扫描件

	
	

	
	其他材料
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[bookmark: _Toc122603077][bookmark: _Toc256000198]四、联合体协议书
（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）                 （标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    
                                                                          。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                            （签章）

成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                            （签章）
……
        年        月        日           












备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
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[bookmark: _Toc256000199][bookmark: _Toc122603078]五、拟分包计划表
（如有）

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	




日 期：       年     月     日  

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。没有可不填写。
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[bookmark: _Toc256000200]六、项目管理机构
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[bookmark: _Toc122603080][bookmark: _Toc256000201]（一）项目管理机构主要人员表
	序号
	岗位
（职务）
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	所学专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业或
职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	级别
	职称专业
	职称专业类别
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.执业、职业单位是指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。
2.附项目管理机构主要人员社会保险证明。社会保险证明中缴费单位应与投标单位（或其分公司）一致。
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[bookmark: _Toc256000202][bookmark: _Toc122603081]（二）项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1.项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证书、学历证书等材料。
2.类似项目限于以项目经理身份参与的项目。须附业绩证明材料。
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[bookmark: _Toc256000203][bookmark: _Toc122603082]（三）承诺书
                     （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往                  （标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理             （项目经理姓名）现阶段（投标截止时间之前）没有担任其他在施建设工程项目的项目经理。
根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”，第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：
□  拟派项目经理无在建工程。
□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：
□同一工程相邻分段发包或分期施工的;
□合同约定的工程验收合格的；
□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
□  拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：
□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；
□发包方同意更换项目负责人的；
□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
□                                                     。
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺


投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                             （签章）
          年        月        日
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[bookmark: _Toc256000204][bookmark: _Toc122603083]（四）其他主要项目管理人员简历表
	岗位名称
（职务）
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业/岗位资格
	
	专业职称
	

	执业/岗位
证书编号
	
	专业工作年限
	


	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作
	


备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书（如有）、学历证书（如有）,主要业绩证明材料（如有）；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C证）；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书。
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[bookmark: _Toc122603084]












[bookmark: _Toc256000205]七、资格审查资料
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[bookmark: _Toc122603085]














[bookmark: _Toc256000206]（一）投标人基本情况
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[bookmark: _Toc256000207][bookmark: _Toc122603086]1-1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Hlk144986927]备注：1.本表后应附营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料。
2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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[bookmark: _Toc467365520][bookmark: _Toc256000208][bookmark: _Toc122603087]1-2 关联单位情况说明
	
单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：






与本单位存在控股与被控股关系的单位：









与本单位存在管理与被管理关系的单位：





备注：1.投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
204

[bookmark: _Toc467365521][bookmark: _Toc122603088][bookmark: _Toc256000209]1-3 企业在辽基本信息登记单
	单位名称
	

	法定代表人姓名
	
	公司所在地
	

	安全生产许可证号
	

	资质证书号
	资质类别及等级

	…
	

	…
	

	…
	

	企业归属地
	□省内企业        □省外企业

	在辽负责人姓名
	
	电话
	

	入辽登记有效期
	年   月    日


备注：联合体投标的，联合体各成员均应附在辽基本信息登记单。
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[bookmark: _Toc256000210]1-4 项目管理机构主要人员及简历表

说明：“项目管理机构主要人员及简历表”同本章六、项目管理机构。

[bookmark: _Toc122603090][bookmark: _Toc256000211]1-5 拟投入主要施工机械设备情况表
	机械设备名称
	型号规格
	数  量
	目前状况
	来  源
	现停放地点
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，投标人应提供相关证明材料。
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[bookmark: _Toc122603091][bookmark: _Toc256000212]（二）近年财务状况表
	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　年
	近年平均值　

	一．注册资金
	元
	
	
	
	-

	二．净资产
	元
	
	
	
	-

	三．总资产
	元
	
	
	
	

	四．固定资产
	元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	元
	
	
	
	

	六．流动负债
	元
	
	
	
	

	七．负债合计
	元
	
	
	
	

	八．营业收入
	元
	
	
	
	

	九．净利润
	元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	%
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	%
	
	
	
	

	5．流动比率
	%
	
	
	
	

	6．速动比率
	%
	
	
	
	


备注：1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
      2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
      3.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
208

[bookmark: _Toc122603092][bookmark: _Toc256000213]（三）近年完成的类似项目情况
[bookmark: _Toc122603093]近年完成的类似项目汇总表
	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc122603094]近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格（元）
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1.类似项目含义和近年具体要求见投标人须知前附表，
2.本表后附业绩材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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[bookmark: _Toc256000214][bookmark: _Toc122603095]（四）正在施工的和新承接的项目情况
[bookmark: _Toc122603096]正在施工的和新承接的项目汇总表
	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（元）
	计划开、竣
工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc122603097]正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价（元）
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：类似项目含义和近年具体要求见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc122603098][bookmark: _Toc256000215]（五）企业信誉情况
213

[bookmark: _Toc122603099][bookmark: _Toc256000216]5-1 企业信誉声明
                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。
1.被依法暂停或取消投标资格；
2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；
7.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的；
8.投标人须知前附表第1.4.3（17）目规定的其他情形。
我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。
后附：上述条款5、6、7网站查询结果截图。

投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                      （签章）

                                                       年       月       日


备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项和第1.4.3项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。
      2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。
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[bookmark: _Toc256000217][bookmark: _Toc122603100]5-2 近年发生的诉讼和仲裁情况
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评审项或否决条件的，投标人应当如实填报相关情况。没有可不填。
2.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且可能直接影响正常合同履约有关的案件，不包括调解结案、未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁以及与合同履约无直接关联案件。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书。时间为判决或仲裁决定时间。
3.投标人应如实填写近年发生的诉讼及仲裁情况，否则视为不响应招标文件实质性要求，其投标文件将被否决。如投标人因故意隐瞒且查证属实存在影响履约的诉讼及仲裁情况，将视为弄虚作假或以不正当手段骗取中标的行为，将依法依规予以处理。
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[bookmark: _Toc256000218][bookmark: _Toc122603101]5-3 近年投标人工程获奖情况表
	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。
2. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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[bookmark: _Toc122603102][bookmark: _Toc256000219]5-4 近年项目经理工程获奖情况表
	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。
2. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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[bookmark: _Toc256000220][bookmark: _Toc122603103]5-5 近年获表彰情况表

	序号
	获奖主体名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.本表后应附表彰文件、获奖证书及其他证明材料等。

2.颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
218

[bookmark: _Toc256000221][bookmark: _Toc27201]八、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。
构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。


[bookmark: _Toc173867058][bookmark: _Toc256000222][bookmark: _Toc426495639]已标价工程量清单（投标总价）封面

                            工程





投标总价








投 标 人：                            
（单位盖章）


                    年      月      日





[bookmark: _Toc173867059][bookmark: _Toc426495640][bookmark: _Toc256000223]投标总价扉页

                            工程


投标总价
招 标 人：                                                               
工程名称：                                                               
投标总价（小写） ：                                                   元   
（大写） ：                                                   元   

投 标 人：                                                               
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：                                                             
（签字或盖章）


编制人：                                                                 
（造价人员签字或盖章）


编制时间：                        年      月      日


备注：1.投标总价可按四舍五入精确到小数点后两位。
      2.已标价工程量清单的内容和制作按第五章“工程量清单”和第二章“投标人须知” 第3.7.3（5）目的要求填报和制作。
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[bookmark: _Toc5291][bookmark: _Toc256000224]九、施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照国家标准《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）的要求编制本工程的施工组织设计，其要点如下：
（1）工程概况
包括工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件等；
（2）施工部署
包括工程施工目标、主要施工内容及其进度安排、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）；
（3）施工进度计划
可采用网络图或横道图表示，并附必要说明，对于规模较大或较复杂的工程，宜采用网络图表示；
（4）施工准备与资源配置计划
施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等；
（5）主要施工方案
对主要分部、分项工程制定施工方案；对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等做出重点说明；
（6）施工现场平面布置
按不同施工阶段绘制施工现场平面布置图并附文字说明，说明施工场地状况；拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等；
（7）主要施工管理计划
包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划和其他管理计划，其中其他管理计划宜包括治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、创优质工程管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等管理计划。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表






[bookmark: _Toc152264830][bookmark: _Toc256000225]附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc152264831][bookmark: _Toc256000226]附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc152264832][bookmark: _Toc256000227]附表三：劳动力计划表
单位：人   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc256000228][bookmark: _Toc152264833]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。











[bookmark: _Toc152264834][bookmark: _Toc256000229]附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。






[bookmark: _Toc152264835][bookmark: _Toc256000230]附表六：临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间
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[bookmark: _Toc256000267][bookmark: _Toc256000231]（一）诚信守法承诺书
营口建发盛海磷化工有限公司:
本单位参加贵公司建设（代建）的营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工（项目名称）投标。
本单位承接贵公司建设（代建）的营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工（项目名称），在此郑重承诺：
一、本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范。
二、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费。
三、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。
若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司50万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司50万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司50万元人民币违约金。
特此承诺，自愿约定责任无期限。
承诺人（法人单位盖章）：            
住所：                             
法定代表人（签字）：                
住所：                             
身份证号码：                       
联系电话：                           
年  月  日
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（二）安全生产责任协议书
甲 方： 营口建发盛海磷化工有限公司  
住所地：  辽宁省营口市新联大街195号       
乙 方：                                    
住所地：                                     
为了加强营口建发盛海磷化工有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目全厂消防施工项目施工现场的安全生产管理，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生，保障工程建设的顺利进行，甲乙双方依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《建筑施工安全检查标准》等有关规定，本着平等自愿、友好协商的原则，签订本协议。
一、甲方的权利和义务
1.甲方在施工前向乙方交付必要的施工场地，有权对施工现场的安全生产进行全面监督，对乙方进行定期或不定期的检查，纠正乙方违章指挥和违章作业行为,针对隐患、违章等现象对乙方提出批评、教育、整改、罚款、停工或终止协议等措施。
2.甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。
3.甲方应及时向乙方传达上级有关安全生产的精神和要求，听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。
4.甲方有权督促乙方开展安全达标活动，对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和应急响应救援工作提出指导意见,并监督落实情况。
5.甲方有权代乙方办理现场管理及施工人员的意外伤害保险，乙方应提供投保人员的相关证件并承担全部费用，甲方有权在工程款中直接扣除相关费用。若因乙方原因未能及时办理意外伤害保险的，由乙方承担全部责任。
二、乙方的权利和义务
1.乙方是施工现场安全管理的责任单位，负责施工现场的安全管理工作。乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，加强内部安全管理，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准；建立安全生产保证体系，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生伤亡事故。
2.乙方应严格遵守甲方的各项安全管理制度，针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件，编制施工组织设计和施工方案，制定、组织和落实各项施工安全技术措施；建立事故应急救援组织,制定各类事故应急响应措施和处置预案,并定期组织演练。
3.乙方应按劳动法规定与施工人员签订劳动协议，办理社会保险、人身损害意外险等，否则，应承担由此产生的全部责任。
4.乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何在施工现场发生的人身伤亡事故或其他经济损失的事件，除依法由第三责任人承担责任外，均由乙方承担全部责任。因人身伤亡事故或其他经济损失的事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并将发生的事情及时上报甲方。若甲方因乙方处理不力或者无故拒赔而遭受损失的，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失。
5.工程施工前,乙方应对进入施工现场的所有工作人员，做好安全作业、文明施工和自我保护的安全培训，做好安全技术交底，要求全体施工人员严格按照施工组织设计和有关安全要求施工，特殊工种作业人员必须做到持证上岗。
6.乙方应建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)。乙方进入工地后，应明确落实施工现场安全生产第一责任人，配置专职安全管理人员，组成安全管理组，负责工地的安全生产管理工作，并将名单报甲方备案。
7.乙方应按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则，加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
8.乙方应要求参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,佩带工作证并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位。
9.乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，所使用的施工机械必须要有相关的技术文件、出厂说明书、检验单位出具的安全技术检测证明和合格证等。起重机械等设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须立即停用,撤离施工现场。
10.乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方协议规定无条件配合甲方工作，如应定期组织安全生产例会，及时参加甲方组织的安全例会，汇报其安全生产情况，否则，乙方应承担由此产生的一切后果。
11.乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗，否则应承担由此出现一切后果和责任。
12.乙方在施工过程中若对城市公共设施及环境造成破坏，由乙方全部负责。
三、违反安全操作处罚约定
甲方发现乙方违规操作包括且不限于以下情况：未佩带安全帽进入现场、不系安全带高空作业、施工人员酒后进入现场、非专业操作人员操作机械设备，或施工现场存在安全隐患但未造成损失和影响的,对乙方处予罚款500元/次；造成损失或影响的,甲方除对乙方处予罚款5000元/次~10000元/次外，乙方同时须承担所造成的全部经济损失及责任 。
四、其它
1.本协议经双方签章后生效，一式两份，双方各执一份。如有未尽事宜须补充或修改的，应以书面提出并经双方签章后生效。
2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交项目所在地仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，适用中国法，对双方当事人均有约束力。
3.乙方确认其送达地址如下：收件人：         ，与乙方的关系/职务：         ，邮递地址：                                       ，电话/手机号码：         ，电子邮箱：             ，传真：             。
甲方及人民法院、仲裁机构等司法或行政机构，以快递、挂号信、邮件等方式，将任何与本协议有关的通知、要求、指示、函件、通信、诉讼(包括但不限于一审、二审、再审、审判监督或执行等程序)及仲裁相关法律文书等文件，寄送至乙方上述送达地址时，一经寄出即视为送达。乙方变更上述送达地址（包括收件人、电话、传真、邮箱等）的，应当提前以书面形式通知甲方。在甲方收到乙方送达地址变更的有效通知之前，上述送达地址应被视为有效送达地址。乙方通过上述邮箱的邮件往来等同于书面文件。


甲方：营口建发盛海磷化工有限公司    乙方： 
法定/授权代表人：（签字）              法定/授权代表人：（签字）
联系电话：0417-5275777                联系电话：
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