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3.特别说明：投标人可根据自身优势和技术特点，对四个标段中任意一个或几个标段进行单独报价。也可对几个标段进行联合报价，按照招标文件中的《联合报价声明表》填报。
4.评标时以各标段单独投标报价计算投标报价得分。
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第一章  招标公告

辽宁国信建设工程管理有限公司受营口建发盛海有色科化有限公司（以下简称招标人）的委托，营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期EPC总承包工程已具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标。 
1.工程概述

营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目，是为了实现辽宁周边铁矿伴生磷资源、煤炭及冶炼副产硫酸等资源的综合利用,延长产业链，建设资源节约型社会而建设的。
项目建设规模：

一期建设规模为：30万吨/年湿法磷酸装置、60万吨/年复合肥装置、30万吨/年水溶肥装置、1.5万吨/年氟硅酸钠装置。

二期建设规模为：30万吨/年湿法磷酸装置、100万吨/年专用复合肥装置、15万吨/年精制磷酸装置。

三期建设规模为：10万吨/年磷酸铁装置。
本次为一期项目的招标，采用EPC总承包方式的共分四个标段：

一标段：1×30万吨/年湿法磷酸装置及公用工程设计；

二标段 ：1×60万吨/年复合肥装置；

三标段：1×1.5万吨/年氟硅酸钠装置；

四标段：1×30万吨/年水溶肥装置。
本项目允许兼投兼中。
特别说明：投标人可根据自身优势和技术特点，对四个标段中任意一个或几个标段进行单独报价。也可对几个标段进行联合报价，按照招标文件中的《联合报价声明表》填报。
评标时以各标段单独投标报价计算投标报价得分。
2. 资金来源：企业自筹、银行贷款。

3. 招标范围：投标人按招标文件要求完成四个EPC标段中任意一个或几个EPC标段中的装置及其配套工程的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、试车（单机试车、联动试车及化工投料试车）和试车期间性能维护（保镖）、性能考核、配合工程验收、工程交付（含交工技术文件）、竣工结算、工程质量保修（缺陷整改）等工作，并对总承包工程的质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能、抗震设防、资产清册、工程造价等全面负责，最终向招标人提交一个满足技术文件和质量合格的工程，并协助招标人完成竣工验收及审计工作。 

4．工程质量：工程设计质量要求满足技术文件、国家及行业标准。建筑安装工程达到国家或行业现行的质量检验评定合格标准。工程质量验收合格、性能考核合格，环保、安全、职业卫生、消防、节能、抗震设防验收达标，满足技术文件、国家及行业标准，一次性验收合格。
5.工期要求：

从中标通知书下达之日至最终机械竣工日不超过545个日历日，从合同签订日至最终机械竣工日不超过500个日历日，其中下达中标通知书之日起40个日历日内提交初步设计供招标人审查，审查通过后120个日历日内完成施工图设计。

最终机械竣工日至装置性能考核、工程交付为180个日历日。

6.投标人资格要求：

6.1投标人须在中华人民共和国注册， 具有独立法人资格；
6.2投标人具有国家有关行政主管部门颁发的化工石化医药行业甲级设计资质或工程设计综合甲级资质，且资质证书注明可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务；

6.3 投标人2009年至今必须同时具有15万吨/年及以上湿法磷酸装置和 24万吨/年及以上 DAP 装置的设计或 EPC业绩，其中至少一项为EPC业绩。提供中标通知书（如有）、合同等业绩证明材料 (证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)；项目经理须具有累计五年及以上15万吨/年及以上湿法磷酸装置或 24万吨/年及以上 DAP 装置的工程管理经验，提供合同或业主出具的业绩证明材料，不得同时担任其他项目的项目经理或负责人；

6.4 投标人通过ISO9001质量管理体系认证；

6.5 本项目不接受联合体投标。

投标单位须同时满足上述要求。

7．投标：
7.1.投标文件递交方式: 网上递交

7.2.递交网址:请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。

7.3.投标保证金或投标担保金额:一标段50.00万元；二标段50.00万元；三标段：3.00万元；四标段：7.00万元。

7.4.投标截止时间和开标时间: 2024年 月 日9:30

7.5.开标方式: 远程开标（不见面交易）

7.6.开标说明:请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统） http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。

8.招标文件的领取
8.1领取时间：2024年 月 日 16时00分至2024年 月 日 16时00分
8.2 领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件。

9.其他说明

10.发布公告的媒介

本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、《辽宁建设工程信息网（需点击“新网站入口”）》（http://www.lnzb.cn/lnzbtb/）《辽宁工程咨询招投标交易平台》、全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。

11.联系方式
招标人：营口建发盛海有色科化有限公司
联系人：李先生
电话：15841757733
招标代理机构：辽宁国信建设工程管理有限公司  
地址：营口市站前区东新路7-12号 
联系人：李静、邰文婧
联 系  电 话：0417-3355059、096

电 子  信 箱：366619805@qq.com

第二章  投标人须知及前附表
投标人须知前附表
本前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如本表内容与投标人须知有矛盾，以本表内容为准。
	项号
	条款号
	内    容    规    定

	1
	2.2
	工程概况
1.工程名称：营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期EPC总承包工程
2.工程概述

营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目，是为了实现辽宁周边铁矿伴生磷资源、煤炭及冶炼副产硫酸等资源的综合利用,延长产业链，建设资源节约型社会而建设的。
项目建设规模：

一期建设规模为：30万吨/年湿法磷酸装置、60万吨/年复合肥装置、30万吨/年水溶肥装置、1.5万吨/年氟硅酸钠装置。

二期建设规模为：30万吨/年湿法磷酸装置、100万吨/年专用复合肥装置、15万吨/年精制磷酸装置。

三期建设规模为：10万吨/年磷酸铁装置。
本次为一期项目的招标，采用EPC总承包方式的共分四个标段：

一标段：1×30万吨/年湿法磷酸装置及公用工程设计；

二标段 ：1×60万吨/年复合肥装置；

三标段：1×1.5万吨/年氟硅酸钠装置；

四标段：1×30万吨/年水溶肥装置。
特别说明：投标人可根据自身优势和技术特点，对四个标段中任意一个或几个标段进行单独报价。也可对几个标段进行联合报价，按照招标文件中的《联合报价声明表》填报。
评标时以各标段单独投标报价计算投标报价得分。
3.资金来源：企业自筹、银行贷款。

	2
	3.2
	招标范围：投标人按招标文件要求完成四个EPC标段中任意一个或几个EPC标段中的装置及其配套工程的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、试车（单机试车、联动试车及化工投料试车）和试车期间性能维护（保镖）、性能考核、配合工程验收、工程交付（含交工技术文件）、竣工结算、工程质量保修（缺陷整改）等工作，并对总承包工程的质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能、抗震设防、资产清册、工程造价等全面负责，最终向招标人提交一个满足技术文件和质量合格的工程，并协助招标人完成竣工验收及审计工作。   

各个装置EPC总承包工程根据各单元的用途，招标人对投标人的工作范围按单元进行划分。这种划分方法仅是一个初步的，它可能未包括投标人在合同范围内应完成的所有工作。

招标文件工作范围内的任何偏离，投标人应在《偏离表》中专门列出，以使招标人明确，如未专门列出，则视为对工作范围全部响应。

	3
	8.1
	工程质量：工程设计质量要求满足技术文件、国家及行业标准。建筑安装工程达到国家或行业现行的质量检验评定合格标准。工程质量验收合格、性能考核合格、环保、安全、职业卫生、消防、节能、抗震设防验收达标，满足技术文件、国家及行业标准，一次性验收合格。
工期要求：

从中标通知书下达之日至最终机械竣工日不超过545个日历日，从合同签订日至最终机械竣工日不超过500个日历日，其中下达中标通知书之日起40个日历日内提交初步设计供招标人审查，审查通过后120个日历日内完成施工图设计。

最终机械竣工日至装置性能考核、工程交付为180个日历日。

	4
	4.4
	招标方式：国内公开招标

	5
	5.1
	招标人：营口建发盛海有色科化有限公司

招标代理机构名称：辽宁国信建设工程管理有限公司 

招标代理机构地址：营口市站前区东新路7-12号。

	6
	10
	投标人资格要求：

1.投标人须在中华人民共和国注册， 具有独立法人资格；

2.投标人具有国家有关行政主管部门颁发的化工石化医药行业甲级设计资质或工程设计综合甲级资质，且资质证书注明可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务；

3. 投标人2009年至今必须同时具有15万吨/年及以上湿法磷酸装置和 24万吨/年及以上 DAP 装置的设计或 EPC业绩，其中至少一项为EPC业绩。提供中标通知书（如有）、合同等业绩证明材料 (证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)；项目经理须具有累计五年及以上15万吨/年及以上湿法磷酸装置或 24万吨/年及以上 DAP 装置的工程管理经验，提供合同或业主出具的业绩证明材料，不得同时担任其他项目的项目经理或负责人；

4 .投标人通过ISO9001质量管理体系认证；

5 .本项目不接受联合体投标。

投标单位须同时满足上述要求。

	7
	8.7
	现场踏勘：自行踏勘

投标预备会：无。

	8
	15
	招标文件答疑和澄清：投标人对于需要澄清答疑的问题，投标文件递交截止时间10日前书面提出（逾期的问题不再予以答复），答疑或澄清回复，请投标人及时关注网上答疑澄清文件的发布，自行下载答疑澄清文件，未及时下载答疑澄清文件的后果自负。

投标人所提问题须同时以书面传真和电子邮件方式递交招标代理机构，否则视为无效（澄清问题须注明标段）。

	9
	16
	16.1商务文件内容包括以下但不限于此：

1)
投标价（唱标）一览表

2)
投标函

3)商务偏离表

4)法定代表人身份证明书

5)法定代表人授权委托书(若适用)

6)投标报价、分项报价明细表

7)资格证明文件（见本表格16.1）

8)其他商务文件

16.2技术文件内容包括以下但不限于此：

1.技术文件（技术说明）主要包括项目总体情况、装置性能、专业篇、招标人配合的工作范围及内容、EPC总承包方案（包含工艺技术方案、主要设备选型、总图布置、项目组织及技术服务保障，质量管理及质量保证措施、分包商管理）和项目人员配备及人力资源保障、投标人提供的技术文件和有关附图附表及附件（包括进度计划、效果图）、技术偏离表及说明等。
2.设备一览表及工艺流程图、设备布置图等。

16.3投标文件应按下列要求归类分册：

第一册商务文件（投标函及资格证明文件）：

第二册商务文件（投标报价文件）；

第三册技术文件（技术说明）

第四册技术文件（工艺、设备图等）。
16.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，投标人自行承担由此产生的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

	10
	17.1
	投标有效期为：自开标日起120天。

	11
	19
	本项目为电子标，以网络递交投标文件为准，本项目采用“不见面交易”，即投标人在网上参加开标活动。远程网络开标具体详见辽宁建设工程信息网首页“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统不见面开标操作说明”。

网络递交：辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com。
纸质现场递交文件为辅，递交的纸质投标文件要求：每标段投标文件正本1份，副本6份，电子版2份(U盘（投标文件盖章扫描件及可编辑的word文档），密封后须写明投标项目、投标人名称及投标日期，并在盘上做标识。)

开标其他要求：

（一）招标人（招标代理机构）按照招标文件规定的投标截止时间、开标时间和开标地点（开标系统）通过电子视频进行公开开标，投标人按照招标文件规定的要求自行现场或远程解密。解密完成的时间必须在招标文件规定的解密完成时间内完成（特殊情况下经监管部门批准的延期解密时间除外）。

（二）待所有投标人完成解密后，或者到了招标文件规定的解密完成时间，代理机构批量导入投标文件，主持人进行唱标。

（三）若发生投标人无法解密或解密时间不够的情况，可按照招标文件的约定要求，直接开标结束或请示监管部门由监管部门对解密时间适当延长。

（四）由于投标人的原因，开标时，投标文件无法解密或解密时间超出规定的解密时间，其投标文件按无效文件处理。唱标结束后，各投标人需要对唱标记录表进行签字或电子签章确认，未按规定时间进行开标确认的投标人视为对结果无异议，认可开标结果，开标结果确认时间一般不得超过30分钟。

（五）投标人法定代表人或授权委托人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的签字或电子签章，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的质疑和投诉。

（六）开标时出现下列情况的，招标人（招标代理机构）将拒绝其开标。

6.1经检查数字证书（CA）无效的投标文件；

6.2投标人未按招标文件规定的时间内完成解密投标文件的；

6.3投标文件未按规定要求进行提交的；

6.4投标人数量不满足法定家数的。

（七）电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（如已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经行政监督部门确认后，可改用纸质投标文件进行评审（如已提供纸质投标文件的）。远程评标时如遇上述情形，经行政监督部门确认后，可在本地抽取专家，按纸质投标文件（如已提供纸质投标文件的）进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

（八）主持人按下列程序进行开标：

1）开标准备，宣布开标纪律；

2）公布投标人；

3）查看投标人名单；

4）投标文件解密和电子保函解密（如有）；

5）批量导入解密成功的投标文件；

6）唱标，宣读投标人名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期限等主要内容；

7）公布开标前实名认证信息；

8）投标人通过电子开标软件在开标记录上签章或现场签字；

9）开标结束。

	12
	21.1
	投标截止时间和地点：2024年 月 日09时30分，开标地点：营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）开标室（地址:位于辽宁省营口市民生路28号（原汇达广场））

	13
	22.1
	投标保证金的形式：电汇或保函

投标保证金金额：一标段50.00万元；二标段50.00万元；三标段：3.00万元；四标段：7.00万元。
1.1采用电汇方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证、基本户开户许可证证明材料：

收款单位：辽宁国信建设工程管理有限公司

开户银行：招商银行营口分行营业部

汇款账号：4179 0015 6710 302

1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。

1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。

1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。

3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。

4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。

	14
	25
	备选方案：不接受备选方案。

	15
	26.1
	同 21.2项  

	16
	28.3
	评标办法：综合评估法，具体见第八章评标办法。
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	32
	履约保证金：

履约保证金交纳方式：电汇或支票或银行保函。

履约保证金金额：在中标通知书发出10日历日内，中标人应向招标人缴纳履约保证金。缴纳履约保证金后，方可签订合同。履约保证金的金额为中标价的[5]%，合同期满且无争议，履约保证金无息返还。
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	35
	招标代理服务费及交易中心服务费：

中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

招标代理服务费按固定价分别向各个标段中标人收取，具体金额如下：

一标段：按固定价【10.00万元】

二标段：按固定价【8.00万元】

三标段：按固定价【3.00万元】

四标段：按固定价【4.00万元】

招标服务费的缴纳形式：在收到《中标通知书》时按以上规定，以电汇或现金形式向招标代理机构一次性缴清招标服务费。

（3）交易中心服务费：按辽发改价格 (2023) 128 号规定执行。由中标人向营口市建设工程交易服务中心有限公司全额缴纳，此项费用不得在投标报价中单列。

	
	注
	本项目招标文件中所列技术要求或参考规格型号，“某些品牌”或“某些厂家”的要求是为了简洁有效地说明本招标工程部分材料和设备的质量和技术要求，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握本工程所用部分材料和设备的技术和质量标准，并不代表任何指定的或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于所列品牌的技术和质量标准的材料设备。

2.二次实名认证操作要求：

投标人在递交投标文件截止时间前需在业务系统内完成法定代表人或授权委托人及项目负责人的实名认证，并完成法定代表人或授权委托人或项目负责人二次实名认证操作，未完成实名认证或实名认证未通过的，或显示项目负责人与开标记录表不一致的，初步评审不通过。3.外省投标人必须在报名前办理企业入库信息库及外埠入辽备案。（办理省外施工企业入辽承揽业务信息报送单相关资料请查阅辽宁省建设厅网站，网址：http://www.lnjst.gov.cn/。）外省投标单位入省备案手续按辽住建【2016】1 号文件办理。

4.实名认证：按辽宁省住房和城乡建设厅《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》执行。

5.①投标人未按要求在规定的时限内下载相关文件，或由于未及时关注补遗、答疑等文件所发布的信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

②投标人应按招标文件的要求，编制、提交投标文件。投标人对招标文件有疑问的，须在招标文件规定时限内提出疑问。

③投标人应按招标文件约定的时限，随时关注招标人发布的答疑信息，以保证其对招标文件做出正确的响应。

④招标人在中标候选人公示期间，将组织相关人员对中标候选人的信誉、不良记录（辽宁建设工程信息网上且在公布期内）以及投标文件中所提供的业绩、人员等相关资料进行核查，如发现中标候选人在投标文件中提供虚假资料骗取中标，将取消其中标候选人资格或中标资格，不予退还投标保证金，并上报有关部门处理。

评标委员会构成：评标委员会依法由招标人组建，由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

每个标段评标委员会推荐3家中标候选人。

8.合同方式：固定总价合同


投 标 人 须 知
第一节 总 则
1.定义

除投标人须知(以下简称“本须知”)中另有定义外，凡本须知出现的与招标文件合同协议书、条款及附件(以下简称“合同”)相同的词语，其定义均与招标文件合同中的定义一致。

2.项目背景

本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，采用投标人须知前附表规定的招标方式确定中标人。

项目概况：工程名称、资金来源、项目位置、项目内容及规模等详见投标人须知前附表和招标技术文件等资料。

3.招标目的与内容

3.1
招标目的

3.1.1选择合格的中标人，对本次招标的标的提供“完整供应、伴随服务、售后服务以及任何缺陷的修补”(以下简称“本工作”或“工作”)。

3.1.2选择富有经验和能力的中标人和切实可行的总体实施方案，确保合同内容如期完成，实现费用、进度和质量最优。

3.2
招标内容
招标内容的说明和有关规定详见投标人须知前附表和技术要求等资料。

4.招标原则和方式

4.1  本次招投标将遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规的规定，遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则进行。

4.2  每一个投标人应保证其投标文件内容的独立性和完整性。任何出于限制竞争性目的而与其他投标人商议、串通或取得他方理解的投标将被视为无效。

4.3  招标人将以无差别待遇、公开和客观的态度确保本次招标规范有序。招标人不会向任何投标人提供任何可能导致限制竞争的有关本次招标标的或招标工作的信息。

4.4  招标方式在投标人须知前附表中规定。

5.招标组织与程序

5.1
招标人和招标代理机构

5.1.1招标人授权招标代理机构负责具体组织并实施本次招标工作。

5.1.2本项目的招标人和招标代理机构在投标人须知前附表中列明。

5.2
招标程序

投标人应根据本招标文件的要求编制投标文件。招标人和招标代理机构组织评标委员会根据招标文件规定的程序及标准评标，并根据程序确定中标候选人顺序。招标人根据评标结果，依法确定中标人。

6.招标工作时间表

本次招标工作投标、开标等的时间安排在投标人须知前附表中规定。

7.与招标人的联系

7.1 投标人与招标人之间的联系必须通过招标代理机构进行。对于非由招标代理机构提供给投标人的信息，招标人及招标代理机构均不承担任何责任。

7.2 投标人与招标代理机构之间的联系以书面文件为准。

8.对投标人的提示

8.1
投标人应保证在符合投标人须知前附表中明确的工期、质量及其它最低要求的范围内完成本次招标标的的工作并验收合格。

8.2   投标人在投标过程中应遵守国家法律、法规和地方法规。

8.3
投标人应保证使用的许可和专利来源合法，无任何侵权行为。

8.4
招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的任何指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

8.5
在投标截止前任何时刻，投标人均可以提交密封的折扣、变动、更改等声明，该声明必须是经过法人代表或其委托代理人签字确认的书面文件。

8.6
投标人如果对招标文件的要求有偏离，必须在商务偏离表和/或技术偏离表中一一列明，如果投标人没有在偏离表中声明偏离，就表示全部响应招标文件的要求。第三章合同条款及合同协议书格式将作为中标合同的基础，若投标人未在偏离表中列明异议，视为接受。

8.7
其它规定详见投标人须知前附表。

9.投标费用

投标人应自行承担其参加本招标、投标活动自身所发生的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

第二节 投标人资格

10.合格投标人

10.1投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其它组织，只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的才能参加投标。

10.2本次招标、投标人必须满足投标人须知前附表对投标人的资质等级、业绩以及资金等的要求。

10.3投标人须向招标人提供可证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力的合法有效文件。投标人必须如实反映实际情况，对其投标资料的真实性负责。对于投标人资格证明文件的规定详见投标人须知前附表。

11.联合体投标

除非投标人须知前附表明确允许联合体投标，本次招标不接受联合体投标。

第三节 招标文件

12.招标文件的语言

本招标文件提供中文文本。

13.招标文件的构成

招标文件除下列文件外，还包括所有按本须知所发出的书面澄清、修改和补充资料。这些文件是招标文件的组成部分，具有约束力。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

第一节 总则

第二节 投标人资格

第三节 招标文件

第四节 投标文件的构成与要求

第五节 开标、评标与定标

第六节 授予合同

第三章 合同条款及合同协议书格式

第四章 投标报价要求

第五章 投标书

第六章 资格及能力审查文件

第七章 技术文件

第八章 评标办法

如果上述文件中有任何含义不明确或矛盾之处，解释权归招标人。

14.招标文件的修改

14.1在投标截止日15个日历日前，无论出于任何原因，招标人和招标代理机构可主动地对招标文件进行修改，或通过解答投标人提出的澄清问题对招标文件进行修改。

14.2招标文件的修改将以书面形式通知每个购买招标文件的投标人，招标文件的修改自发出之日起生效，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述书面通知后，应及时以书面形式向招标代理机构确认。

15.招标文件的澄清（本项目为电子标，最终以网上发布澄清内容为准）

15.1投标人要求对招标文件进行澄清的，须在投标须知规定时间前以书面和电子邮件两种形式通知招标代理机构。招标代理机构将以书面形式予以答复，答复中不包括问题的来源。投标人在收到上述书面文件后，应及时以书面形式向招标代理机构确认。

15.2投标人应认真审阅、全面理解招标文件中所有的事项、条件、格式、条款、技术规范和图纸。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

15.3投标人应对其对招标文件做出的理解、解释和推断承担全部责任。

15.4招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等对同一内容的表述出现不一致时，以最后发出的书面文件为准。

15.5为使投标人在编制投标文件时，有充分、合理的时间对招标文件的澄清、修改、补充等进行研究，招标人可以酌情延后投标截止时间和开标时间。

15.6 潜在投标人或利害关系人对投标文件有异议的，应在投标截止时间10天前提出。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以‘异议’的形式提出。

提交异议函的方式：加盖单位公章的书面异议函，写明联系人、联系电话、通讯地址等信息，并附相关证明材料和依据，否则不予接收。
第四节 投标文件的构成与要求

16.投标文件的构成

投标文件的构成详见投标人须知前附表。

17.投标有效期

17.1投标文件的有效期在投标人须知前附表中规定。

17.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满前，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。对此要求，投标人应以书面形式予以答复同意，投标人也可以拒绝招标人的这种要求而不被不予退还投标保证金，但其投标将不再被考虑。同意延长投标文件有效期的投标人既不能要求、也不允许修改其投标文件，但需要相应延长其投标保证金的有效期。在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

18.投标文件的语言

18.1 投标文件、投标人与招标人之间与招投标有关的文件和来往函电，除技术要求和货物规格中的货物型号、专业术语、专用名词外，均应使用中文书写。但资质证明文件及证书类文件以原件为准，原件非中文的，投标人应提供中文译本。

18.2投标文件使用的各种计量单位及符号应遵照招标文件的有关规定。

19.投标文件的份数和签署要求（本项目为电子标，网上递交投标文件按网络要求执行。纸板投标文件按此项要求执行。）

19.1投标人应按本须知规定的内容和格式编制投标文件。投标文件的份数在投标人须知前附表中规定。投标文件封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标人应承担因其投标文件的正本和副本不一致而导致的对投标人任何不利影响和后果。

19.2投标人必须按照投标人须知前附表的要求提供投标文件电子版的光盘。

电子版投标文件中的文本文件要求用Microsoft Office Word；报价表和设备材料表文件要求用Microsoft Office Excel；工程平面、立面、剖面、工艺流程图、配管图等图纸要求用AutoCAD；透视图、鸟瞰图、扫描文件要求用Jpg格式(精度应在300DPI以上)。
投标人应承担电子版与纸质文件不一致所造成的投标风险。当电子版与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。

19.3投标文件正本应采用打印，文字要清晰，语意要明确，有页码，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名和加盖单位公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

19.4投标文件应避免涂改和手写文字插入，若为了改正错误必须这样做，应由法定代表人或其委托代理人在修改处签名确认并加盖公章。

20.投标文件的提交（本项目为电子标，网络递交投标文件以按网络要求执行，现场递交纸质投标文件按此项要求执行。）

20.1 投标文件的密封与标志

20.1.1 投标人应将投标文件的正本、副本和电子版分别密封在内层包封，再密封在一个外层包封中，并在内包封上标明“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”。
20.1.2 内层和外层包封都应写明招标人名称和地址、工程名称、招标编号、并注明“开标时间以前不得开封”字样。
在外层包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

内层和外层包封都应加盖法人章，若外层包封没有加盖法人章或破损严重，招标人将拒收。
20.1.3 投标文件按技术文件和商务文件分别装订成册。（具体详见投标人须知前附表）。
20.1.4上述密封件包装的所有封口处应加盖骑缝章。

20.1.5如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不予接收。

21.投标截止时间

21.1投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

21.2 招标人可以通过修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

22.投标保证金

22.1投标人应按照投标人须知前附表的规定提交投标保证金。投标保证金金额、方式和汇款账户信息见投标人须知前附表。

22.2 投标保证金用于保护招标人和招标代理机构免受因投标人的行为而遭受的损失。因投标人的行为使招标人和招标代理机构受到损害时，有权根据本须知的规定不予退还其投标保证金。对于未能按要求在投标截止时间以前提交合格有效投标保证金的投标，招标人将视其为不响应招标文件而予以拒绝。

22.3投标保证金的有效期

22.3.1投标应在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

22.3.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
22.4 投标保证金的退还

22.4.1未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起7个工作日内无息退还。

22.4.2中标人的投标保证金将在合同签署生效并提交履约保函之日起7个工作日内无息退还。

投标保证金利息：无

22.5发生以下情况时，招标人有权不予退还投标人的投标保证金：

(1)  开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人串通投标、行贿或投标文件中含有虚假陈述；

(3)  中标人未能做到下列条件之一：

(i)在约定时间内签署合同； 

(ii)在中标通知书规定的期限内，提供招标人可接受的履约保函； 

22.6发生第22.5款所列情况时，招标人除不予退还投标人的投标保证金外，还可以：

(1)  要求中标人按照其投标文件继续履行

(2)  撤销授标，向其他中标候选人授标。

23.投标货币和投标报价

23.1本次招标采用人民币报价。

23.2投标报价的具体规定详见投标人须知前附表及第四章投标报价要求。

24.投标文件的修改和撤回

24.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标代理机构递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止时间以后，不能修改或撤回投标文件。

24.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知的规定编制、密封、标志和递交。

24.3 根据本须知的规定，在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期终止日期间，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

25.备选方案

除非投标人须知前附表明确允许备选方案，本次招标不接受任何备选方案。

第五节 开标、评标与授标

26.开标

26.1 招标人和招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点公开开标。开标时邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人应按要求进行登记，以证明其出席并当面递交投标文件。

26.2 开标前，由招标人的监督人员及招标代理机构工作人员当众查验投标文件的密封情况。开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其它内容。除了按照本须知第20条的规定原封退回投标书之外，开标时将不得拒绝任何投标。

26.3在开标时没有启封和没有读出的投标文件，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将退回给投标人。

26.4招标代理机构将做开标记录，开标记录包括开标一览表的全部内容及有关说明，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

26.5当投标价（唱标）一览表的投标报价与投标函的投标报价不一致时，以报价低的为准。

27.投标文件的澄清

27.1 评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交。

27.2投标人对澄清要求的回复应在评标委员会提出的规定时间内提供，投标人的澄清将构成其投标文件的一部分。

27.3投标人应承诺提交澄清文件的真实和有效性，按照澄清文件中描述的相关内容履约。

27.3 评标委员会根据需要，可以要求投标人到指定的地点进行澄清。

28.评标

28.1 评标委员会

28.1.1由招标人和招标代理机构在有关管理部门的监督下依法成立评标委员会。评标委员会对所有投标文件将按照招标文件规定的评标程序、评标标准和评标办法进行系统的评审和比较。在评标过程中，坚持公正、公平、科学合理的原则。

28.1.2公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料和授予合同的有关信息，招标人、招标代理人、评委等知情人员都不允许向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

28.1.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标代理人和评标委员会施加影响的任何企图和行为，都将导致其投标被拒绝。如发现投标人对参加评标成员有施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

28.1.4中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28.1.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.1.6评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，审核其投标价是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积和合价不一致时，以合价为准。

(3)当汇总表中的金额与相应各部分报价表中的合计金额不一致时，以汇总表为准。

投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝，并不予退还投标保证金。

28.1.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、不一致的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.2  评标程序

评标办法及内容详见第八章评标办法。

29.授标

29.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须是：具有实施本合同的能力、经验、人力、物力、财力和信誉；总承包方案具有明显的先进性和合理性并且报价合理，能最大程度满足招标文件要求的投标人。招标人不承诺最低报价一定中标。
29.2招标人在收到评标委员会提交的评标报告后3日内依法确定中标人。

29.3 中标人确定后，招标人将在招标人将结果在招标公告发布的媒介上公示3日，公示期满后，招标人和招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。投标人无权要求招标人和招标代理机构对评标结果给予解释。

30.接受和拒绝任何投标的权利

在特殊情况下，招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效的权力。

第六节 授予合同

31.签署合同

31.1 中标人应在收到中标通知书后10个日历日内，以招标文件中的合同条款及合同协议书格式为基础，与招标人商谈本次招标标的合同。

31.2 中标人应按照合同约定履行义务，完成中标工作，不得将中标工作转让或转包。

31.3非招标人的原因，中标人未在招标投标法规定的时间内与招标人签署合同，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还要对超过部分给予赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.4 如出现上述情况，招标人可将合同授予下一排序的中标候选人。

32.履约保证金
32.1 中标人应在签订合同后10个日历日内提供履约保证金，金额见投标人须知前附表。

32.2 对于没有按时提交招标文件规定的履约保证金的中标人，招标人将有权解除合同，取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还要对超过部分给予赔偿。

32.3  如出现上述情况，招标人可将合同授予下一排序的中标候选人或重新招标。

33.保密

33.1为维护招标人利益，投标人对招标人提供的所有文件负有保密义务，保证文件不对外泄露。

33.2 若中标人不能按本须知第33.1款的规定执行，招标人将有权解除合同，并不予退还其投标保证金。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还要对超过部分予以赔偿。

34.监督和稽查

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，本次招标接受相关管理部门依法实施的监督和稽查。

35.招标代理服务费

中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

（1）招标代理服务费按固定价分别向各个标段中标人收取，具体金额如下：

一标段：按固定价【10.00万元】

二标段：按固定价【8.00万元】

三标段：按固定价【3.00万元】

四标段：按固定价【4.00万元】

（2）招标服务费的缴纳形式：在收到《中标通知书》时按以上规定，以电汇或现金形式向招标代理机构一次性缴清招标服务费。

（3）交易中心服务费：按辽发改价格 (2023) 128 号规定执行。由中标人向营口市建设工程交易服务中心有限公司全额缴纳，此项费用不得在投标报价中单列。

第三章  合同协议书格式及合同条款
合同条款前附表
	序号
	条款号
	内          容

	
	
	付款按下列条件进行：

（1）、预付款：合同签订后，业主收到总承包商的履约保证金（若履约保证金以保函形式出具，保函应由六家国有大型商业银行出具的见索即付保函）后10个工作日内支付初步设计费用的30%。初步设计经业主审查通过并接到业主书面开工通知后，按合同总价（不含设备采购款）的10%支付预付款（含已支付的30%的初步设计费）；

（2）、工程进度款：根据监理方、造价方、业主审批的工程量按月支付进度款（设备采购款按本条第（4）项执行）。工程进度款支付至合同总价（不含设备采购款）的30%时，开始抵扣预付款，工程付款总额支付至合同总价的85%时，停止拨付；
（3）、工程尾款（设备采购款按本条第（4）项执行）：工程完工、考核达标、资料交付、工程结算完成后，依据结算报告在10个工作日内支付工程施工安装款的12%，剩余3%转为质保金。
（4）、设备采购款：
①预付款：合同签订后，业主收到设备采购有效合同正式文本和技术协议及其他相关附件后，业主支付该设备投标报价的20%。

②到货款：设备采购物资到现场经业主、监理人员共同验收确认，并收到总承包商或供货商开具注明购货单位为“营口建发盛海有色科化有限公司”的全额增值税专用发票后，业主支付该设备投标报价的55%；

③尾款：工程完工、考核达标、资料交付完成后，依据结算报告在15天内业主支付该设备总包报价的22%，剩余3%转为质保金。

（5）、质保金：为审定结算总价的3%。业主在72小时性能考核合格之日起2年后经业主复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保修金返还总承包商。但不解除总承包商在《建筑安装工程质量保修书》中承诺的保修责任。
（6）、工程价款在协议条款签订后，任何一方不得擅自改变。
（7）、业主按合同约定支付总承包商工程总承包款，为保证工程进度按计划实施，总承包商应按工程进度及时足额支付分包商相关款项，在办理进度款支付时，业主有权要求总承包商提交资金使用情况证明（应有分包商签字）和资金使用计划。

（8）、业主提供施工用水、用电并指定现场施工所需水、电交接点，并保证施工期间的需要。交接点距本工程界区不超过200米；总承包商使用业主的水、电费用按装表计量，并在每月支付工程款中扣回。水费按5元/吨、电费按0.8元/度计算。

（9）、建设工程社会保障费由总承包商负责。

（10）、总承包商在本项目中须做到专款专用，业主有权对资金去向进行监管。


合同协议书格式
营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目        装置EPC总承包工程，委托辽宁国信建设工程管理有限公司组织公开招标。根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，经营口建发盛海有色科化有限公司（以下简称“业主”）与                      （以下简称“总承包商”）进行商谈，达成一致，签订如下合同条款及附件，共同遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期            装置EPC总承包工程。

1.2工程地点：辽宁省营口市沿海产业基地（项目现场）。

1.3工程内容：        装置及其配套工程的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、试车（单机试车、联动试车及化工投料试车）和试车期间性能维护（保镖）、性能考核、配合工程验收、工程交付（含交工技术文件）、竣工结算、工程质量保修（缺陷整改）等工作，并对总承包工程的质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能、抗震设防、资产清册、工程造价等全面负责，最终向招标人提交一个满足技术文件和质量合格的工程，并协助招标人完成竣工验收及审计工作。
二、承包范围

2.1 总承包商工作范围

2.1.1 总承包商按协议要求完成          装置及其配套工程的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、试车及试车期间性能维护（保镖）、性能考核、配合工程验收、工程交付（含交工技术文件）、竣工结算、工程质量保修（缺陷整改）等工作，并对总承包工程的质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能、资产清册、工程造价等全面负责，最终向业主提交一个满足招标文件技术文件和质量合格的工程，并协助业主完成竣工验收及审计工作。

2.1.2  负责办理建设过程中总承包商所需办理的相关证件和手续。

2.1.3  协助业主办理项目所需的行政许可手续。

2.1.3  承担工程施工期间所发生的水、电、气、汽等费用的支付。

2.1.4  提供随机备件、专用工具及随机资料、试验分析设备及仪器等。
2.1.5  试车期间除2.2.1条所列原料以外的材料。

2.1.6  总承包商的工作范围，本协议书合同条款未详尽部分见技术协议。

2.2   业主工作范围

2.2.1  业主负责提供本装置试车和试生产所需的工艺原材料，仅包括：磷酸、硫酸、液氨、低压蒸汽、仪表空气、电、工艺水、消防水、包装袋、包裹剂、天然气、开车母料、润滑油脂等。

2.2.2 办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、“三通一平”等工作。

2.2.3指定现场施工所需水、电交接点，并保证施工期间的需要。交接点距本工程界区不超过200米。

2.2.4 开通施工场地与城乡公共道路的通道。

2.2.5 帮助总承包商协调与地方政府部门（含主管部门）及民间的关系，协助总承包商解决必要的工作和生活条件（费用由总承包商负责）。

2.2.6 办理政府部门规定的项目相关行政许可手续。

2.2.7 委托建设工程质量监督和工程监理。

2.2.8 本合同规定需要业主完成的其他工作。

2.2.9 业主未履行本条各项义务，导致的工期延误，只给予工期顺延。

三、承包方式：工程总承包（EPC交钥匙工程）。
四、合同工期：

合同工期：从中标通知书下达之日至最终机械竣工日不超过545个日历日，从合同签订日至最终机械竣工日不超过500个日历日，其中中标通知书下达之日起40个日历日内提交初步设计供招标人审查，审查通过后120个日历日内完成施工图设计。最终机械竣工日至装置性能考核、工程交付为180个日历日。（主体工程施工图交付时间在协调程序中明确）。
4.1工程开工日期：20   年  月   。

4.2最终机械竣工日期为：20   年   月   日。

4.3最终机械竣工日期至装置性能考核合格、工程交付为180天。

五、质量标准：

工程设计质量要求满足技术文件、国家及行业标准。建筑安装工程达到国家或行业现行的质量检验评定合格标准。工程质量验收合格、性能考核合格，环保、安全、职业卫生、消防、节能、抗震设防验收达标，满足技术文件、国家及行业标准。
六、合同价款：

1．合同总价为固定包干价（人民币大写）：     元，小写：￥     元整。

2．支付条款：

按合同条款约定支付工程款项。

总承包商在本项目中须做到专款专用，业主有权对资金去向进行监管。
七、合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

双方在合同履行过程中依法达成的经有权代表签署的协议、纪要等文件;

合同协议书；
中标通知书；
合同条款
投标函及投标函附录
合同附件
招标文件
投标文件；
价格清单；
其他合同文件。
双方在履行合同过程中形成的双方委托代理人签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

如果上述文件中有任何含义不明确或矛盾之处，解释权归招标人。
八、协议书中有关词语含义与本合同专用条款中分别赋予它们的意义相同。

九、业主向总承包商承诺按照合同约定的时间和方式支付合同价款。

十、总承包商向业主承诺按照合同约定、招投标文件进行工程勘察、设计、采购、施工、试车、考核达标、验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、工程质量保修期

质量保修内容和时间根据有关规定在《建筑安装工程质量保修书》中明确。

十二、保险：双方根据合同条款进行投保。

十三、性能保证

如果由于总承包商责任，装置的性能考核未能达到设计、招标文件所规定的工艺性能保证值，则总承包商按本合同条款中的约定向业主支付赔偿金，并负责装置的修复完善达到考核达标、验收合格为止。

十四、保密：

双方应对本装置所涉及的有关合同文件、图纸及资料等向第三方保密。

总承包商提供的设备物资、技术文件及其它产品、资料因知识产权、技术专利、瑕疵引起的纠纷，造成的损失及影响，由总承包商负责。

十五、合同要求的全部通知，都应以书面形式提交对方代表。

十六、法律和语言

1．法律为中华人民共和国法律。

2．语言为汉语。

十七、争议

合同履行中如发生争议，由双方友好协商解决；协商不成时，向营口市西市区人民法院起诉。

十八、代表指定

18.1 为了保持联络和对合同要求及时作出决定，尽快解决工程建设中出现的问题，业主和总承包商应指定专人履行合同中所涉及的责任和义务。

18.2  业主和总承包商对代表的指定不应被认为与合同双方批准或撤换代表的权利相抵触。

18.3  业主和总承包商应指定其合法委托代理人签订本协议。

十九、合同公证

如果合同进行公证，相关费用由总承包商承担。

二十、合同生效

20.1  合同签订时间：2024年  月  日。

20.2  合同订立地点： 

20.3  双方约定经双方法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖单位合同专用章后合同生效。

协议书附表：工程总承包分项价格表
工程总承包分项价格表
单位：万元
	序号
	费用名称
	设备及材料采购费
	施工费
	其中社会保障费
	合计
	备   注

	1
	工程勘察
	
	
	
	
	

	2
	初步设计
	
	
	
	
	

	3
	施工图设计
	
	
	
	
	

	4
	建筑工程
	
	
	
	
	

	5
	定型设备
	国产设备
	
	
	
	
	

	
	
	进口设备
	
	
	
	
	

	6
	非标设备
	
	
	
	
	

	7
	工艺管道
	
	
	
	
	

	8
	管件（法兰、弯头）
	
	
	
	
	

	9
	阀门及膨胀节
	
	
	
	
	

	10
	电气设备
	
	
	
	
	

	11
	电气材料
	
	
	
	
	

	12
	自控设备
	
	
	
	
	

	13
	自控材料
	
	
	
	
	

	14
	绝热、防腐
	
	
	
	
	

	15
	总承包管理费用
	
	
	
	
	

	16
	人员培训费
	
	
	
	
	

	17
	开车费用
	
	
	
	
	

	18
	安全生产文明施工费
	
	
	
	
	

	19
	保险费用
	
	
	
	
	

	20
	其它费用
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	
	

	
	总承包价（大写）：


业    主：（公章）                           总承包商：（公章）
法定代表人：　　　　　　  　               法定代表人：

委  托代理人：                               委  托代理人：  

地  址：                               　 地址：

邮政编码：      　  　　　　　　　　       邮政编码：

电　话：   　　　　　　　　　              电　话： 

开户银行：                                 开户银行：
帐　号：　　　　    　　                   帐　号： 

税  号：                                   税  号：        

年  月    日                              年   月   日

合 同 条 款

一、词语定义及合同文件

词语定义

1.业主：指在协议书中约定，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人（企业法人）以及取得该当事人资格的合法继承人。

2．业主驻工地代表（简称业主代表）： 业主在协议条款中指定的代表人。

3．总承包商：指在协议书中约定，被业主接受的具有设计、施工建设、管理总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

4．总承包商驻工地代表（简称总承包商代表）：总承包商在协议条款中指定的代表人。

5．合同：未经特别说明，专指本总承包合同及其附件。

6．工程监理：业主委托具备法定资格的工程监理单位对工程进行的监理。

7．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

8．工程造价管理部门：国务院有关部门、县级以上建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9．工程质量监督部门：国务院有关部门、县级以上建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。由业主负责委托。

10．工程：指业主和总承包商在协议书中约定的承包范围内的工程。

11．合同价款：按照双方约定，业主用以支付总承包商按照合同要求完成工程并承担质量保修责任内容的价款总额。

12．经济支出：在施工中已经发生，经业主确认后支付的合同价款。

13．费用：在合同价款之外，业主需要直接支付的开支和总承包商应负担的开支。

14．供货商：总承包商在承包过程中选定的供货单位。

15．分包商：完成部分工程，在合同中指明为分包商、或被任命为分包商的任何人员，以及这些财产所有权的合法继承人。

16．工期：指业主和总承包商在协议书中约定，按总日历天数计算的承包天数。

17．开工日期：以监理下达的开工通知的时间为准。

18．工程交付日期：工程质量验收合格、性能考核合格，总承包商完成所有交付工作之日。  

19．图纸：用于本工程的所有图纸 （包括设备、材料等配套说明和有关资料、引进技术资料）。

20．批准：指业主对所有工程项目文件、图纸、施工及采购等的批准，但业主的批准不解除总承包商的合同责任。

21. 施工场地：指用于工程施工的场所。

22．书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

23．单机试车：现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的试车，以检验除受介质影响外的机械性能和制造、安装质量。

24．联动试车：对本合同技术条款中规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验除受介质影响外的全部性能和制造、安装质量。仪表电气系统的试车称为仪表电气系统试运行。

25．最终机械竣工：指合同规定的机械工程全部完成并通过机械试车检验成功后，具备化工投料试车的日期。

26．化工投料试车：对工厂的全部生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，进行各装置之间首尾衔接的试运行，以检验除经济指标外的全部性能，并生产出合格产品。

27．性能考核试验：在化工投料试车完成后，生产装置达到稳定运行的条件下，为考核设计文件及合同规定的内容而进行72小时满负荷运行试验和测定。

28．工程交付：各项指标达到验收条件后，总承包商和业主按合同约定所作的交接工作。

29．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非业主、总承包商责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

30．协议条款：结合具体工程，业主、总承包商协商后签订的书面协议。

31．设备和材料：用于构成永久工程的设备（机械、仪器）和材料。

32．违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合所承担的责任。

33．索赔：指合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由对方承担责任的情况造成的实际损失，而向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

34．技术文件：指合同附件，与合同具有等法律效力的文件。技术文件列明工程的目标、范围、和（或）设计和（或）其他技术标准，以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改。
合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

双方在合同履行过程中依法达成的经有权代表签署的协议、纪要等文件;

合同协议书；
中标通知书；
合同条款
投标函及投标函附录
合同附件
招标文件
投标文件；
价格清单；
其他合同文件。
双方在履行合同过程中形成的双方委托代理人签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

如果上述文件中有任何含义不明确或矛盾之处，解释权归招标人。
语言文字和适用法律、标准及规范

1．语言为汉语。

2．法律为中华人民共和国法律。

3．标准：合同履行中必须使用现行的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时、可使用行业的标准、规范，若标准、规范相抵触时，则执行较为严格的标准，具体以技术要求为准。

项目实施中必须执行国家的强制性标准

二．双方一般责任

业主工作

1．提供EPC总承包设计条件；

2．办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、“三通一平”等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题；

3．业主提供施工用水、用电并指定现场施工所需水、电交接点，并保证施工期间的需要。交接点距本工程界区不超过200米；
4．开通施工场地与城乡公共道路的通道；

5．向总承包商提供施工场地附近的地下管网线路资料，业主对所提供的资料的真实性和准确性负责；

6．将水准点与坐标控制点以书面形式交给总承包商，并进行现场交验；

7．协助处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。由于总承包商原因造成施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物损坏或其它伤害的，由总承包商承担相应费用和责任；

8． 帮助总承包商协调与地方政府部门（含主管部门）及民间的关系，协助总承包商解决必要的工作和生活条件（费用由总承包商负责）；

9. 办理政府部门规定的项目相关行政许可手续（含消防、安全、职业卫生、环境保护、节能等）；

10．组织初步设计审查；

11．办理质量监督委托；

12．本合同规定需要业主完成的其他工作；

13．业主未履行本条各项义务，导致的工期延误，只给予工期顺延。

业主代表

业主任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

1．业主代表可委派有关具体管理人员，承担业主代表权力和职务，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7个日历日通知总承包商；

2．业主代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给总承包商代表，总承包商代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下，业主代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，总承包商对业主代表的指令应予执行。业主代表不能及时给予书面确认，总承包商应于业主代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，业主代表在总承包商提出确认要求后3天内不予答复，应视为总承包商要求已被确认。总承包商认为业主代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，业主代表在收到总承包商报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知总承包商。业主代表要求总承包商立即执行指令或总承包商虽有异议，但业主代表决定仍继续执行的指令，总承包商应予执行，因指令错误发生的费用和造成总承包商的损失由业主承担，延误的工期相应顺延；

3．业主代表应按合同约定，及时回复总承包商的要求和请求，业主代表收到通知后5天内不予答复，视为总承包商要求已被确认；

4．本工程实行工程监理制，业主委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中业主代表的权力，履行业主代表的职责，但无权解除合同中总承包商的义务；业主应将委托的监理单位、总监理工程师、监理权限和范围以书面形式告知总承包商；

5．业主代表和总监理工程师更换，业主应提前7个日历日通知总承包商，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。

总承包商工作

总承包商按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：

1．在承诺时间内，负责完成初步设计和施工图设计等设计文件，并参与业主和有关部门组织的审查。若需修改、补充，由总承包商负责；所有的修改和补充必须得到业主的认可，但不解除总承包商的责任；

2. 由于总承包商自身原因，造成设计文件和资料出现遗漏或错误，应负责修改和补充，造成工程质量事故，应负责采取补救措施，并承担由此造成的经济损失；

3．总承包商完成的设计文件和工程必须符合国家有关部门对环保、安全、职业卫生、消防、节能、抗震设防等有关规定，并参与有关部门组织的评价和验收。若需修改、补充和整改，由总承包商负责；所有的修改、补充和整改必须得到业主的认可，但不解除总承包商的责任； 

4．办理工程开工报告；

5．在开工会议时，总承包商应提供一套完整的现行标准和规范供业主在工程实施中作为检验工程质量的依据；

6．总承包商组织施工图设计审查（含设计交底），施工图设计审查（含设计交底）必须通知业主及相关部门参加，并按审查意见实施，否则，不得进行施工；

7．所有设计变更、施工变更必须经业主同意，但不解除总承包商的责任；

8．总承包商应建立完善的采购、施工的招标和询价制度，并通知业主参与招标、询价过程。业主的确认和同意并不解除总承包商的责任；

9．关键设备、主要材料的采购、引进项目的技术（软件和硬件）、工程分包等，从招标、询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，须通知业主参加并需得到业主认可；同时总承包商所采购的设备、材料必须提请业主进行验收确认，但不解除总承包商的相应责任；如采购过程没有通知业主参与，或所采购货物未通知业主参与验收，业主将不予支付该货物的货款；
10．施工工程的分包由总承包商选定分包商，最终选定的分包商必须得到业主的同意。总承包商按业主总体进度计划和经业主批准后的施工组织设计的要求组织施工，对所有的施工现场作业和所有的分包商及工程的完备性、稳定性、安全性承担责任，并于每月20日前向业主提供下月的月度工程进度计划、月度资金用款计划、本月完成工作量报告及相应进度统计报表和工程事故报告（如果有）；

11．总承包商需根据本装置要求配置有合格资质的管理人员，管理人员至少应包括：项目经理、设计经理、施工经理、采购经理、开车经理、各专业工程师、专职安全管理人员，以及满足项目管理需要所必须的专业管理人员；
12．施工经理必须由具备丰富工程管理经验，并承担过三个以上类似项目五年以上从业经验的人员担任，并保证常驻现场，每月不得少于22天；
13．根据工程项目各阶段进度要求，各个专业至少应配备一名专业工程师到现场。必要时业主有权要求总承包商增加必要的专业管理人员；
14．总承包商不得以任何借口私自调用或更换以上管理人员，若有必要，必须提前7天通知业主，并征得业主同意后方可调用或更换。必要时，业主有权对总承包商管理人员进行更换；

15. 若总承包商不能按以上要求配置或私自调离现场管理人员，业主将按照每人每天2000元的标准对总承包商进行处罚；
16．按工程需要提供和维护施工使用的安全防护、照明、看守、围栏和警卫等设施。如总承包商未履行上述义务造成工程财产损失和人身伤害，由总承包商承担责任及所发生的费用；

17. 总承包商不得擅自占用现场公共道路，若需临时占用，须以书面形式向业主提出申请，经业主批准同意后方能占用；

18．遵守地方政府和有关部门对施工现场管理、施工场地交通、消防和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因总承包商责任造成的后果由总承包商承担；

19．已完工工程未交付业主之前，总承包商按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，总承包商自费予以修复；

20．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。负责现场交验后的水准点及坐标控制点的保护；

21．保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的经济责任；
22．总承包商严格安全施工管理，由于总承包商（或分包商）违反安全施工规定或现场管理不力造成的损失和责任由总承包商负责；

23．总承包商应在合同规定时间内，按业主要求提供竣工结算报告、固定资产移交清册（大型设备需将主要零部件及对应的采购成本详细列示）、设备清单（含位号）、技术文件目录、竣工资料及竣工图、工艺操作手册、设备使用说明、维护手册和/或服务指南等（不仅限于此），进口设备或部件要求提供中文和英文资料。

24．提交人员培训计划，包括专业人数、培训方式、地点、时间、培训程度；

25．负责安全、环保、消防、职业卫生、节能设计通过审查，并按审查意见实施，最终提供满足相关要求的、合格的、达到考核指标的设施；

26．编制事故应急预案；

27．总承包商负责从业主提供的水电引接点至作业现场管线、电源线路敷设，使用前按照业主的规定办理相关手续；

28．本合同规定需要总承包商完成的其他工作；

29．总承包商不履行本条各项义务，造成工期延误和工程损失，应对业主的损失给予赔偿。

30. 在项目建设过程中，业主根据相关的规程规范和经验提出的整改意见，总承包商应按照业主的意见进行整改，费用由总承包商承担。

31．执行业主的指令并不解除总承包商的合同责任和义务。

总承包商驻工地代表

总承包商任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

1．总承包商的要求、请求和通知，以书面形式由总承包商代表签字后送交业主代表和总监理工程师，业主代表和总监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效；

2．总承包商代表全权代表总承包商，依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与业主代表或总监理工程师联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向业主代表和总监理工程师送交报告。责任在业主，由业主承担由此发生的经济支出，工期相应顺延；责任在总承包商，由总承包商承担费用并立即整改，工期不予顺延；

3．总承包商代表更换应提前7个日历日通知业主，并征得业主的同意才能更换，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
文明施工

1．总承包商在施工中，不得影响周围生产、交通，不得污染水源及厂区道路、公路。因以上原因造成损失和发生的费用由总承包商承担；

2．工程竣工时，总承包商应清除所施工范围内全部施工垃圾及余土，对施工现场进行清扫，做到工完、料尽、场地清；

3．工程完工后三个月内，把由业主提供给总承包商使用的场地交还业主。未经业主同意，总承包商不得将场地租让或转让给他人。逾期未归还业主，每逾期一个月由总承包商向业主支付场地租金10000元；

三、工程组织设计

进度计划

1．总承包商应在合同签订后30天内根据合同所规定的（或总承包商投标承诺的）进度计划，将项目实施计划（含阶段用款比例）提交业主和监理。业主应在7个工作日内予以批准或提出修改意见并书面回复总承包商，逾期不批复，可视为已经批准；

2．总承包商必须按批准的项目实施计划组织设计、采购、施工，接受业主对进度的检查、监督。工程实际进度与批准的进度计划出现偏离并预计会影响工程总进度时，总承包商应在接到监理书面通知后24小时内提出改进措施报业主和监理审批，总承包商应在接到业主和监理书面批准后24小时内执行；如因非业主原因导致实际进度与计划进度偏离时，总承包商无权就改进措施提出追加合同价款和延长工期等要求，并承担相应的责任；

3．进度计划的修订：当工程的实际进度与已批准的进度计划存在偏差时，或当总承包商发现其本身或其分包商的工程或材料与设备供应存在延误可能时，总承包商应对进度计划进行修订，并将修订后的进度计划报业主和监理批准。业主和监理的批准不减轻或免除总承包商的责任；

4．施工组织设计和各专业的施工方案只作为施工管理文件来认可，不作为工程结算依据，相关费用已包含在合同总价内。

开工及延期开工

1．总承包商按协议条款约定的开工日期或总监理工程师下达的的开工令日期开始实施。总承包商不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天之前，向业主代表和总监理工程师提出延期开工的理由和要求。业主代表在3天内不予答复，可视为已同意总承包商要求。业主代表不同意延期要求或总承包商未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延；

2．因业主原因不能按约定的开工日期开工，业主以书面形式通知总承包商后可推迟开工日期，工期相应顺延。

暂停施工

1．业主认为确有必要时，有权以书面形式通知总承包商暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。总承包商按“业主指令”停止施工，妥善保护已完工程，实施业主代表处理意见后可向业主代表提出复工要求，业主代表批准后继续施工。如果业主代表收到总承包商复工要求后48小时内未予答复，总承包商可自行复工。关键线路的停工责任在业主，由业主承担经济责任，工期相应顺延；停工责任在总承包商，由总承包商承担发生的费用，工期不予顺延；

2．业主有权以书面形式通知总承包商暂停履行本合同某一部分工作（暂停工作），通知应说明暂停的理由和有效日期，在接到业主的书面通知后，总承包商应予以执行，直至业主发出恢复履行（复工）的书面通知。

工期延误

因以下原因造成关键线路上的工期延误，经监理工程师审查报业主同意，工期相应顺延： 

（1）业主未能按合同条款的约定提供场地及开工条件；

（2）业主未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）业主、监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）一周内非总承包商原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（5）不可抗力；

（6）业主、监理工程师同意工期顺延的其他情况。

总承包商在以上情况发生后7个日历日内，就延误的内容向业主代表和总监理工程师提出报告，业主代表和总监理工程师在收到报告后7个日历日内予以答复，逾期不予答复，总承包商即可视为延期要求己被确认。 

因总承包商原因，造成工程不能按合同规定最终机械竣工日期完成，总承包商承担违约责任。逾期10天内，每逾期1天按合同总价的0.25‰支付违约金；逾期超过10天后，每逾期1天按合同总价的0.5‰支付违约金。工期延误违约金总额不超过合同总价款的10%。

因总承包商原因，造成工程实际进度与计划进度发生重大偏离，经业主多次指出，但总承包商无有效改进措施或改进不明显时，业主有权移出总承包合同中部分工程，移出的部分工程所发生的一切费用由总承包商承担。

四、材料、设备供应

材料供应

1．工程所需材料由总承包商严格按照合同、设计图纸进行采购，采购技术文件和供货商短名单需提前7个日历日报业主确认，业主需在5个日历日内予以确认，最终的供货商须经业主同意；

2．总承包商与主要材料供货商签订合同前，须通知业主参与其技术协议的谈判，技术协议需经业主认可后总承包商方可与供货商签订合同，但并不因此解除总承包商对所采购材料的性能、质量等所承担的责任；
3．总承包商采购的材料，须符合国家质量标准，钢材选用有较好业绩的国有大型钢厂的产品，其它材料选用在最近两年内有较好业绩的大厂生产的产品，并附有材料生产厂家的质量合格证明书，采购合同副本。其中进口材料，要求附有进口合同副本，原产地证明书、报关单、商检证明文件及相关进口证明资料（复印件）；

4．总承包商采购的材料，在使用前应按合同要求及相关规范进行检验、试验，并向业主出具检验合格报告。业主有权对总承包商采购的材料请有资质的第三方重新检验、试验，检验、试验合格相关费用由业主承担，如不合格相关费用由总承包商承担，并负责将不合格材料清运出施工现场。

设备供应

1．装置所需设备由总承包商严格按照合同、设计图纸进行采购，并且总承包商的采购招标、询价技术文件和供货商短名单需提前7个日历日报业主确认，业主需在5个日历日内予以确认，最终的供货商须经业主同意；    

2．总承包商须通知业主参与主要设备的招标、询价过程。总承包商与设备供货商签订合同前，须通知业主参与其技术协议的谈判，技术协议需经业主认可后方可与供货商签订合同，但并不因此解除总承包商对所采购设备的性能、质量等所承担的责任；

3．总承包商须向业主提供由供货商开具的增值税专用发票，增值税专用发票的客户名称按业主提供的正式名称为准；
4．所采购的设备应提供以下（不限于）单据和文件：

采购合同副本；

装箱单；

制造厂出具的质量检验合格证书；

设备性能试验证明及资料；

到货开箱验收单；

货物原产地证明书；

进口设备需要提交进口报关单、进口许可证及相关证明文件；

5．供货范围

本总承包工程设备供货范围包括（不限于）设备及附件、备品备件、专用工具、技术文件（产品目录、产品合格证、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南等），进口设备或部件（材料）要求提供中文和英文资料。

6．设备质量保证   

总承包商应保证所供货物是全新的、未使用过的、合格的货物，并完全符合国家相关标准、规范和相关技术文件对质量、规格和性能（含富余能力）的要求，在最近两年内有较好使用业绩。总承包商应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，其使用寿命期内应满足技术文件的性能要求。    

7．开箱验货

总承包商所采购的设备（含业主统一组织招标采购的电气、自控仪表设备）到货后，须提前24小时书面通知监理和业主参与开箱验货（但不作为工程最终验收），符合要求后，才允许安装。监理和业主因自身原因不按约定时间参加验收，即视为已经验收。

业主和监理方的验货不解除总承包商的一切责任。

8．本工程范围内的部分电气、仪表设备不包含在合同总价内，由各总承包商编写各自承包范围内的招标文件（商务部分按业主统一的格式编写，技术部分由各总承包商编写），由业主统一组织各总承包商进行招标，确定供货商后，各总承包商分别与中标的供货商签订合同。由总承包商负责采购、开箱验货、保管、出入库、安装、调试、验收等工作。业主只负责按采购合同约定的付款条件将采购价款及采购、保管费支付给总承包商。采购、保管费按设备采购合同价的1％计算。业主负责组织招标采购的电气、仪表设备详见本合同附件二。

采购管理按本合同第52条有关约定办理。

五、质量与验收

工程质量等级

1．工程质量应达到国家及行业现行的质量检验评定合格标准。因总承包商原因工程质量达不到约定的质量标准，总承包商承担违约责任；
2．工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；如所约定的质量标准与国家或行业的质量检验评定标准相抵触时，遵循较为严格的标准；

3．双方对工程质量有争议，由具备国家认定资质的当地部门进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

检查和返工

1．总承包商应认真按照标准、规范和设计的要求以及业主代表和总监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受业主代表和监理人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按业主代表和监理人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用；

2．以上检查、检验合格后，又发现由总承包商原因引起的质量问题，仍由总承包商承担责任和发生的费用，工期不予顺延；

3．国家和行业规定的质量检查和检验项目必须强制检查和检验；

4．压力容器和压力管道、特种设备及特殊材料由总承包商委托有资质的第三方进行监检及检验（含取证），费用由总承包商承担；

5．不锈钢材料检验由总承包商委托有资质的第三方进行检验，费用由总承包商承担；

6．建安工程施工中的射线、超声波等检验由总承包商委托有资质的第三方进行检验，费用由总承包商承担；

7．业主和监理有权对上述检验、试验重新委托有资质的第三方进行，检验、试验合格相关费用由业主承担，如不合格相关费用由总承包商承担。
第18条 隐蔽工程和中间验收

1．工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，总承包商自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知业主和监理人员进行验收。通知包括总承包商自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。总承包商准备验收记录。验收合格，业主和监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程和下道工序的继续施工。验收不合格，总承包商在限定时间内整改后重新申请验收，工期不予顺延。

2．业主和监理人员不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向总承包商提出延期要求，延期不能超过48小时。业主和监理人员未能按以上时间提出延期要求，且不进行验收，总承包商可自行组织验收，业主和监理人员应承认验收记录。

第19条　重新检验

无论业主或监理人员是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，总承包商应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，业主承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期。检验不合格，总承包商承担由此发生的全部费用，工期不顺延。

第20条 试车

1．总承包商在投料试车6个月前向业主提交操作技术规程。

2.  在单机试车30天前，总承包商应向监理、业主提交经批准后的试车方案一式五份、电子版一份。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，总承包商组织试车，并在试车48小时前通知监理和业主代表。通知包括试车内容、时间、地点。总承包商准备试车记录。试车通过，监理、业主代表以及总承包商代表在试车记录上签字，确认单机试车完毕。

3．业主在联动试车前组织“三查四定”， 总承包商必须在规定时间内进行整改并承担费用。

4．在联动试车60天前，总承包商应向业主提交经批准后的试车方案一式五份、电子版一份。安装工程具备联动试车条件，总承包商组织试车，并在试车48小时前通知监理和业主代表。通知包括试车内容、方案、时间、地点和对业主应作准备工作的要求。总承包商按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，监理、业主代表人员以及总承包商代表在试车记录上签字后，确认联动试车完毕。之后，即可办理最终机械竣工验收并开始化工投料试车的准备工作。

5．由于总承包商原因试车达不到验收要求，总承包商应修改后重新试车，并承担费用。

在试车结束后48小时内，双方就试车合格达成一致意见并在试车合格记录上签字，视为试车合格。总承包商可继续施工或办理最终机械竣工验收并开始化工投料试车的准备工作。

6．当装置具备化工投料试车条件，总承包商组织化工投料试车。总承包商应在试车90天前内向业主提交经批准后的化工投料试车方案（包括投料试车内容、时间、地点、安全环保消防措施、事故应急预案和对业主应作准备工作的要求等）一式五份、电子版一份。总承包商按要求做好自身的准备工作，操作人员做好化工投料试车记录。试车通过，双方在化工投料试车记录上签字。

7．业主提供满足化工投料试车、符合质量要求的化工原料、化学品以及燃料、动力。由于总承包商原因化工投料试车达不到考核要求，总承包商应整改后重新试车，并承担整改的全部费用。如整改后试车再不合格，从第三次试车开始由总承包商承担业主提供的化工原料、化学品以及燃料、动力等的费用。

8．在化工投料试车结束后48小时内，双方就化工投料试车合格达成一致意见并在化工投料试车合格记录上签字，视为试车合格。

9．试车过程中，总承包商必须保证足够的专业技术人员参与试车，备品备件必须满足试车的需要。否则，业主有权按造成的影响扣减总承包价款。

第21条 设备单机性能、质量（质保期内）考核

1．按技术文件对设备进行考核，考核在装置性能考核连续运转72小时过程中进行，设备符合性能要求，单机性能考核合格。

2．单机性能考核不合格，总承包商必须在规定时间整改，如整改考核后还不合格，总承包商将赔偿业主的直接损失和违约金。

3．在性能考核结束后，双方就单机性能考核合格达成一致意见并在性能考核合格记录上签字，视为合格。

4．设备单机性能考核合格后，按技术文件的规定，质保期内符合质量要求，单机质量考核合格。

5．单机质量考核不合格，总承包商必须在规定时间整改，如整改考核后还不合格，总承包商将赔偿直接损失和违约金，质保期重新计算。

6．由于材料、设备制造质量原因达不到要求，总承包商应负责重新购置或修理，并负责拆除和安装，同时承担由此发生的一切费用。

第22条  装置性能考核

1．装置性能应达到或超过技术文件的各项性能指标。

2．当装置投料试车完成后，具备性能考核条件，业主、总承包商双方共同确定性能考核时间、内容、方案和对业主应作准备工作的要求，业主组织连续72小时性能考核。

3．业主提供质量合格的化工原料、化学品以及燃料、动力。

4．业主提供经总承包商培训并考试合格的业主操作人员。业主操作人员在总承包商人员指导下进行操作。

5．性能考核结束后72小时内，双方就性能考核合格达成一致意见并在性能考核合格记录上签字，视为性能考核合格。

第23条  性能保证

1．性能保证指标

包括装置生产能力、产品质量、环保排放、原材料和公用工程消耗等，见技术文件。

如果性能考核后，由于总承包商的责任，没有达到设计规定的性能保证，总承包商应及时负责对装置进行整改，双方可对装置再次进行72小时性能考核。

2．性能保证责任

一般违约：

如果第二次72小时考核因总承包原因仍不能达标，总承包商除向业主赔偿直接损失外，还应按下列条款承担违约赔偿责任：

1）生产能力不低于总承包商保证值的95%时，平均小时产量、日产量每降低一个百分点，赔偿合同总价的 0.2 % ；

2）产品质量低于总承包商保证值，但符合国家有关产品质量要求时，每项指标每降低一个百分点，赔偿合同总价的0.1 %;

3）原材料和公用工程的消耗指标超出总承包商的保证值，但未超过5%时，每项指标每超一个百分点，赔偿合同总价的0.04 %;

4）排放指标超出总承包商的保证值，但符合国家的有关规定时，每项指标每超一个百分点，赔偿合同总价的0.1%。

上述违约赔偿累计不超过合同总价的20%。
严重违约：

在性能考核期间的性能保证参数严重偏离，保证值超过一般违约的即为严重违约。 

如果出现严重违约的情况时，业主要求总承包商首先应认真进行调整、修改以及必要的设备更换。总承包商经过努力，某些指标仍在严重违约范围内时，总承包商的赔偿将包括以下部分：按一般违约赔偿的计算方法进行加倍赔偿；并且总承包商应负责由此造成和预期将造成业主的任何损失的赔偿。

3．由于设计原因试车达不到要求，总承包商应修改设计并按修改后的设计重新安装，同时承担由此发生的一切费用。

4．由于材料、设备制造原因试车达不到要求，总承包商应负责重新购置或修理并负责拆除和安装，同时承担由此发生的一切费用。

第24条 化工投料试车和性能考核以及设备单机性能、质量考核期间的收益归业主所有

第25条 验收

总承包商在批准试车或验收后不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车前72小时向业主提出延期要求，工期相应顺延，延期不能超过三天。总承包商未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车，业主可自行组织验收或试车，总承包商应承认验收或试车记录。

六、合同价款与支付

第26条 合同价款、支付及调整

1．合同价款

合同总价为固定包干价（人民币大写）：     元，小写：￥     元整。

2．合同价款的支付

付款按下列条件进行：

（1）、预付款：合同签订后，业主收到总承包商的履约保证金（若履约保证金以保函形式出具，保函应由六家国有大型商业银行出具的见索即付保函）后10个工作日内支付初步设计费用的30%。初步设计经业主审查通过并接到业主书面开工通知后，按合同总价（不含设备采购款）的10%支付预付款（含已支付的30%的初步设计费）；

（2）、工程进度款：根据监理方、造价方、业主审批的工程量按月支付进度款（设备采购款按本条第（4）项执行）。工程进度款支付至合同总价（不含设备采购款）的30%时，开始抵扣预付款，工程付款总额支付至合同总价的85%时，停止拨付；
（3）、工程尾款（设备采购款按本条第（4）项执行）：工程完工、考核达标、资料交付、工程结算完成后，依据结算报告在10个工作日内支付工程施工安装款的12%，剩余3%转为质保金。
（4）、设备采购款：
①预付款：合同签订后，业主收到设备采购有效合同正式文本和技术协议及其他相关附件后，业主支付该设备投标报价的20%。

②到货款：设备采购物资到现场经业主、监理人员共同验收确认，并收到总承包商或供货商开具注明购货单位为“营口建发盛海有色科化有限公司”的全额增值税专用发票后，业主支付该设备投标报价的55%；

③尾款：工程完工、考核达标、资料交付完成后，依据结算报告在15天内业主支付该设备总包报价的22%，剩余3%转为质保金。

（5）、质保金：为审定结算总价的3%。业主在72小时性能考核合格之日起2年后经业主复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保修金返还总承包商。但不解除总承包商在《建筑安装工程质量保修书》中承诺的保修责任。
（6）、工程价款在协议条款签订后，任何一方不得擅自改变。
（7）、业主按合同约定支付总承包商工程总承包款，为保证工程进度按计划实施，总承包商应按工程进度及时足额支付分包商相关款项，在办理进度款支付时，业主有权要求总承包商提交资金使用情况证明（应有分包商签字）和资金使用计划。

（8）、业主提供施工用水、用电并指定现场施工所需水、电交接点，并保证施工期间的需要。交接点距本工程界区不超过200米；总承包商使用业主的水、电费用按装表计量，并在每月支付工程款中扣回。水费按5元/吨、电费按0.8元/度计算。

（9）、建设工程社会保障费由总承包商负责。

（10）、总承包商在本项目中须做到专款专用，业主有权对资金去向进行监管。

3．合同价款的调整

1．本工程为总承包 (EPC)工程，合同价款为固定总价。合同价款范围已涵盖项目建设的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、化工投料试车、性能保证和考核、交付使用、工程保修（缺陷整改）等阶段以及包含的所有风险、责任等各项应有的费用。除非合同中另有规定，在投标有效期及合同执行期间，将不因市场或政策因素调整合同总价。

2．发生下列情况时，对合同价款作相应调整：

①超出工程承包范围的业主新增、变更工作内容，按下列原则进行调整：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 
b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 
c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，工程造价按当地现行的工程预算定额及相应的费用定额计算优惠下浮10%（不含主材）。

②因工艺条件等因素改变，工程承包范围的工作内容增、减，减少部分扣除相应总包价款。增加部分按上述（①超出工程承包范围的业主新增、变更工作内容）合同价款调整原则进行调整。

3、业主有权对工程建设后的实际工程量与总承包商投标报价工程量进行比照核对。如发生重大偏差，将在最终结算合同价款时，从合同总价中扣除。发生以下情形时，视为重大偏差：
a．定型设备、电气设备和自控设备，投标时的设备数量大于实际数量的，和实际未采购、安装的；经过优化满足工艺要求，并经业主确认，导致费用减少的，双方各享受减少费用的50%。
b．非标设备制作安装投标书的工程量大于实际工程量5％以上的（不含5%），和实际未制作安装的；
c.工程实际施工比投标书降低标准的，包括设备及工艺性能参数降低、设计标准降低、材料等级降低（含不锈钢或合金钢改为碳钢等）、设备材料供货商以及品牌变更致使价格降低等。
d.建筑物的实际面积比投标书减少的；构筑物的设计规格、尺寸小于投标书数据的。

e.实际未实施的工程内容。

4．总承包商根据本合同规定履行其义务而发生的各项税费，应由总承包商支付，合同总价不得因上述税费而进行调整。

5．总承包商送审单项工程竣工结算造价高于审定单项工程竣工结算造价的15%（不含设备价，含15%）时，其超额价款的工程造价咨询费用由总承包商承担（造价咨询收费额度按业主与造价咨询公司签订的造价咨询合同相关约定执行），该款项从工程结算中扣除。

6．主要关键设备等在总包后根据业主的需要，可能由业主自行采购，该部分款项从总包合同价款中扣除。

第27条 工程进度报表中工程量的核实确认

总承包商向业主提交一份建筑和安装费所包括的全部内容的明细作为双方核实和确认工程量时的依据；

总承包商应在每月20日前，向总监理工程师提交本月已完工程量的报告和下月工程形象进度计划、下月资金使用计划、下月预计工程量的计划。总监理工程师接到报告后10天内按设计图纸和工程现场实际情况核实已完工程数量（以下简称计量），并送交业主由代表检查确认后作为本月进度款支付依据和下月支付计划；

工程进度报表应按国家监理规范的工程进度报表格式及业主的有关要求执行；

对总承包商擅自超出招标文件范围要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不予计量；
业主代表和监理人员发现工程施工与施工图不符时，有权要求总承包商在48小时内进行整改，因此造成的一切费用和责任由总承包商承担，工期不予顺延。

七、变更

第28条　变更
1．在竣工验收前的任何时间，业主代表可通过发布指示或要求总承包商提交建议书的方式提出变更。变更不应包括准备交他人进行的任何工作的删减；

2．施工图设计变更由总承包商提出建议经业主审核同意后才能进行修改；

3．所有变更必须经总监理工程师、业主代表批准，但不解除总承包商的责任。

八、工程交付使用、竣工结算与竣工验收

第29条   工程验收交付使用

1．工程施工完成，通过化工投料试车和性能考核达标后，在具备交付使用条件的情况下，由业主负责组织验收，验收合格，参加人员在验收报告或记录上签字，工程交付业主使用。业主组织验收合格，但不解除总承包商的责任。
2．总承包商按国家工程交付使用的有关规定，向业主提供完整竣工资料一式四份和工程交验报告。业主收到工程交验报告和竣工资料后，总承包商协助业主组织有关部门验收，并在验收后14天内给予批准或提出修改意见。总承包商按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

第30条　工程结算及竣工验收

1．工程交验报告批准后，总承包商应按国家有关规定、合同约定向业主提交完整的工程结算报告一式四份，进行工程结算。业主收到结算报告后组织办理结算，并按合同约定支付工程款。
2．总承包商未能向业主递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程结算不能正常进行，业主有权不支付工程款项。

3．实物工程量清单、固定资产移交清册是竣工资料的一部分，总承包商应按照材料、设备、施工费和其他费用等发生额，真实完整地遵循竣工财务决算的要求编制固定资产移交清册。工程结算审计完成，总承包商未向业主递交实物工程量清单、固定资产移交清册，业主有权不支付工程款项。

4．总承包商按国家有关安全、环保、职业卫生、消防、节能、档案等单项验收和项目竣工验收有关规定，向业主提交完整竣工资料一式四份（一份电子版）和与竣工验收有关的资料（一式四份），并配合业主完成项目单项验收和总体竣工验收。

第31条　保修

1．总承包商按本合同中《建筑安装工程质量保修书》中约定的保修项目、内容、范围及期限，进行保修。

2．总承包商与业主签订的质量保修书，作为本合同附件。质量保修书的主要内容包括：质量保修项目及范围、质量保修期、质量保修责任、质量保修金的支付办法。

3．质量保修期从72小时考核合格、工程交付之日起计算。

4．保修期间，总承包商应在接到业主通知后24小时内给予答复，48小时内给予维修，否则，业主有权委托其它单位或人员修理，维修费用从保修金中扣除。

九、争议、违约和索赔

第32条　争议

合同履行中如发生争议，由双方友好协商解决；协商不成时，向营口市西市区人民法院起诉。

发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保证施工连续，保护好已完工程：

1．单方违约导致合同确已无法履行；

2．双方协商同意停止施工；

3．法院要求停止施工。

第33条　违约

1．业主不按合同约定履行自己的各项义务使合同无法履行的行为，应承担违约责任，工期相应顺延，赔偿因违约给总承包商造成的损失；

2．总承包商没有按合同协议约定的工期竣工、工程质量达不到合同协议约定和国家规定的标准或发生其它使合同无法履行的行为，总承包商应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因违约给业主造成的损失；

3．除双方协商将合同终止外，因一方违约，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

4．因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，双方同意后可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

第34条　索赔

若一方未能履行合同文件约定的义务或履行的义务存在错误给对方造成损失，可按照以下约定提出索赔。

1．索赔的提出： 

（1）应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方提交索赔意向报告，并说明提出索赔的理由；

（2）应当在发出索赔意向报告后28天内，向对方正式提交索赔报告。索赔报告应当详细说明索赔理由以及要求赔付的金额和（或）索赔工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，应当按照合理时间间隔继续递交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加赔付金额和（或）工期天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，应当向对方提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加赔付金额和工期，并附必要的记录和证明材料。
2．索赔的处理：

当收到对方提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验对方的记录和证明材料，必要时可要求对方提交全部原始记录复印件。

应当按照合同文件约定对对方提出的追加赔付和（或）工期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复对方。

如果在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内未答复对方处理结果的，则视同接受了对方的索赔要求。

对方接受索赔处理结果的，给予赔付。对方不接受索赔处理结果的，按本合同32条款争议解决。

3．提出索赔的期限：

如果未按照本条规定时间要求提出索赔，视为对方已放弃了对相关事件的索赔。

如果以书面形式确认了对方的竣工结算报告后，应当被认为已无权再提出竣工结算前所发生的任何索赔。

索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由对方随当期工程进度款（或合同价款中）或竣工结算中陪付（或扣除）。

4．非索赔事项

以下事项按照相关条款处理，并不视作本条款所述之索赔：

（1）变更对合同价款的增减按照约定条款办理；

（2）保险事宜按照保险条款处理。

十、 安全生产

第35条　安全施工

1. 总承包商在分包商进场施工前应向业主提供分包商的资质及证明文件:法人资格和相应资质；安全生产许可证或政府监管部门提供的安全生产许可证明材料；安全生产条件证明材料；安全管理机构设置及职责证明材料；安全管理人员资质复印件；安全生产管理制度清单；从业人员从业资质情况证明材料（特种作业操作资格证和特种设备操作资格证）；从业人员职业健康证明材料；从事特种作业或特种设备的相关作业的单位提供审验合格的资质等级证明复印件；工商营业执照副本复印件；防护设施、设备情况清单证明；施工机具清单及检定证明材料；其他相关资质证明文件。

2．总承包商应遵守国家、当地政府及业主对工程建设中的安全生产、环保、消防、职业卫生、水土保持、地质灾害等有关管理规定。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受相关部门依法实施的监督检查。由于总承包商安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由总承包商承担。

3．总承包商应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，业主不得要求总承包商违反安全管理规定进行施工。

4．发生事故时，总承包商应按有关规定立即上报政府主管部门并通知业主代表，同时按政府有关部门要求处理。业主为抢救提供力所能及的条件，发生的费用由事故责任方承担。

5．总承包商在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近施工前，应向监理、业主代表提交安全保护措施方案，经监理、业主代表批准后实施。但并不解除总承包商承担安全事故的责任。

6．在有毒有害环境中施工时，总承包商应按有关规定制定相应的防护措施，并承担有关的费用支出。

7．因总承包商原因发生的环境污染事故，总承包商承担全部责任。

8．在施工或试车、考核期间，监理、业主应总承包商工作需要派到总承包商施工现场工作的人员，发生安全责任事故，由总承包商承担责任和费用。

9 承包商的进厂要求

9.1 业主必须与承包商签订《安全环保管理协议书》，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，协议书一式两份，签订生效后甲乙双方各持一份。

9.2 承包商应编制安全生产计划书并设置专（兼）职的安全管理机构或人员，全面负责在发包工程范围内的安全环保管理工作。

9.3 业主按照国家有关法律法规和公司相关制度对承包商及其工作人员在建设范围的安全行为进行统一协调管理。

9.4  承包商必须向业主提交安全、环保、保卫、消防及职业卫生《承诺书》（承诺书由业主统一编制）

10 安全教育管理

10.1 承包商负责本单位作业人员的日常安全教育和培训。

10.2 承包商的入厂安全教育由业主组织进行，业主按照国家法律法规和公司相关制度对承包商进行入厂安全教育，并建立教育培训记录台帐。教育合格后办理入厂证。

11 对承包商的施工监控

11.1 在承包工程中，各承包商不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

11.2 承包商的技术装备、安全设施（设备）、个体防护以及应急设施设备的配置应满足服务项目作业需要。不得降低安全生产条件、缩减技术装备、安全设施及其他安全防护设施设备。

11.3 承包商作业负责人应严格按照规定科学指挥，作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

11.4 承包商进行特殊危险作业时，必须严格执行建设单位特殊危险作业安全管理规定，开展特殊危险作业安全许可证的办理和审批手续，以及安全技术交底工作，确定安全负责人，落实特殊危险作业的各项防范措施和应急救援措施，保证特殊作业的安全顺利进行。

11.5 承包商作业监护人应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。

11.6 作业过程中，涉及和影响生产系统的设备、管线等时，必须事先报告发包单位，根据建设单位项目部提出的意见采取有效的安全防范措施，必要时由建设单位项目部指派专人现场指导。

11.7 同一作业区域内有两个以上承包商进行作业，可能危及对方作业安全时，建设单位项目部应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

11.8 承包商在作业现场的危险部位，应当在明显部位设置符合国家标准的安全警示标志。

11.9 承包商在现场作业时，应当遵守有关环境保护规定，采取措施控制作业现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声等对环境的污染和危害。

11.10 禁止占用道路施工影响交通。工地材料、机具要堆放整齐，拆除的模板、钢丝、脚手架、边角废料要及时清除。

12 合格承包商名录和档案的建立

12.1 业主至少每个年度或低于每个年度单项项目完工后，应组织相关单位和人员对承包商安全生产表现做出评价，并汇入承包商档案，作为是否续用的依据。

12.2 业主应为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录，建立承包商档案。

12.2.1 承包商的资质证书复印件。

12.2.2 过去3年的安全生产业绩。

12.2.3 安全管理机构设置及职责证明材料。

12.2.4 安全生产管理制度清单。

12.2.5 特种作业人员证书复印件。

12.2.6 作业人员职业健康证明材料。

12.2.7 安全生产表现评价报告。

12.2.8 其它有关资料。

13 考核管理

13.1 承包商应按规定向业主缴纳安全风险保证金。

13.2 承包商违反营口建发盛海有色科化有限公司《安全、环保、保卫、消防及职业卫生管理办法》的按照办法中考核规定执行。

第36条 安全生产费用使用

1．合同总价中包含的安全、文明施工费，是按照国家和现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产和作业环境所需要的费用。

2．总承包商应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。

3．总承包商对本工程安全文明施工费的使用负责。总承包商应当按照分包合同的约定及时向分包商支付安全文明施工费。

第37条  现场保卫

1．总承包商应当制定相关有效的现场管理制度，为现场保卫提供足够的保安人员及相应有效的设施，并采取如下措施：

2．负责阻止与本工程无关的任何未经授权的人员进入现场；

3．采取合理有效的预防措施，防止现场内发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，并保护业主、工程周围公众和其他人员及其财产不受现场内上述行为的危害。

第38条  事故处理
总承包商应当根据施工特点和范围，对重大事故易发部位和环节进行实时监控，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员和救援器材，并定期组织演练。

发生安全事故后，承包人应当按照国家有关规定及时如实报告和接受调查处理，特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。

发生安全事故后，承包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。

十一、其他

第39条　专利技术、特殊工艺和合理化建议

1．专利技术、特殊工艺

总承包商若采用专利技术和特殊工艺，需要办理相应申报、审批手续的，由总承包商负责并承担申报、试验等费用。

2．总承包商擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

3．双方不得向第三方泄露、转让对方所提交的产品图纸及技术经济资料。如发生以上情况并给对方造成经济损失，损失方有权向对方索赔。

4. 如业主对生产工艺和施工组织设计、设备选型、材料更换、设备材料供货商选择等提出优化方案或合理化建议，总承包方必须执行，由此优化方案或合理化建议而引起的费用减少部分，从总承包价中扣减，增加部分由业主承担。
第40条　地下障碍和文物

总承包商在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知业主代表，业主代表应在收到通知后24小时内报告有关管理部门，总承包商应采取有效保护措施，延误的工期相应顺延。

第41条　工程转包、分包

1．本工程严禁转包。

2．业主方有权核实总承包商选择参与本工程施工的分包商的综合实力。总承包商在选择主要分包商前须做资格预审，资格预审通过后报业主审查确认，业主的审查并不免除总承包商的责任。

3．施工过程中业主有权撤换不合格或拒不整改问题的分包方，造成的损失由总承包商承担全部责任。

第42条　不可抗力

不可抗力是指根据国家相关规定的火灾、水灾、台风、地震以及其它不能预见且对其发生和后果不能防止或不可避免并不能克服的人力不可抗拒事件。
不可抗力发生后，总承包商应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向业主代表报告受灾情况。总承包商按协议条款约定的时间向业主代表报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，总承包商应每隔10天向业主报告一次灾害情况，直到灾害结束。业主应对灾害处理提供必要条件，同时相应顺延延误的工期。

因不可抗力灾害发生的费用由双方分别承担：

1．工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由总承包商承担； 

2．人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3．总承包商设备、机械的损坏及停工等损失，由总承包商承担；

4.停工期间，总承包方应业主要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由业主承担。

5．现场清理工作的费用由业主承担。

6.延误的工期相应顺延。

第43条  合同解除

1．业主、总承包商协商一致，可以解除合同。

2．发生本合同条款禁止的情况，总承包商将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，业主有权解除合同。

3．有下列情形之一的，双方可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约（包括因业主原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

4．一方依据合同条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前７天告知对方。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的相关条款约定处理。

5．合同解除后，总承包商应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按业主方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。业主应为总承包商撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

6．合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第44条  总承包履约担保

1．总承包商应在合同签订后七天内，按招标文件要求的履约保函格式向业主提交相当于合同总价5％的银行履约保函。

2．总承包商办理履约保函，与此有关的费用均由总承包商负担。

3．如总承包商未能履行合同规定的任何义务，业主有权从履约保函中得到补偿。

4．履约保函必须在规定日期内提供给业主，总承包商每延迟一天提供履约保函须承担1000.00元的违约金，以此累计，从总承包价中扣减。
5．履约保函的有效期自合同签订之日起至该合同项目考核达标、工程验收合格，交付业主使用之日止。

第45条  保险

1．总承包商应按照相关规定办理保险，因未能及时、足额投保而引起的一切损失均由总承包商承担。
2．人身财产损伤和发包人的保障：

总承包商应当对与本工程实施期间发生的因施工所导致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并应当保障业主免于承担该等责任，除非有关伤亡是业主或其应当负责所导致。

3．运输险及存仓保险：

总承包商应当负责其采购的材料、设备在运输途中以及现场保管的安全，如果认为有必要，总承包商应当自行购买有关保险。

4．建筑工程一切险和第三者责任险：

总承包商负责办理建筑工程一切险及第三者责任险，并将一份保险单复印件转交业主。

总承包商保单之保险范围、赔额、类别等应满足国家及当地规定的要求。保险期如果因总承包商的过失而需延长，由此而增加的保险费均由总承包商负担。

第46条  工程停建或缓建

1．由于政策变化、不可抗力以及业主、总承包商双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，总承包商应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按业主要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。业主应为总承包商撤出提供必要条件，并按合同规定支付已完工程价款。

2．由总承包商负责订购的材料、设备，由总承包商负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，经业主确认后由业主承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

第47条 资料移交

在工程交工验收合格后，总承包商按相关标准、规范、规定及各专业的要求，提交所有相关技术资料、经济资料、记录等及各阶段、各主要环节、交接点等的影像资料。
第48条 知识产权

总承包商提供的设计文件、设备物资、技术文件及其它产品、资料因知识产权、技术专利、瑕疵引起的纠纷，造成的损失及影响，由总承包商负责。

如本项目实施过程中产生新增技术专利、知识产权等，业主有权享受。
第49条 保密

合同双方都应当履行对本合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本合同有关的资料翻印外传。如有必要，另行签订保密协议。

第50条 文件抵触

本合同商务部分可能涉及到技术部分，技术部分可能涉及到商务部分，若有相抵触时，涉及商务部分以商务文件为准，涉及技术部分以技术文件为准。若二部份都涉及以较高要求为准。

第51条 资金管理、发票要求

1．总承包商必须保证业主方所支付的资金全部用于本工程，并在工程所在地建立专用帐户。

2．若业主认为有必要时，总承包商应向业主提供银行出具的资金进出帐单复印件，供业主审核。

3．如总承包商将资金挪作他用，应向业主支付挪作他用资金额2倍的违约金，业主方有权从总承包商的应得合同款中扣除。

4．如果业主需要到银行查核总承包商的总合同资金使用情况，总承包商必须无条件向业主提供可以到银行进行核查的相关法律手续和证明。

5．发票要求：

建筑及安装部分开具建安工程发票，设备及材料采购部分（材料仅限于按建安营业税法规允许视为设备扣除计税额部分）开具增值税专用发票，增值税专用发票购货单位为“营口建发盛海有色科化有限公司”，其它相关发票按税法规定开具，购货单位或付款人或收货人必须是“营口建发盛海有色科化有限公司”；全额增值税专用发票的开具要求在支付到货款之前；设备及材料采购如采取委托采购的模式，需方（委托方）为业主，代购方为总承包商，供货方为供货商。

第52条 采购管理

1．在初步设计审查完成后，总承包商负责编制采购计划（包括采购协调程序）和采购组包计划、设备/主要材料的合格供货商名单及采购进度计划，并提交业主审查和批准，总承包商根据业主批准的采购计划和采购组包计划、设备/主要材料合格供货商名单及采购进度计划实施采购。业主的审查和批准不解除总承包商的责任。

2．设备采购采取委托采购模式，合同由业主、总承包商、供货商三方共同签订。设备采购合同款支付的三方约定：

(1)总承包商：与供货商商定供货合同条款；负责向业主提出付款申请和资金分配计划；负责提出经法定代表人(或经授权的委托代理人)签字的向供货商支付合同价款的书面指令交业主，并同时承担支付资金的安全责任；向业主收取供货商提供的增值税专用发票的复印件；建立固定资产明细帐目。

(2)业主：负责向总承包商支付合同价款，同时负责在合同总价内，对总承包商提出的付款申请进行审核批准，按总承包商出具的书面指令（法定代表人或经授权的委托代理人签字）并在收到供货商开具的发票后向供货商支付合同价款，但不承担资金的任何安全责任；收取总承包商或供货商提供的全额增值税专用发票。

(3)供货商：按合同要求提供货物给总承包商用于业主的项目建设；在提出付款申请的同时提供收款收据；在业主支付采购设备到货款之前按业主要求开具全额增值税专用发票，按合同约定向业主收取合同价款。

第53条 合同的成立与终止

本合同自签订之日起成立。在工程交工验收合格，总承包商将工程交付业主，业主支付完毕，保修责任证书发出28天后，除保修及相关条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满，办理相关手续后有关保修条款终止。

第54条 合同份数

合同正本二份、副本十份，具有同等效力，由业主、总承包双方法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖单位合同专用章后合同生效，双方各执正本一份、副本五份。

第55条 合同附件，与合同具有同等法律效力。

附件一：技术协议

附件二：《建筑安装工程质量保修书》

附件三：《廉政协议书》

附件四：《安全文明施工管理责任书》

业    主：（章）                              总承包商：（章）

法定代表人：　　　　　　  　                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：  

地  址： 　                                  地址：

邮政编码：      　  　　　　　　　　         邮政编码：

电　话：   　　　　　　　　　                电　话： 

开户银行：                                   开户银行：
帐　号：　　　　    　　                     帐　号： 

税  号：                                     税  号：                                      

年   月   日                                      年   月   日

合同附件2  

建筑安装工程质量保修书
业主： 

总承包商：
为保证营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期****装置EPC总承包工程在合理使用期内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、国务院发布的《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关法律法规及国家标准，经双方协商一致，签订本工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
总承包商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括*****装置及其配套工程的土建工程、非标设备制作安装工程、定型设备、工艺管道、给排水管道、供热、供冷及通风系统安装工程，装置内道路工程等该装置界区范围内的所有建筑安装工程。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．质量保修期从工程72小时考核合格、交付使用起计算。
2．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，非标设备制作工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
3．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面等其它工程的防渗漏为5年；
4．电气、仪表管线、给排水管道、工艺管道、通风系统安装和装修工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．定型设备、静止设备安装保修期为2年； 

7．设备及材料的使用寿命及保修不在此保修书中约定。
　　三、保修责任
1．属于保修范围、内容的工程，总承包商应当在接到保修通知之日起24小时内给予答复，48小时内派人保修。总承包商不在约定期限内派人保修的，业主有权委托他人修理，费用由总承包商支付。
2．发生紧急抢修事故，总承包商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修或委托他人修理。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，总承包商实施保修。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，总承包商应确保其质量。因总承包商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，总承包商应承担损害赔偿责任。
5．质保期满后，由业主组织验收。
四、质量保修金
　　本工程约定的工程质量保修金为审定结算总价的3%。
五、质量保修金返还
业主在72小时性能考核合格之日起2年后经业主复检无质量问题1个月内将本合同规定的质量保修金返还总承包商。
六、其它
1．本工程质量保修书，作为营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期60万吨/年复合肥装置EPC总承包工程合同的组成部分，与《总承包工程合同》具有同等法律效力。
2．本工程质量保修书的有效期为工程验收合格交付业主使用之日起到保修期满。
业主：　　　　　               总承包商：

(合同专用章或盖章)             (合同专用章或盖章)
法定代表人：　　　　        　法定代表人：
　　　  
 委托代理人：                  委托代理人：

 年　月　日　　　　　　　　　　年　月　日
合同附件3：         

 廉政协议书

甲方：

乙方： 

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就      合同签订本廉政协议书。

第一条 甲乙双方责任
（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行廉政协议的各项规定。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；

（二）不得接受乙方的礼金、有价证券和物品，不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方个人支付的费用；

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；

（四）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（五）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条 乙方责任
乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
（一）不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品等；

（二）不准以任何形式、理由报销应由甲方工作人员支付的费用；

（三）不准为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

（四）不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目（产品）质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

第四条 合同监管
甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同额 5% 的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

第六条 本协议书作为        合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条 本协议书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条 本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。

第九条 未尽事宜，由双方协商解决。

甲 方 单 位 （公章）            乙 方 单 位 （公章）

法人代表（委托代理人）：        法人代表（委托代理人）：

年  月  日                       年  月  日

合同附件4
安全文明施工管理责任书

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持安全生产，努力实现工程项目施工全过程中安全生产无事故，现由建设单位项目第一安全生产责任人（经理）代表公司与施工单位第一安全生产责任人签订本安全文明施工管理责任书。

1、考核范围
施工单位公司承接的工程项目               中工地现场人身安全、生活设施、生产设施、机械设备、环境保护、厂内消防及卫生疫情等。

2、考核原则
2.1在施工单位公司承接的施工生产的工程现场，必须坚定不移地贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
2.2 遵循工程施工的客观规律，努力改善劳动条件，消除潜在事故隐患，关心员工生活，在保证安全生产的前提下进行施工。
2.3除人力不可抗拒的自然灾害外，通过集体的努力，所有事故都可以预防，任何隐患都可以控制。

3、目标管理内容
3.1 努力实现施工生产的工程现场“八个为零”，即人身重伤及以上伤害事故为零，重大机械设备事故为零，重大火灾事故为零，重大道路交通事故为零，重大职业中毒事故为零，重大建（构）筑物跨塌事故为零，重大食物中毒事件为零，重大突发传染性疾病事件为零。

3.2 不发生放射源泄漏、丢失和被盗等突发环境事件。

3.3 不发生污水、噪声和废弃物等污染环境事件。

3.4 不发生业主、社会相关方和施工单位员工对环境问题的重大投诉。

3.5 控制轻伤和严惩未遂事故，不瞒报或故意延报事故。

3.6 竣工项目通过建设单位公司“安全文明施工达标现场”验评考核。

4、责任书的考核时间

20  年  月  日起至20  年  月  日止。

5、双方责任

5.1 建设单位
5.1.1 对国家和地方政府颁布的安全法律法规、规程规范、工作条例、施工标准及其它要求进行收集与整理，及时进行传递，并对贯彻落实情况进行监督与检查。

5.1.2及时制定、发布工程安全管理标准、技术标准、文件，并监督与指导管理标准的贯彻与落实。

5.1.3 监督、指导各项目的安全工作，针对存在问题提出改进性意见与建议。

5.1.4 按照《事故调查、处理、统计、报告管理规定》，对人员轻伤及以上伤害事故、机械设备事故、重大交通和火灾等事故进行调查、分析与处理。

5.2 施工单位

5.2.1 坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，把安全工作放在一切工作的首位来抓，按照国家及地方有关规定和建设单位要求组织好施工现场的各项安全管理工作。

5.2.2 组织编制项目安全施工与环境保护措施，组织编制并审批突发公共事件应急预案，5.2.监督检查各分包队伍安全管理机构的建立、安全教育培训和各项安全技术措施（方案）的落实情况，消除事故隐患。

5.2.4 及时组织开展专项安全活动，坚持做到有计划、有部署、有检查、有总结、有评比。

5.2.5 每月至少组织召开一次安全工作例会，组织进行一次安全大检查，并做好书面记录。

5.2.6认真贯彻落实各项安全规程规定和规章制度，保持工程现场的良好施工局面。

5.2.7 坚持安全月报表制度，在规定日期前报送当月安全报表及补充报表。

5.2.8 发生事故及时报，不瞒报或拖延上报，对严重未遂事故及时进行调查、分析与处理。

6、考核

6.1 建设单位坚持“安全一票否决”的原则，在每年年初进行统一兑现。

6.2综合考核的基准分均为100分，考核项直接在基准分上进行累计。

6.3 考核方法：考核包括现场管理和事故考核两部分。

6.3.1 事故考核标准

6.3.1.1发生死亡事故或一次性重伤二人以上(含二人)扣100分。

6.3.1.2发生重伤事故一人或一次轻伤三人以上（含三人）扣50分。

6.3.1.3发生轻伤事故扣10分/人。

6.3.1.4发生机电设备事故、重大生产性火灾事故、厂内交通事故、重大建（构）筑物跨塌事故、重大环境污染事故，一次造成直接经济损失一万元以上、二万元以下扣10分，直接经济损失超过二万元每增加一万元加扣10分。

6.3.1.5发生重大职业卫生伤害事故、重大卫生防疫事件扣10分/人。

6.3.2 现场管理考核标准

6.3.2.1 施工单位现场负责人没有组织召开月度安全工作例会，每次扣5分。

6.3.2.2 施工单位现场负责人没有组织进行月度安全检查，每次扣5分。

6.3.3.3 建设单位、监理单位检查出的事故隐患没有及时整改，或弄虚作假，每项扣5分。并处罚1000-10000元。
6.3.3.4 施工单位没有在规定时期内上报安全资料，每份扣2分。

6.3.3.5 应组织开展的专项活动没有得到部署、实施，每项扣10分。

6.3.3.6 现场违章每人*次扣5分，并处罚200-1000元。
6.4 奖惩

6.4.1综合考评分在80分以上的予以奖励，奖励标准如下：

6.4.1.1考评分在90分以上的，奖励监理单位10000元。

6.4.1.2考评分在85-90分的，奖励监理单位8000元。

6.4.1.3考评分在80-84分的，奖励监理单位5000元。

6.4.2 项目综合考核分低于70分的，处罚总承包方50000元，每降低1分再处罚5000元。并处罚总承包方项目经理5000元，每降低1分再处罚500元；处罚监理单位10000元，每降低1分再处罚1000元并处罚监理单位总监理工程师1000元，每降低1分再处罚200元。
7、其他事宜

7.1事故认定及处理按国家现行认定标准执行。

7.2工程部负责具体的监督与考核工作。

7.3 对于在安全生产与环境保护方面做出特殊贡献的集体与个人，依据建设单位公司的相关规定给予奖励。

  

建设单位项目第一安全责任人签名：

                       （公  章）

                   年   月   日

施工单位第一安全责任人签名：

施工单位项目成员签名：

 

                                             （公  章）

              年   月   日

第四章  投标报价要求
1．本工程为完整的营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期EPC总承包工程，投标人应充分考虑工程的技术可靠性、完整性以及工程建设期间为保证工程质量、进度、安全、环保、消防、职业卫生、节能、措施、进出场费、工程变更、生产准备、保险、风险、利润、税金、政策性以及包含的所有风险、责任等全部费用。除非合同中另有规定，投标报价范围应涵盖项目建设的工程勘察、设计、采购、施工、“三查四定”、培训、化工投料试车、性能保证和考核、交付使用、工程保修（缺陷整改）等阶段以及包含的所有风险、责任等各项应有的费用。在投标有效期及合同执行期间，将不因市场或政策因素调整合同总价。

2．投标报价采用固定总价。投标人应考虑工程建设期间的全部费用，报价中漏报的费用项目，其费用将被视为已含在工程项目的其它单价或合价中。因工艺条件等因素改变，工程承包范围的工作内容增、减，减少部分扣除相应总包价款。增加部分按合同价款调整原则进行调整。

总承包工程范围外增加项目，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，工程造价按当地现行的工程预算定额及相应的费用定额计算优惠下浮10%（不含主材）。
3．设备单价的报价为综合报价，若设备供应商所提供设备不能满足招标文件技术要求，业主有权另外选择设备供货商，总承包投标报价不得调整。
4. 投标方按招标人提供的初勘报告进行土建基础工程设计，如需对地基进行处理，应将处理费用包含在投标报价中。如果因详勘报告与初勘报告相比地基地质情况发生较大变化的，双方依照合同约定协商调整。
5．如果合同进行公证，相关费用由中标人承担。

6．按招标文件要求所含的内容，根据预算编制的原则、程序编制预算，建筑安装工程按当地现行的工程预算定额及相应的费用定额及计价规则进行报价。
7．要求投标人在投标文件中作报价编制说明。
8．投标报价范围以招标文件要求为准。
9．投标报价中的进口设备报价必须注明已含的进口设备税费金额和港口运杂费等，海关批准减免税后，业主将从总承包报价中扣除该设备所含的进口税费金额。 

10．投标人应按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）以及当地的有关规定，计算和使用安全文明施工费，如投标报价中未列示，视为已经包含在总报价中，不再另行计取。

11.民工工资发放及农民工工资保障金缴纳: 执行营口市地方有关规定

12.投标人应根据当地现行的工程预算定额、费用定额及计价规则，计算建设工程社会保障费，并列入总报价中，不得作为竞争性费用。
13．本EPC项目投标人的投标报价应是完成招标范围及工期的全部，不得以任何理由重复、遗漏。当实施合同时，在本项目的招标范围内投标人没有填入的项目和遗漏的工程量，毫无例外的认为已包含在其它项目中，结算时不予补给。若因投标人设计不合理导致的修改、增加、返工等，其投标总价均不允许调整，但减少部分（如减少的工程量或减少的项目）应按相应子目，在结算时予以扣减。
14．下列报价表格如不够用，可按格式自行扩充。表格要求用电子表格填制，如用软件计算，请注明软件版本。

15除招标文件规定之外招标人不接受任何有选择的报价，只允许有一个报价。

16投标报价应是投标人正确、全面完成招标文件所述全部工作内容的全部报酬。

17投标人的设计如采用专利技术或特殊工艺的，专利技术的使用费等有关费用都需计入报价。

18投标总价不随市场因素、政府政策调整和税收变化等而作任何调整，投标人应在投标时充分考虑到各种风险因素。
表1、分项报价表                                                                       单位：万元
	序号
	费用名称
	设备及材料采购费
	施工费
	其中社会保障费
	合计
	备   注

	1
	工程勘察
	
	
	
	
	要求有进度计划

	2
	初步设计
	
	
	
	
	要求有进度计划

	3
	施工图设计
	
	
	
	
	要求有明细

	4
	建筑工程
	
	
	
	
	要求有明细

	5
	定型设备
	国产设备
	
	
	
	
	要求有明细

	
	
	进口设备
	
	
	
	
	要求有明细

	6
	非标设备
	
	
	
	
	要求有明细

	7
	工艺管道
	
	
	
	
	要求有明细

	8
	管件（法兰、弯头）
	
	
	
	
	要求有明细

	9
	阀门及膨胀节
	
	
	
	
	要求有明细

	10
	电气设备
	
	
	
	
	要求有明细

	11
	电气材料
	
	
	
	
	要求有明细

	12
	自控设备
	
	
	
	
	要求有明细

	13
	自控材料
	
	
	
	
	要求有明细

	14
	绝热、防腐
	
	
	
	
	要求有明细

	15
	总承包管理费用
	
	
	
	
	要求有明细

	16
	人员培训费
	
	
	
	
	要求有明细

	17
	开车费用
	
	
	
	
	要求有明细

	18
	安全生产文明施工费
	
	
	
	
	要求有明细

	19
	保险费用
	
	
	
	
	要求有明细

	20
	其它费用
	
	
	
	
	要求有明细

	合     计
	
	
	
	
	

	
	总承包价（大写）：


注：1、此表的总承包价应与《投标价（唱标）一览表》、第五章《投标函（格式）》中的投标总价一致，如不一致，以报价低的为准。2、此表栏目如不够可自行增加。

表2、定型设备报价清单表
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	采购费用
	施工费用
	采购费+施工费
	主要材质
	品牌
	近两年使用业绩
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	总价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：报出设备技术参数，备件清单及单价。
表3、非标设备报价清单表
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	钢    件
	衬     里
	钢件＋衬里
	备注

	
	
	
	
	材质
	重量
	主材费
	制作费
	安装费
	合价
	材质
	数量
	主材费
	施工费
	合价
	总造价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4、安装工程主要材料报价清单表
装置名称：                                专业：                                    工段：                  

	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	采购费用
	施工费用
	采购费+施工费
	主要材质
	产地
	近两年使用业绩
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	总价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表5、设备及管道内衬、绝热、防腐工程报价清单表  
	工程名称
	规格型号
	材质
	单位
	工程量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	主材费
	施工费
	合价
	主材费
	施工费
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：非标设备衬里按技术文件要求的报价范围列入表3中。

表6、建（构）筑工程报价清单表
	工程名称
	建筑面积
	结构类型
	型钢重量
	钢筋重量
	砼量
	建、构筑物报价

	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表7、建（构）筑工程材料报价清单表
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表8、总承包管理费、其它费用报价清单表
	费用名称
	金额
	计算依据
	备注

	一、总承包管理费用
	
	
	

	二、人员培训费
	
	
	

	三、开车费用
	
	
	

	四、安全生产文明施工费
	
	
	

	五、保险费用
	
	
	

	六、其他费用
	
	
	


注：表8中各项费用请在投标报价时分别报价，列出明细。
表9、各工段专业工程报价明细表                                             注：此表要求按装置中的工段、专业分别汇总。   
	专业工程名称及费用类别
	工    段
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	制作安装工程
	定型设备
	设备费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	非标设备
	制作费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	管道
	采购费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	管件（法兰、弯头）
	材料费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	阀门及膨胀节
	材料费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	

	电气工程
	设备
	设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料
	材料费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自控系统及仪表安装工程
	设备
	设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料
	材料费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绝热、防腐
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	

	合     计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


表10、业主负责统一组织招标采购的电气、仪表设备清单表

       无

表11、资金使用计划表

	序号
	费用名称
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	1
	施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	定型设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	非标设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	总承包管理费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	人员培训费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	开车费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	安全生产文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	保险费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表费用栏目如不全，投标人根据表格格式自行增加。

14．投标偏离表
投标人要将投标文件与招标文件的差异之处汇集列表。技术部分和商务部分要单独列表。
（1）商务偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	偏差

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


声明：除本偏离表中所列出的偏差外，投标人完全响应招标文件有关商务的其它条款内容。

投标人清楚理解也接受：如果投标人对招标文件(包括合同条款)的商务内容有异议，将填写招标文件中提供的商务偏离表。凡未在商务偏离表中明示的偏离，即使在投标文件中的某处提出，在合同谈判过程中，也不会被招标人所接受。若投标人未递交该表，则在评标时被视为无偏离。未提交商务偏离表的投标人在合同谈判过程中不能改变其立场，否则即使招标人已签发中标通知书也有权取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

投标人名称(盖 章)：                                

法定代表人或委托代理人（签 字)：                  

日 期：                             

（2） 技术偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	偏差

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


声明：除本偏离表中所列出的偏差外，投标人完全响应招标文件有关技术的其它条款内容。

投标人清楚理解也接受：如果投标人对招标文件(包括合同条款)的技术内容有异议，将填写招标文件中提供的技术偏离表。凡未在技术偏离表中明示的偏离，即使在投标文件中的某处提出，在合同谈判过程中，也不会被招标人所接受。若投标人未递交该表，则在评标时被视为无偏离。未提交技术偏离表的投标人在合同谈判过程中不能改变其立场，否则即使招标人已签发中标通知书也有权取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

投标人名称(盖 章)：                                

法定代表人或委托代理人(签 字)：                  

日 期：                            

15．联合报价声明表
联合报价声明表
工程名称：营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期
EPC总承包工程
投标人：                 
本标共分为四个标段：

一标段：1×30万吨/年湿法磷酸装置及公用工程设计

二标段 ：1×60万吨/年复合肥装置

三标段：1×1.5万吨/年氟硅酸钠装置

四标段：1×30万吨/年水溶肥装置。

投标人声明：
	投标内容
	报价（万元）
	备注

	一、二、三、四标段联合报价
	
	其中
一标段：
二标段：
三标段：
四标段：

	二、三、四标段联合报价
	
	其中
二标段：
三标段：
四标段：

	一、三标段联合报价
	
	其中
一标段：
三标段：

	二、四标段联合报价
	
	其中
二标段：
四标段：


注：1. 以上联合报价方式，投标人可自行选择填报，如无联合报价，此表可不填写。
2. 不建议投标人对本表未列出的其他联合中标方式报价。
第五章  投标书
投  标  函（格式）
致：              
我方己仔细研究了       招标文件(招标编号:          （   标段）)的全部内容，完全理解招标人的招标意图并接受招标人的全部招标要求。投标人___________（投标人名称、地址）正式授权签字代表      （全名、职务）提交按投标人须知要求的全部投标文件，其中正本一份、副本六份及电子版2份。

据此函，签字代表宣布同意如下：
我方愿意按上述投标须知、合同条件、招标技术文件、投标报价要求和其他有关工程招标文件等条件总承包上述工程，投标总价为人民币_______元，大写__________。
投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
投标文件及投标保证金有效期为自开标之日起     个日历日。

如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，贵方不予退还其投标保证金。
投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解并同意贵方不一定要接受最低价的投标。
承诺书：
a.对招标文件的承诺：
b.对工程的总承包内容承诺（含质量、工期、安全、环保、职业卫生、消防、节能等）：
c.对招标技术文件的承诺；
d.对合同文件(条款)的承诺。
除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同要素之一。
我方保证金额为人民币____________万元按招标规定递交。
与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
         地址：______________________    邮  编：____________________
         电话：______________________    传  真：____________________
         投标人法定代表人姓名、职务(印刷体)：_____________________________
         投标人名称：_____________________
         （法人章）：_____________________
         日　　　期：_____年_____月_____日     

法定代表人或委托代理人签字：___________________
法定代表人资格证明书（格式）
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：(单位盖章)                   

日期：      年   月   日
附法定代表人身份证复印件

授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我        (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托           (单位部门名称)的    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加           （招标人）的                  工程总承包的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权再委托。

特此委托。

委托代理人：        性别：        年龄：

单位：          部门：        职务：

投标人：(单位盖章)

法定代表人：(签字、盖章)
日期：     年   月    日
附委托代理人身份证复印件
注：如授权代理人参加投标需将此委托书原件装入投标文件正本中。

投标保证金

（投标保证金收据或汇款凭证或保函的扫描件加盖公章。）
投标人告知承诺函
招标人名称、行政监管部门：

我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

    四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

承诺单位：     （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：        （签字）

承诺时间：    年   月  日
诚信守法承诺书
营口建发盛海有色科化有限公司:
□本单位参加贵公司建设（代建）的                  项目（项目名称）投标，

ⅴ本单位承接贵公司建设（代建）的                    项目（项目名称），

在此郑重承诺：

一、本单位及单位的工作人员都将坚持诚实信用守法原则，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、强制性标准和规范。

二、决不索取或者收受与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员的财物或者各种名义的回扣、手续费。

三、决不给予与上述工程项目有关联的建设、代建、招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等任何一家单位及其工作人员财物或者各种名义的回扣、手续费。

若本单位或本单位工作人员违背上述承诺，致使贵公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司   万元人民币违约金；致使贵公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司     万元人民币违约金；致使与上述工程项目有关联的招标代理机构、评标委员会、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商等单位工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司    万元人民币违约金。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

承诺人（法人单位盖章）：              

住所：                             

法定代表人（签字）：                

住所：                             

身份证号码：                       

联系电话： 

第六章  资格及能力审查文件
资格证明审查文件（复印件）：

1、投标人营业执照

2、投标人相关资质证书

3、投标人2009年至今必须同时具有15万吨/年及以上湿法磷酸装置和 24万吨/年及以上 DAP 装置的设计或 EPC业绩，其中至少一项为EPC业绩。提供中标通知书（如有）、合同等业绩证明材料 (证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页)；

4、项目经理须具有累计五年及以上15万吨/年及以上湿法磷酸装置或 24万吨/年及以上 DAP 装置的工程管理经验，提供合同或业主出具的业绩证明材料，不得同时担任其他项目的项目经理或负责人；

5、投标人ISO9001质量管理体系认证证书；

注：提供虚假资料所造成的相关法律风险由投标人自行负责
其他能力证明资料：

1．投标人概况表(见表1)；

2．近五年已投产的和正在承建当中的类似工程概况表(见表2)；
3．投标人主要技术装备表(见表3)；
4．投标人项目经理简历表(见表4)；

5．主要项目管理人员表(见表5)；

6．拟投入主要设计人员概况表(见表6)；

7．2021年至今获奖情况(见表7)；

8．投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料（见表8）
9． 2021年、2022年、2023年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及经第三方审计的三年审计报告；
10．用户评鉴（附合同复印件）；

11．招标文件要求提供的其他资料等.
表1

投 标 人 单 位 概 况 表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	批准部门
	
	批准文号
	

	单位性质
	
	开户银行

及账号
	
	注册资金（万元）
	

	联系人
	
	电话
	

	电挂
	
	传真
	

	职

工

概

况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	教授级高级工程师
	
	
	

	
	高级工程师
	
	
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况：

                                     法定代表人：（签字）

单    位：（盖章）




表2

近五年已投产的和正在承建当中的类似工程概况表
	工程名称
	建设地点
	业主名称
	建设规模
	合同价
	投产或预计竣工日期
	项目经理
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后附合同或中标通知书复印件

表3

投标人主要技术装备表
	名称
	规格
	数量
	新旧程度
	主要性能
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4

投标人项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完总承包工程项目情况

	项目名称
	建设规模
	开/竣工日期
	担负的职务
	获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附项目经理业绩证明材料

表5

主要项目管理人员表

	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业
	本项目中拟任职务
	主要经历及承担过的类似工程业绩

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
表6 
拟投入主要设计人员概况表
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业
	本项目中拟任职务
	从事类似工程设计年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7

近 三 年 获 奖 情 况 表
	获奖项目名称
	获奖等级
	颁奖单位或部门
	颁发时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：只报省、部级及以上的获奖情况。
表8

投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料
	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


第七章  技术文件
见附件：

营口建发盛海有色科化有限公司精制磷酸及磷酸铁前驱体项目一期                装置   EPC总承包工程招标技术文件
第八章  评标办法

1、评标机构
（1）评标委员会依法由招标人组建，由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（2）评标委员会根据国务院七部委2001年7月5日第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》组建。
2、评标纪律
（1）评标委员会的成员应严格自律,自觉接受有关部门的监督。
（2）评标过程中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（3）评标委员会的成员不得与投标人、其他利害关系人私下接触，不得向投标人、其他利害关系人泄露对投标文件的评审、比较，中标候选人的推荐以及与评标有关的其它情况。
（4）评标过程中，不允许任何人把投标文件及其汇总材料带出评标会场，完成评标后所有材料如数交还。
（5）评标过程中，非评标委员会的成员/工作人员不得随意进入评标会场。
（6）与会人员违反上述规定对评标造成不良影响的，后果由责任者承担。
3、评标原则及程序
3.1评标遵循的原则
遵循客观、公平、科学、择优的原则。
3.2评标程序
评标委员会按初步审核和详细审核两部份先后进行审核(详细审核按商务、技术部分进行综合评审)。
评审按“两审一报告”程序进行。
两审指评审的初步审核和详细审核。
一报告指评审的评标报告。
3.2.1初步审核
初步审核分两步（资格审查和符合性审查），首先进行资格审查。
（1）资格审查：对投标人是否满足本次投标须知前附表所列“投标人资格要求”进行审查，只有完全满足“投标人资格要求”的投标人才能进入下一步的符合性审查。
（2）符合性审查：
投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后,将不得进入下一阶段的评审(详细审核)：
没有按照招标文件要求提交投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵； 

投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案或联合报价的除外；

投标文件明显不符合技术规格、技术标准的要求或不符合招标文件中规定的其他实质性要求（如招标范围、工作内容、质量、使用性能、投标有效期等）；

投标书附有招标人不能接受的条件；
投标人报价有重大缺漏项、实质性影响合同的执行，
对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改或限制，纠正这种偏离或限制将会对投标竞争产生不公正的影响；

其他违反法律法规的情形。
3.2.2详细评审
详见（详细评审评分细则）。
3.2.3对投标文件澄清
必要时，评标委员会可要求投标人对投标文件中的疑问和问题进行澄清。评标委员会先以口头形式询问，投标人进行口头解答，然后再要求投标人在规定的时间以书面形式予以澄清或答复。书面澄清或答复须经法定代表人或授权代表签字，澄清和答复将作为投标文件的组成部分。澄清问题不允许超出要求的范围或修改投标文件的实质性内容。
3.2.4推荐中标候选人
评标委员会在详细评审后，评委会成员记名填写评审表，根据最终投标人详细评审得分高低，按此原则推荐三名中标候选人。
3.2.5评标报告
评标委员会完成评标后，全体评委要在书面评标报告上签字，对评标结论有不同意见的可书面阐述不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，可视为同意评标结论。评标委员会将对此做出书面说明并记录在案。
形成评标报告后，评标委员会即告解散。
3.3详细评审

评标委员会对投标文件中的投标报价、企业业绩、总承包方案、项目人员配备等项进行综合评审，给各投标人打分。详见“4. 详细评审评分细则” 

4. 详细评审评分细则

4.1 详细评审内容和权重

详细评审总分=商务评分+综合评审评分

注：全部评分保留小数点后2位，第三位四舍五入。

4.2 商务评分（60分）

（1）投标报价评分（60分）

4.3 综合评审评分（40分）

（2）企业业绩（10分）

（3）总承包方案（25分）

（4）项目人员配备（5分）

4.4 投标报价的评分方法

打分标准如下：评标时以各标段单独投标报价计算投标报价得分，各标段投标报价最低的投标人得满分60分。其余投标人的投标报价与最低的投标报价相比，每增加最低投标报价的一个百分点，扣2分，最多扣40分。（打分精确到小数点后2位）

4.5详细评审评分细则：
	类别
	序号
	评标内容
	总分
	评标标准
	分值

	商务评分
	1
	投标报价
	60分
	评标时以各标段单独投标报价计算投标报价得分，各标段投标报价最低的投标人得满分60分。其余投标人的投标报价与最低的投标报价相比，每增加最低投标报价的一个百分点，扣2分，最多扣40分。（打分精确到小数点后2位）
	满分60

	综合评审评分
	2
	企业业绩
	10分
	企业业绩（满分10分）
	2014年至今完成过类似项目的EPC总承包业绩每个得2分，完成过类似项目的设计业绩每个得1分，最多得10分；以合同或业主出具的业绩证明材料复印件加盖公章附在投标文件中为准。(在合同首页加盖公章或加盖骑缝章均可，证明材料以签署日期为准，证明材料中必须包含关键内容和盖章页）。
	满分10分

	
	3
	总承包方案
	25分


	工作范围及

项目重点

（满分6分）
	1.投标文件中，对工作范围描述准确，无遗漏，无偏离，且具体清晰；对项目重点、难点和关键技术问题有大量清晰表述，且解决方案完整，可行性高。
分值4-6分
2.投标文件中，对工作范围描述相对准确，有少许遗漏或较小偏离，对项目重点、难点和关键技术问题有表述，有方案但不够清晰完整。
分值2-4 分
3.投标文件中，对工作范围描述不够准确，有遗漏或偏离，对项目重点、难点和关键技术问题的表述和解决方案不够清晰和完整。
分值0-2分
	满分6分

	
	
	
	
	工艺技术方案及设备、电仪选型

（满分15分）
	投标文件中的工艺方案的生产操作性、安全性、可行性高，优于招标文件要求；设备、电气、仪表选型合理，余量充足。
分值10-15分
2.投标文件中的工艺方案的生产操作性、安全性、可行性较高；设备、电气、仪表选型较合理，余量较充足。
分值5-10分
3.投标文件中的工艺方案的生产操作性、安全性、可行性较一般；设备、电气、仪表选型一般，余量较少。
分值0-5分

	满分10分

	
	
	
	
	质量、进度、安全管理及培训（满分4分）
	1.投标文件中的质量管理和保障措施合理，完全符合项目要求；进度控制方式和保障措施合理，可行性高；安全管理和保障措施合理；培训方案、内容、时间、地点等合理

分值3-4分

2.投标文件中的质量管理和保障措施较合理；进度控制方式和保障措施较合理；安全管理和保障措施较合理；培训方案、内容、时间、地点等较合理

分值1-3分

3.投标文件中的质量管理和保障措施一般；进度控制方式和保障措施一般；安全管理和保障措施一般；培训方案、内容、时间、地点一般

分值0-1分
	满分4分

	
	4
	项目人员配备
	5分
	项目经理

（满分3分）
	项目经理完成过类似项目的总承包业绩，每个1分，满分3分。以合同或业主出具的业绩证明材料复印件加盖公章附在投标文件中为准。需体现项目经理姓名。
	满分5分

	
	
	
	
	项目人员业绩、能力（满分2分）
	投标文件中项目人员的配置合理、充足；人员业绩经验充足

分值1-2分

投标文件中项目人员的配置较为合理、充足；人员业绩、经验较为丰富

分值0-1分
	


注：如按照本办法确定为实质上响应招标文件要求的投标文件份数少于三份时，如评委会认为投标仍然具有竞争性，则按以下办法进行推荐中标候选人：

1.如评委会意见一致，则共同填写评审表。推荐三名中标候选人。

2.如评委会成员不能达成一致意见，则独立填写评审推荐表，每个评委推荐排名第一、第二名、第三名的中标候选人。被推荐为第一名的中标候选人得2分、被推荐为第二名的中标候选人得1分，所有评委推荐候选人得分汇总最高的为第一中标候选人、次高的为第二中标候选人。得分相同时投标报价较低的为第一中标候选人，投标报价稍高的为第二中标候选人。按此评标办法进行评审。

3.只有一名时,直接推荐为中标候选人。

4.类似业绩说明

一标段：湿法磷酸装置规模≥15万吨/年（含浓缩）

二标段：复合肥装置规模≥30万吨/年（传统法DAP）

三标段：氟硅酸钠装置规模≥1万吨/年
四标段：水溶肥装置规模≥10万吨/年（传统法MAP）

5.如评委评审过程中，发现投标人的投标价格严重偏离行业或市场价格，招标人有权废除投标人本次投标。

6.如评委评审过程中，发现投标人的投标技术文件达不到招标人的要求，招标人有权废除投标人本次投标。
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